

令和5年度公共事業評価 再評価箇所一覧表（報告案件）

番号	部名	事業概要			計画変更							所管部の方針	委員会審議対象外案件 選定理由	
		事業名	事業箇所 地区名（路線名）	整備内容	評価 時期	全体事業費 （百万円）	事業期間				B/C			現計画 進捗率
							上段：現 計 画							目標
							下段：今回見直し予定							実績
再4	県土整備部	道路事業	（主）韮崎南アルプス中央線 （旭有野バイパス）	道路改良 延長 1,200m 幅員 6.5（13.0）m	H30再	2,040	1.00	H20 ~ R9	20	1.00	1.6	50.5%	【継続】	当事業箇所は、事業費が10億円以上である。直近の評価から、事業費及び事業期間ともに変更がないことから、委員会審議の対象外とした。
			R5再	2,040	H20 ~ R9	20		2.5	35.2%					
再6	県土整備部	街路事業	（都）田富町敷島線 （仲新居工区）	道路改良 延長 440m 幅員 6.0（16.0）m 電線共同溝（両側） 880m	H30再	1,650	1.00	H25 ~ R7	13	1.00	5.3	72.5%	【継続】	当事業箇所は、事業費が10億円以上である。直近の評価から、事業費及び事業期間ともに変更がないことから、委員会審議の対象外とした。
			R5再	1,650	H25 ~ R7	13		5.4	78.6%					
再7	県土整備部	下水道事業	峡東流域下水道	計画面積 6,343.5ha 計画人口 106,060人 管渠延長 63.7km 処理能力 76,600m <sup>3</sup> /日	H25再	61,500	1.00	S52 ~ R19	60	1.00	1.4	84.0%	【継続】	当事業箇所は、事業費が10億円以上である。直近の評価から、事業費及び事業期間ともに変更がないことから、委員会審議の対象外とした。
			R5再	61,500	S52 ~ R19	60		1.5	83.8%					