

○週休2日の確保

現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保の評価は、週休2日を標準としたことから、下記において加点評価を行う。

ただし、工事完成時に現場閉所による週休2日（4週6休以上）が受注者の責により確保出来ない場合は、実施状況に応じ、「審査項目別運用表 別紙-2④ 7. 法令遵守等 8. その他」理由欄に週休2日制未達成のためと記載し、3点減ずる措置を行う。

1次評定者

(審査項目別運用表 別紙-1② 2. 施工状況 II. 工程管理)

- ・評価する週休2日を、現場閉所による4週8休以上と定義する。
- ・週休2日の確保は、下記1事項のみで評価する。

施工計画書に定めた休日予定のとおり休日の確保を行っている。

2次評定者

(審査項目別運用表 別紙-2① 2. 施工状況 II. 工程管理)

- ・週休2日の確保は、下記2事項両方で評価する。
- ・他の模範となるような取組とは、工程管理に係るデジタルツールやシステム活用などによるインフラDXの取組、社員教育及びPR活動等をいう。
- ・また、工事成績評定入力システムの改良は行わず、当面、【その他】において評価項目を入力し、評価するものとする。

工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。

その他：理由に下記を記載して評価する。

〔理由：施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行うことに加え、他の模範となるような取組を実施した。〕

「施工プロセス」のチェックリスト 別紙-5④ 審査項目2. 施工状況

細別II. 工程管理 確認項目○工程管理)

- ・月ごとの週休2日の達成状況を確認するため、施工プロセスチェックリストにおいて、施工中に適宜施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行った記録が整理されているかチェックする。
- ・また、工事成績評定入力システムの改良は行わず、当面、エクセル表のチェックの目安を修正し、評価するものとする。

現行

- ・現場の休日の確保を行った記録が整理されている。

→ 修正して評価

- ・現場の休日の確保及び週休2日を達成した記録が整理されている。

○工程管理

チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期				備考
	着手前	施工中		完成時	
・現場の休日の確保及び週休2日を達成した記録が整理されている。(施工時適宜)		(/)	(/)	(/)	月単位の週休2日の達成状況を確認。
		□	□	□	R6.4から適用