

(様式1)


教学施第2127号

令和3年3月9日

文部科学大臣 殿

設置者名

山梨県知事 長崎 幸太郎



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

山梨県公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和元年度（2年間）

（担当）

山梨県教育庁学校施設課

住所：甲府市丸の内1-6-1

電話：055-223-1762

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年3月

(2) 評価の方法

本県教育委員会主幹課(学校施設課)において事後評価を実施し、県ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を、計画どおり達成することができた。

※太陽光発電設備設置事業は、予算の繰越処理を行い、令和元年度～2年度で実施。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

やまびこ支援学校の校舎、体育館、寄宿舎及び調理場の老朽化への安全対策として全面移転改築を行った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

やまびこ支援学校は、旧学校敷地が土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定されていたことから、安全確保のため全面移転改築を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

やまびこ支援学校は、不適格改築及び一般施設(新增築)に該当するものがあり、全面移転改築を行った。また、調理場が手狭であること等から必要な面積を確保するため新增築を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

青洲高校^(注)及び甲府工業高校専攻科を新設し、産業教育施設の整備を図った。

青洲高校及びやまびこ支援学校へ太陽光発電設備を設置し、地球温暖化対策の推進や環境教育への活用を行った。

注)施設整備計画から「(仮)峡南地域単位制・総合制高校」と記載している学校は、正式名称が「青洲高校」に決定

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

やまびこ支援学校の旧校舎棟等は、公共的な利用を中心に、今後の施設活用策も検討している。そのため、取壊しの延期承認申請を行っている。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.12～H31.3	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.4～R1.12	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	W	H30.12～H31.3	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	W	H31.4～R1.12	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H30.12～H31.3	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H31.4～R1.12	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	寄	W	H30.12～H31.3	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	寄	W	H31.4～R1.12	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(4)	03	不適格改築	校	R	H30.12～H31.3	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	03	不適格改築	校	R	H31.4～R1.12	R1.12.26	今後の施設活用策も検討(取壊し延期申請中)	
峡南地域単位制・総合制高校(Ⅰ期工事) ^注	(5)	21	一般施設	-	R	H30.12～H31.3	R2.3.2		
峡南地域単位制・総合制高校(Ⅱ期工事)	(5)	21	一般施設	-	R	H31.4～R2.2	R2.3.2		
峡南地域単位制・総合制高校(Ⅰ期工事)	(5)	21	一般施設	-	S	H30.12～H31.3	R2.3.2		
峡南地域単位制・総合制高校(Ⅱ期工事)	(5)	21	一般施設	-	S	H31.4～R2.2	R2.3.2		
甲府工業高校(Ⅰ期工事)	(5)	21	専攻科	校	R	H30.11～H31.3	R2.1.31		
甲府工業高校(Ⅱ期工事)	(5)	21	専攻科	校	R	H31.4～R2.1	R2.1.31		
甲府工業高校(Ⅰ期工事)	(5)	21	専攻科	校	S	H30.11～H31.3	R2.1.31		
甲府工業高校(Ⅱ期工事)	(5)	21	専攻科	校	S	H31.4～R2.1	R2.1.31		
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(4)	17	特支(幼・高)	校	W	H30.12～H31.3	R1.12.26		
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	17	特支(幼・高)	校	W	H31.4～R1.12	R1.12.26		
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(4)	17	特支(幼・高)	屋	S	H30.12～H31.3	R1.12.26		
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	17	特支(幼・高)	屋	S	H31.4～R1.12	R1.12.26		
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H30.12～H31.3	R1.12.26		

やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H31.4~R1.12	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	寄	W	H30.12~H31.3	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	寄	W	H31.4~R1.12	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(4)	03	不適格改築	校	R	H30.12~H31.3	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	03	不適格改築	校	R	H31.4~R1.12	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(4)	03	不適格改築	校	W	H30.12~H31.3	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	03	不適格改築	校	W	H31.4~R1.12	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(1)	99	単独校調理場(改築)	-	W	H30.12~H31.3	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(1)	99	単独校調理場(改築)	-	W	H31.4~R1.12	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅰ期工事)	(4)	99	単独校調理場(新增築)	-	W	H30.12~H31.3	R1.12.26
やまびこ支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	99	単独校調理場(新增築)	-	W	H31.4~R1.12	R1.12.26
(仮) 峡南地域単位制・総合制高校	(5)	37	太陽光発電等	-		R2.3~R2.9	R2.9.23
やまびこ支援学校	(5)	37	太陽光発電等	-		R2.3~R2.9	R2.9.30

注) 施設整備計画から「(仮) 峡南地域単位制・総合制高校」と記載している学校は、正式名称が「青洲高校」に決定