

発行日：令和2年12月23日

新山梨環状道路通信

～12月 工事現場進捗状況～

資料提供 東部1期工区安全協議会
NEXCO中日本(株)

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。

現在、新環状道路建設事務所では、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進めています。

今回は、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)落合西IC(甲府市落合町)の**東部区間1期(L=1.6km)**の、工事の状況をお伝えいたします。

～東部区間1期 全体概要図～


至 南アルプス市

東部区間1期(L=1.6km)



至 笛吹市

拡大図



①～④：定点写真

令和2年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧

| 工区番号 | 契約番号 | 工事名 | 工期 | 受注者 | 工区番号 | 契約番号 | 工事名 | 工期 | 受注者 | |
|-------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 小曲町 18工区 | 道整19- 0008 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 小曲高架橋(仮称)橋梁上部工製作・架設工 事(一部債務) | 2019/8/28~ 2021/1/29 | 飯田鉄工・ 楢崎製作所 JV | 小曲町 28工区 | 環状19- 0071 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1 期)標識工事(一部債務) | 2020/3/30 ~ 2021/3/15 | サンコーラ イン(株) | |
| 小曲町 22工区 | 道 0 | R2年11月13日に完成しました!!! | | 2019/10/10~ 11/13 | 長田組土木 (株) | 小曲町 29工区 | 環状19- 0072 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1 期)標識工事(明許) | 2020/3/30 ~ 2021/3/15 | (株)道路企画 |
| 小曲町 23工区 | 道整19- 0037 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事その1(一部債務) | 2019/12/24 ~2021/3/26 | (株)早野組 | 小曲町 30工区 | 環状20- 0060 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1 期)舗装工事 | 2020/10/22 ~ 2021/3/15 | 日東建設 (株) | |
| 小曲町 24工区 | 道整19- 0038 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事その2(一部債務) | 2019/12/24 ~2021/3/15 | 齋藤建設 (株) | 小曲町 31工区 | 環状20- 0061 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1 期)側道道路改良工事 | 2020/10/21 ~ 2021/3/15 | 中沢工業 (株) | |
| 小曲町 25工区 | 道整19- 0046 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 西下条本線橋(仮称)橋梁工事(一部債務) | 2020/2/26~ 2021/3/31 | 国際建設・ 望月組土木 JV | 小曲町 32工区 | 道整20- 0030 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1 期)道路改良工事(一部債務)(余7) | 2020/10/28 ~ 2021/12/20 | 大新工業 (株) | |
| 落合町 2工区 | 道整19- 0056 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間) 道路改良工事(一部債務)(余7) | 2020/3/31~ 2021/3/15 | (株)三枝組 | 小曲町 33工区 | 環状20- 0031 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1 期)小曲高架橋(仮称)床版工事(一部債 務)(余7) | 2020/10/28 ~ 2021/10/29 | 齋藤建設 (株) | |
| 小曲町 27工区 | 環状19- 0069 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路情報表示板設置工事その1(全部債務) | 2020/3/31~ 2021/3/15 | (株)内外 | | | | | | |
| 落合町4 工区 | 環状19- 0070 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路情報表示板設置工事その2(全部債務) | 2020/3/31~ 2021/3/15 | (株)内外 | NEXCO 工事 | - | 中央自動車道 甲府南地区函渠工工事 | 2017/9/21 ~ 2020/5/31 | 鉄建建設 大成ロッテ ックJV | |

注1: R2.12.23時点 赤字: 追加・変更 (R2.11.10時点より)

I

西下条ランプ付近

25工区
橋台の基礎工事と躯体の鉄筋を組み立てています。



II

中央自動車道(南)

小曲23工区
盛土が完了し、周辺の側溝を設置しています。

NEXCO工事
橋台の基礎工事をしています。



III

中央自動車道(北)


小曲24工区
盛土をしています。



IV

落合西IC付近

落合2工区
環状道路との接続するための拡幅工事をしています。



黒枠：将来形のルートイメージ
赤枠：工事中箇所