

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事その1（一部債務）



日頃より、山梨県の道路事業に御理解と御協力を頂き、誠にありがとうございます。
甲府市小曲町地内（中央道南側）で新環状道路建設をおこなっている㈱早野組です。

近隣の皆様の御理解のもと、工事の進捗は9割近くとなりました。今後においても、
車両の通行等、何かとご迷惑をおかけする事になりますが、それらが最小限となる様、
工事関係者一同、鋭意努力して参ります。

残り僅かとなりましたが、最後まで油断せず頑張ります！！

上空より撮影(令和2年12月25日現在)



残りの工事

- 排水構造物工
L = 503.6m
- 舗装工(下層路盤工)
A = 3,300m²
- 踏掛版工
n = 1カ所
- 立入防止柵工
L = 200m

工期	:	令和元年12月24日	~	令和3年1月20日	
主な工事概要	:	路体盛土工 V=24,800m ³	路床盛土工 V=3,500m ³	地盤改良工 V=2,206m ³	補強土壁工 A=207m ²
		カルバート工 n=1基	仮設工 一式		
工事進捗状況	:	令和2年12月末時点	88.8%		
受注者	:	株式会社 早野組			
		作業所長 望月 慶介			



真心と確かな技術


株式会社 早野組

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事その2(一部債務)

寒さもいちだんと厳しくなりましたが、地域の皆様にはお健やかに
お過ごしのこととお慶び申し上げます。また、日頃から公共工事へ
のご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

現在、当工事においては盛土作業が大詰めをむかえており、付属の
構造物と並行して工事を進めております。
1月いっぱいには大型車両も頻繁に往来する予定であります。地域の
皆様方やご通行の皆様方にはもうしばらくご不便ご迷惑をお掛け
することがございますが、安全第一で工事の進捗を図って参りたい
と思っていますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いたします。

【 上空からドローンにて現場を撮影 】



工事概要

道路改良工事 L=411m
盛土工 V=50,420m³
地盤改良工 V=5,392m³
補強土壁工 A=174m²
場所打函渠工 N=1箇所
仮設道路工 1式

工期

令和 1年12月24日
～令和 3年 3月15日

工事進捗率 80%(12月末時点)

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 西下条本線橋(仮称) 橋梁工事 (一部債務)

平素より新山梨環状道路建設工事に当たり、皆様方のご理解ご協力ありがとうございます。

現在、場所打杭工事が完了し橋台躯体工を行っています。
工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが安全第一で早期完成を目指してまいります。
引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

● 工事概要

プレテンション方式高強度PC床版橋 L=18.0m W=18.25m
逆T式橋台 N=2基 H=9.2m
場所打杭基礎 φ1200 L=31.5~32.0m N=34本

工 期 : 令和 2年 2月26日 ~ 令和 3年 3月31日

工事進捗状況 : 12月末時点 74.6%



施 工 会 社

国際建設・望月組土木 国道140号(新山梨環状道路)西下条本線橋工事共同企業体

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）

道路情報表示板設置工事その1（全部債務）

平素より新山梨環状道路建設工事へのご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

本工事は道路情報表示装置、支柱等の工場制作中です。 工事従事者一同、安全第一で早期の完成を目指してまいります。 引き続き変わらぬご理解とご協力をお願い致します。



工期 : 平成2年3月31日～平成3年3月15日

工事概要 : 道路情報表示板（片持式） N = 1基
道路情報表示板（門型式） N = 2基

現場代理人 : 市川 良夫



株式会社 内外

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)
標識工事(一部債務) 小曲町28工区

新しい年を迎え今年は新型コロナが一日でも早く終息し
通常的生活に戻る事を願ってます

本工事の作業は案内標識の設置を行っています
ただ今、標識板・標識柱を工場にて製作中で3月の中旬
頃には完成を迎える予定です。

設置の際には、工事車両や搬入車等の出入りでご迷惑を
お掛けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

工 期 令和2年3月30日～令和3年3月15日

工 事 概 要 門型案内標識 1基

工 事 進 捗 率 25%(令和2年12月末時点)



サンコーライン株式会社
現場代理人 植松 史郎
主任技術者 初鹿 修
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居357
TEL 055-228-3641
FAX 055-228-3643