
別紙様式５号

１　産地基幹施設等支援タイプ
　Ⅰ　産地競争力の強化を目的とする取組用

（山梨県　令和2年度）

メ
ニュー
①

メ
ニュー
②

事業内容 事業費

備考

（円）

（工種、
施設区
分、構
造、規
格、能力
等）

交付金 都道府
県費

市町村
費

その他

北杜
市

株式会
社アグ
リサイ
ト

トマト
LPG使用
料31％
削減

トマト
1kg当
たりの
使用量
0.77kg
/kg

- -
0.00kg
/kg

0.53kg
/kg

320.8%

施設の完
成遅れに
より評価
対象期間
が２ヶ月
(令和2年
8月～9
月）であ
り、夏期
のため
LPGの使
用がな
かった。

トマト
収量の
200%増

11.1t/1
0a

総収量
71t/面
積6,400

㎡

- -

4.52t/1
0a

総収量
119t/面

積
26,298
㎡

35t/10
a

-27.5%

施設の完
成遅れに
より定植
時期が遅
れたこ
と、また
定植後の
天候不順
により初
期生育が
不良のた
め目標値
の達成に
至らな
かった。

高度環境
制御栽培
施設

（26,298
㎡）、集
出荷施設
（管理棟
含む2,916
㎡）、付
帯施設

1,613,12
6,936

677,82
5,000

0 0
935,30
1,936

R2.7.3
1

天候の影
響により
施設の完
成が遅
れ、目標
達成に至
らなかっ
た。

10a当た
りの収量
増加につ
いては、
目標値の
達成に至
らなかっ
た。次年
度は栽植
本数の増
加や収穫
期間の
１ヶ月延
長の実施
を計画し
ており、
目標の達
成が見込
まれる。

50.0%
総合
所見

 （注）１　別紙様式１号の２のⅠに準じて作成すること。

　 　　２　要綱第３の４の（２）のアのただし書きの場合にあっては、事業実施後の状況の欄を追加し、記入すること。

　　 　３　別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。

　　 　４「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。

　　 　５「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。

　 　　６「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

完了年
月日

達成率

目標値
（令和
2年）

目標値
（令和
２年）

達成率

（対象
作物・
畜種等
名）②

計画時
（平成
29年）

１年後
（平成
30年）

事業実施
主体の評

価

都道府県
の評価

成果目
標の具
体的な
内容②

事業実施後の状況②

都道府県平均
達成率

・株式会社アグリサイトの取組については、天候の影響等により施設の完成が遅れたため、目標の達成に至らなかった。
・今後、目標達成に向けて、引き続き各指導機関と連携し、適切な指導を行っていく。

成果目標
の具体的
な実績①

（対象
作物・
畜種等
名）①

市町
村名

事業実
施主体
名

事業実施後の状況①

３年後
（令和
2年）

１年後
（平成
30年）

２年後
（令和
元年）

成果目
標の具
体的な
内容①

負担区分（円）

成果目標
の具体的
な実績②

３年後
（令和2
年）

２年後
（令和
元年）

計画時
（平成
29年）


