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仕様

13t
25t
50t
75t
50t
200t

20t,140kW
0.7m3
1.4m3
10t

3t,14kW

710 11 12 1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 7 8 94 5 6 7 8 9 10 11 12

延月

工事日程（月）
平成28年4月～平成30年7月

開発準備工事
開発造成工事
建設準備工事

塗装・保温工事
外構工事
試運転調整

種類

基礎・躯体工事
木屑受入サイロ工事
ﾀｰﾋﾞﾝ・発電機建屋工事
ﾌﾟﾗﾝﾄ架構・機器据付工事
ﾌﾟﾗﾝﾄﾀﾞｸﾄ・ｼｭｰﾄ・配管工事

工
事
工
程

合計
ﾄﾗｯｸ

ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ

3 4

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾀﾞｰ
合計

資材等運搬車両
ﾐｷｻｰ車
ﾄﾚｰﾗｰ

ﾊﾞｯｸﾎｳ
ﾊﾞｯｸﾎｳ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ

ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ

ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ

電気計装工事

建設機械

山留・土工事

25 26 27

4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 165 6 71

工事種別

プラント試運転調整

3 4 5 6 7

開発造成工事

建築・プラント工事

9 10 11 12 1 23 4 5 6 7 8

開発造成工事

9 10 11 12 1 2

238 9 10 242

10 10 5
5 5 10 10

5 10 15 5
1

515 10 15 10 5
10 520 30 40 25 10

15 20 2010 15 20 25 20 20
10 5

10

45 50

10 25 1015 10 15 15

25 550 50 50 50 25 25

50 75 100 100 50 75 1575 50
5 35 15

20 20 205 10

395 140 65 485 115 395
5

15 75 5 100 20010 130 5 10950 330 20
5 515 20 15 15 5 5

5 60

4
2 3 35 5

25 25 10
1 15

25 25 25 10
25 25 25 25 25 25

25 25
100 50 130 80445 246 250 654 195 485

25 25 25 25 25 2525
0 0 0 0140 197 104 58 150 265110 100 115 275 105 1101070 455

10 80 95 10 5 85 10 25310 635 220 195 55 20
15 10 10 155 10

20 10 25 20 25 2015 10

10 20 55 85 120 150
15 10 10 5 5 510 15

20 100 150 95 130 245
180 120 85180 165 120 150 125 155145 210 180

140 185465 860 415 325 215 175
120 150 140

0 0 0 0200 130 110 20 25 20195 190 130 165

10 25 20
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