
１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

③経済妥当性 ○

400 百万円 工期 基準年 H30

費用 338 百万円 便益 1,124 百万円

②整備目標・効果 建設費 338 百万円 199 百万円

□主要目標 維持管理費 百万円 76 百万円

百万円 56 百万円

百万円 793 百万円

□副次目標 － 費用便益比（B/C）は1.0を超えており、経済効率性は確保されている

□副次効果 ④事業実施・規模の妥当性 ○

①整備内容

部分透過型砂防堰堤（流木捕捉工）　１基　　Ｈ＝6.5m  L=68m ⑤整備手法の有効性 ○

砂防堰堤嵩上げ　１基　　Ｈ＝9.0m→11.0m  L=5６m

②着手年度

⑥環境負荷等への配慮 ○

④総事業費

⑦事業計画の熟度 ○

⑤年度別の整備内容 （事業費）

平成３１年度 3０百万円

平成３２年度 2０百万円 ［貢献度ランク：a］

平成３３年度 5０百万円

平成３４年度 5０百万円

平成３５年度 5０百万円

平成３６年度 5０百万円

平成３７年度 5０百万円

平成３８年度 5０百万円

平成３９年度 5０百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

既整備内容 不透過型砂防堰堤　　２基　

期　間 昭和51年、平成14年～平成17年

事業費 １５０百万円(平成分)

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

地形・地質及び流域の状況から土石流対策として最も効果的かつ経済的な砂防施設計画とした

詳細設計・用地測量

（４）事業位置図等

③完成見込年度

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

約400百万円（国費220百万円(5.5/10)県費180百万円(4.5/10)

用地取得・立木補償

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

流域の規模、地形、地質等から判断して最も効果的である

地元の要望に基づいている

掘削法面等に緑化等を施し、環境負荷に配慮

総　合　評　価

事業主体

－

　平成３９年度　平成３１年度

（２）整備内容

※その他は応急対策(家計)、人的被害(精神的損失)

砂防法第6条に該当しないため、砂防管理者の県が行うことが妥当

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

一般資産被害抑止

人身被害抑止

公共土木施設等被害

その他※

H31～H39

3.3

・災害実績　無
　　　　　　　整備前　　　整備後
・土砂整備率　60％　→　100％
・流木整備率　43％　→　100％
・重要公共施設の有無　有（病院１棟）
（保全対象＝人家45戸、県道235m、その他道路413m、橋梁1橋)

　調査に関する事前評価済（H27）

（１）事業の概要

砂防事業［　火山砂防事業（国補）］

平成３０年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

砂防法第5条に基づいており、行政が行うことが妥当

山　梨　県事業名

妥当でない

西沢川は山梨県甲府市和田町に位置し、流域内には侵食崩壊による不安定土砂
が河床に厚く堆積している。渓岸侵食もみられ巨礫も多数分布しており台風及
び豪雨等の出水により、さらなる渓岸部の侵食崩壊及び河床の不安定土砂によ
る二次移動が予想される。下流には病院、人家、橋梁及び県道その他道路があ
り土砂流出による被害拡大の危険性が懸念される。現在、流域内には既設砂防
堰堤2基、治山堰堤2基が設置されているものの整備率は70％未満に留まって
おり土石流が発生した場合、甚大な被害を及ぼす恐れがある。このため、既設
砂防堰堤施設を改築し、土砂災害を未然に防止する必要がある。

甲府市和田町(ワダマチ) 西沢川(ニシザワガワ)

　○土石流被害の防止

事業箇所

位置図



２．添付資料シート
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既存砂防堰堤 2の嵩上げ
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計画基準点

既存砂防堰堤1の改築
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流域面積：0.83k㎡

花園病院

流域面積：0.83k㎡
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保全対象区域

要配慮者利用施設

（花園病院）
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