
今後の進め方

・イベントや調査の実施に向け、実務者によるワーキンググループを適宜開催し、実現に向けた具体化を行う

・次回協議会では、開通後の行動実態調査の結果などを踏まえ、次年度以降の方針や施策の継続について議論を行う

資料5

令和３年度 令和４年度以降

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

道の駅ネットワーク協議会

情
報
発
信
力
の
強
化

デジタルサイネージ
（道の駅TV山梨）

各町からの情報提供

地
域
の
磨
き
上
げ

サイクルルート設定・整備

伝統工芸イベント

身延山社会実験

旅行会社へのプレゼン

SAPA等での情報発信

行
動
実
態
の
把
握

交通量調査

行動実態の把握
（来訪者インタビュー、ETC2.0、

人流ビッグデータ）

第3回
会議

運用開始（8/27～） ※毎月更新設置

マップ配布

企画

情報発信実施

調査 分析・結果とりまとめ

ワーキング
グループ

調査
企画

第4回
会議
（仮）

情報提供
※毎月
中旬

コース整備

実施
11/6・7

企画
実施

秋ごろ（予定）

準備 実施

調査企画・準備

調査
（予定）

調査
（仮）

8
月
29
日

中
部
横
断
自
動
車
道
（
南
部
～
下
部
温
泉
早
川
）
開
通

実施


