
～東部区間２期 全体概要図～

発行日：令和5年3月15日

新山梨環状道路通信
新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目
的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。
現在、新環状道路建設事務所では、西下条ランプ(甲府市西下条町)
から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町広瀬)までの東部区間(L=7.1km)の事
業を進めています。
今回は、 落合西IC(甲府市落合町)から（仮）広瀬IC（笛吹市石和
町広瀬）の東部区間２期(L=5.5km)の工事進捗状況ならびに設計・
用地測量等の進捗状況をお伝えいたします。
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令和4年度 新山梨環状道路(東部区間２期) 工事一覧

※R5.3.15時点 赤字：R5.1.16より追加箇所

No. 契約番号 工事名 工期 受注者 No. 契約番号 工事名 工期 受注者

①
道整20-
0025

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）濁川・平
等川橋（仮称）鋼橋上部工製作・架設工事（一部債務）

R2.12.16
～

R5.12.28

横河ブリッ
ジ・楢崎製
作所・飯田
鉄工ＪＶ

⑦
道整21-
0041

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）渋川
第一橋（仮称）下部工事（一部債務）（余フ）
（2補）

R4.3.24
～

R5.8.31

飯塚工業・
矢崎興業JV

②
道整21-
0024

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）渋川2の橋
（仮称）橋梁工事（一部債務）

R3.11.19
～

R5.2.10

飯塚工業・
風間興業

JV
⑧

道整22-
0006

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）渋川
第一橋（仮称）下部工事その1（一部債務）

R4.10.7
～

R6.5.31

飯塚工業・
中村工務
店・風間興

業JV

③
道整21-
0015

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）東油川高
架橋（仮称）上部工製作・架設工事（一部債務）

R3.12.16
～

R6.3.15

飯田鉄工・
横河ブリッ
ジ・三井住
友建設鉄構
エンジニア
リングJV

⑨
道整22-
0020

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）落合
5号橋（仮称）外下部工事（一部債務）（余フ）

R4.12.8
～

R6.6.28

長田組土
木・国際建

設JV

④
道整21-
0035

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）落合3・4
号橋（仮称）下部工事（一部債務）（余フ）

R4.3.1
～

R5.7.31

（株）
早野組

⑩
道整22-
0025

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）渋川
第一橋（仮称）下部工事その2（一部債務）（余
フ）（特例）

R5.1.19
～

R6.10.31

風間興業・
飯塚工業JV

⑤
道整21-
0039

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）落合西本
線橋床版工事（一部債務）（余フ）（2補）

R4.3.24
～

R5.3.15

（株）
三枝組

⑪
道整22-
0027

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）落合
1・3号橋（仮称）下部工事（一部債務）（余
フ）（特例）

R5.1.18
～

R6.6.28

齋藤建設
（株）

⑥
道整21-
0040

国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）落合2・3
号橋（仮称）下部工事（一部債務）（余フ）（2補）

R4.3.24
～

R5.8.31

齋藤建設
（株）

完成

完成



～現場進捗状況写真～

Ⅰ

令和5年2月28日撮影
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濁川 平等川

至：落合東IC
至：（仮）東油川IC

至：（仮）東油川IC

至：落合西IC

落合西IC

至：西下条ランプ

至：落合西IC

至：落合東IC

No.⑤
橋の床版工事がこのほど完成しました。

No.①
濁川・平等川を渡河する橋の工事を行います。
現在は平等川側から橋桁の送出し架設を行っています。

No.⑥
橋脚を造る工事を行います。
現在は場所打ち杭の施工を行っています。

No.④
橋脚を造る工事を行います。
現在は場所打ち杭の施工を行っています。

No.⑨
橋脚・橋台を造る工事を行います。
現在は施工ヤードの改良工準備を
行っています。



～現場進捗状況写真～

Ⅴ

令和5年2月28日撮影

黒枠：将来形のルートイメージ
赤枠：工事中箇所

至：（仮）小石和IC

平等川

至：（仮）東油川IC

Ⅵ

（仮）東油川IC

本線

ランプ

（仮）東油川IC至：落合東IC

Ⅶ

Ⅵ

No.④
東油川地区の高架橋を造っています。
現在は橋げたの架設を行っています。

No.⑦
橋台を造る工事を行います。
現在は橋台躯体の施工を行っています。

No.⑧
橋台を造る工事を行います。
現在は杭打ちの施工を行っています。

本線

ランプ

（仮）東油川IC

No.②
橋を新設する工事がこのほど完成しました。



甲府市：落合町,下鍛冶屋町,白井町の一部
笛吹市：石和町東油川の一部

笛吹市：石和町井戸,石和町砂原,石和町河内,
石和町小石和の一部

笛吹市：石和町広瀬の一部

【進捗状況】
・予備設計完了、詳細設計完了
・用地測量、調査完了
・用地交渉実施中
・一部の工事実施中

【進捗状況】
・予備設計完了
・詳細設計実施中
・用地調査実施中
・用地交渉実施中

【進捗状況】
・側道詳細設計完了
・橋梁予備設計完了
・側道詳細設計完了
・用地調査実施中
・用地交渉実施中

～設計・用地測量等の進捗状況～令和４年12月現在

※各名称（専門用語）や完成までの流れについては次頁「東部区間の事業の流れ」を参照

笛吹市：石和町小石和,
石和町唐柏,石和町広瀬の一部

【進捗状況】
・側道詳細設計完了 ・橋梁詳細設計実施中
・橋梁予備設計完了 ・地質調査完了
・用地測量完了、調査実施中
・用地交渉実施中 （仮）小石和IC  ～（県）白井河原八田線

（県）白井河原八田線 ～（仮）広瀬IC（仮）東油川IC ～（仮）小石和IC落合西IC ～（仮）東油川IC

甲府市：（仮）桜井JCTランプ部,
桜井町の一部

※本線については国土交通省事業範囲

【進捗状況】
・橋梁予備設計完了 ・橋梁詳細設計実施中
・地質調査完了 ・路線測量完了



◆東部区間の事業の流れ

都市計画決定

事業化

道路構造検討

予備設計

詳細設計

用地幅杭設置

用地測量・調査

用地補償説明

用地交渉・契約

建設工事

完成・開通

地質調査

H25.3.7都市計画決定

H26年度新規事業化

道路構造（盛土・高架）の
範囲を検討します。

道路建設に必要な範囲について
現地に杭を設置します。

関係する土地の境界・面積および
建物について調査します。

関係者の方々に用地補償等に
ついて説明します。

関係者の方々と用地補償の交渉を行
い、契約を行います。

周辺環境に十分に配慮しながら工事
を実施します。

設計図を基に、関係者の方々に具体的な計画を説明し
関係者の方々からの意見を賜る機会を設けます。

構造物の形式等を決定
します。

構造物位置の地質調査
をします。

測量・地質調査結果に基づき、道路の詳細構造、
構造物の設計図面等を作成します。

①

②

④

⑤

⑦

⑥

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

概ね1年

概ね2年

測量・地質調査③


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

