
　地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の施工にあたり、

ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

　3月に第3回送出し架設（約67m）を行い現在送出し量158.0m/277.7m終了。

　次回5月の第4回送出し架設（約51m）に向けて準備中です。

 現場施工中は、ご不便やご迷惑をおかけすることと思いますが、よろしくお願い
いたします。

　　　　　 架橋位置写真

【工事概要】 鋼橋工場製作工、鋼橋架設工、合成床工、橋梁付属物工

　橋梁形式 ： 鋼３径間連続非合成箱桁橋（合成床版）
　橋　長 ： 222.0ｍ
　支間長 ： 55.6ｍ＋91.0ｍ＋72.6ｍ
　全幅員 ： 23.343～19.140～21.136ｍ

【工　　期】 令和２年１２月１６日～令和５年１２月２８日

【工事進捗率】 令和５年４月末時点　　７３．１％

【施工者】　横河ブリッジ・楢崎製作所・飯田鉄工　共同企業体

　　現場代理人　　中居　達也 （株）横河ブリッジ

　　監理技術者　　長田　中 （株）横河ブリッジ

　　監理技術者　　矢ケ崎　保幸 （株）楢崎製作所

　　監理技術者　　岡　道也 　飯田鉄工（株）

国道１４０号（新山梨環状道路東部区間２期）

濁川・平等川橋（仮称）鋼橋上部工製作・架設工事（一部債務）

第3回送出し架設 地組立(第4回)
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地域の皆様におかれましては、⽇頃より新⼭梨環状道路建設⼯事の施⼯に
当たり、ご理解ご協⼒をいただき誠にありがとうございます。

現在、橋桁の架設作業が完了し、ベント設備(仮の受台)の解体を⾏って
おります。ひきつづき、⽀点上横桁の巻⽴コンクリートと合成床版の架設と
なります。 
 ⼯事に当たりましては、環境への配慮と安全第⼀を図り、早期完成を⽬指し
て取り組んでまいります。地域の皆様には、⼯事中にご不便をおかけすること
もあるかと存じますが何卒ご協⼒をお願いいたします。

： 鋼橋⼯場製作⼯・架設⼯、合成床版架設⼯、
巻⽴コンクリート⼯、橋梁付属物⼯

： 令和3年12⽉16⽇〜令和6年3⽉15⽇
：
： 67.6% (令和5年4⽉末時点)

      監理技術者 加瀬 清治 三井住友建設鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)

 橋形式： 鋼3径間連続合成鈑桁橋
 橋 ⻑： 133.000m
 ⽀間⻑： 43.700m+44.000m+43.700m
 全幅員： 23.058m〜33.594m
 桁 ⾼： 2.300m

⼯ 事 概 要

⼯ 期
施 ⼯ 者 飯⽥鉄⼯・横河ブリッジ・三井住友建設鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ共同企業体
⼯ 事 進 捗 率

現場代理⼈・監理技術者 志村 ⼀也 飯⽥鉄⼯(株)
      監理技術者 塚原 弘光 (株)横河ブリッジ
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日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、地域の皆様のご理解とご協力をいただき誠

にありがとうございます。

R5.4月末現在の進捗状況は、橋台の竪壁1リフト目の打設が完了しました。引き続き

橋台本体を構築していきます。　これから、安全第一と周辺環境に配慮した作業を行っ

ていきます。工事施工中にはご不便やご迷惑をお掛け致しますが、工事の無事故・無災

害での早期の完成を目指してまいります。

工事概要

橋台下部工（Ａ２橋台） 現場代理人・監理技術者兼務

逆Ｔ式橋台　2基　H=12.2～12.9m 、V=1,388㎥ 　株式会社　飯塚工業

鋼管ソイルセメント杭（φ1000/φ800）L=37m 、N=50本 　　　渡邊　治

仮設工　１式 主任技術者

　矢崎興業　株式会社

工期　令和 4年 3月24日～令和 5年 8月31日 　　　小泉　和也

工事進捗率　R5.4月末時点　86.09％

・
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日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、地域の皆様のご理解とご協力を

いただき誠にありがとうございます。

　令和5年4月末現在の進捗状況ですが、渋川と国道140号を渡る橋の土台である橋台を

支える既製杭(L=35.5m φ1000　70本)の施工が終了し土台の掘削準備を行っています。

これからも、安全第一と周辺環境に配慮した作業を行っていきます。 

工事施工中にはご不便やご迷惑をお掛け致しますが、工事の無事故・無災害での早期の

完成を目指してまいります。

工事概要 現場代理人・監理技術者兼務

橋梁下部工（A1橋台・内回り・外回り）

逆T式橋台　H=11.8m　2基　V=1740ｍ3 　　　坂本　学

鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭φ1000/φ800L=35.5ｍN＝70本主任技術者
仮設工　一式

工期　令和4年10月11日～令和6年5月31日 　　　雨宮　晴彦

工事進捗率　令和5年2月末時点　45.5％ 主任技術者

　　　小越　昭彦
風間興業



上空からの全景（小瀬側から平等川・濁川を望む）
　

●　工事概要
　　橋梁下部工
　　張出式橋脚　(P24,25,26橋脚、PB1,PB2橋脚）N=5基、逆T式橋脚（AB1橋台）N＝1基
　　　場所打杭(φ1500)L=43.0～43.5m、N=14本
　　　場所打杭(φ1000)L=38.0～38.5m、N=12本
　　地盤改良工　1式　

●　工　 期　　 令和 4年 12月 8日　～　令和 6年 6月 28日
●　現在の進捗状況

Bランプ橋の施工に着手しており、PB2橋脚の基礎（場所打杭）の施工が完了しました。
現在は、PB1橋脚の基礎（場所打杭）の施工を行っています。
基礎（場所打ち杭）の施工が完了次第、順次、橋台、橋脚の施工を行っていきます。

●　進捗率　4月末時点　14.0%

●　工事内容

長田組土木・国際建設共同企業体
現場代理人・監理技術者兼務
　　長田組土木株式会社　　宮原　達史
主任技術者
　　国際建設株式会社　　　齋藤　史弥

　日頃より、新山梨環状道路東部区間の道路事業にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

　

　このたび、環状道路の落合5号橋（仮称）の本線橋の橋脚及びランプ橋の施工を弊社にて行うことと
なりました。
　このため、工事期間中は出入口が市道に面しており、大型車両の通行等により地域の皆様には何かと
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【施工順序】
　　橋梁下部工【Bランプ橋】
　　　　（AB1橋台、PB1橋脚、PB2橋脚）

　　橋梁下部工【本線橋】
　　　　（P24橋脚、P25橋脚、P26橋脚）

地盤改良工　1式

国道１４０号（新山梨環状道路東部区間２期）

落合5号橋（仮称）外下部工事（一部債務）（余フ）

R5.4月末現在

ランプ橋

本線橋

ご理解・ご協力を
お願いいたします

長田組土木（株） ・ 国際建設（株）共同企業体

地盤改良



令和5年3月17日　から　令和7年1月31日

橋梁上部工

  　　  　　　　　 単純合成床版橋（外回り）L=38.0ｍ、（内回り）L=28.0ｍ

  　　  　　　　　 床版工　V=409ｍ3、橋梁付属物工　1式

令和5年4月末時点　　0％

早野組・大新工業・三枝組共同企業体

現場代理人・監理技術者 ㈱早野組　　松井大輔

主任技術者 大新工業㈱　菊原友一

主任技術者 ㈱三枝組　　萩原慎二

【工　　期】

【工事概要】

【工事進捗】

【施 工 者】

　日頃より、新山梨環状道路（東部区間）の建設にご理解とご協力をいただき、誠に

ありがとうございます。

　本工事は現在、工場での橋桁製作にかかるための照査を行っており、令和5年5月にて

鋼材の発注、7月からの製作開始に向けて準備を進めております。

　現場での工事は令和6年1月から施工開始を予定しています。地域の皆様にはご不便

ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、何卒ご協力をお願い致します。

【施工箇所】
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日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、皆様のご理解とご協力をいただき

誠にありがとうございます。

この度、下図に示す箇所にて工事をおこなう事となりました。

皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけする事もあるかと思いますが

工事内容

・橋梁下部工(橋の基礎部分)

張出式橋脚　2基(橋を支える柱)

高さ　10.3～10.4ｍ

幅　6.5～9.4ｍ

場所打杭(構造物を支える杭)

直径　1.5ｍ　深さ35.5ｍ　本数　24本

工事期間 ： 令和6年10月31日迄

工事進捗率 :  1. 8%( 令和5年4月4日現在)

現場代理人： 植草　 大樹

主任技術者： 宮　 敏夫

監理技術者： 植草　 大樹

国道140号渋川第一橋下部工事その2共同企業体・

ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。

担当者：

工事箇所



地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の施工に
当たり、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。

本工事は、現在工場にて橋桁製作の準備を行っており、令和6年2月から本格
的に現場工事を開始する予定です。
 また、工事に当たりましては、環境への配慮と安全第一を図り、早期完成
を目指して取り組んでまいります。地域の皆様には、工事中にご不便をおかけ
することもあるかと存じますが何卒ご協力をお願いいたします。

： 鋼橋工場製作工、鋼橋架設工、合成床版架設工、
巻立コンクリート工、橋梁付属物工、仮設工

： 令和5年3月17日～令和7年1月31日
：
： 10.9% (令和5年4月末時点)

 橋形式： 鋼5径間連続合成少数鈑桁橋
 橋 長： 200.000m
 支間長： 39.250m+40.000m+40.000m+40.000m+29.250m
 全幅員： 9.520m～13.890m
 桁 高： 2.300m

現場位置図 鋼材検査状況

工 事 概 要

工 期
施 工 者 飯田鉄工・
工 事 進 捗 率

現場代理人・監理技術者 斉藤 祐二 飯田鉄工(株)
      監理技術者 山田 雅玲 (株)



　　張出式橋脚　N=4基　H=7.6～9.4ｍ　Ｖ＝755ｍ3　

　　場所打杭（φ1500）Ｌ=41.0～47.0ｍ　Ｎ＝16本

　　プレキャストカルバート工　L=56.0ｍ

（落合17工区）

国道 140 号(新山梨環状道路東部区間 2 期)

落合 1・3 号橋(仮称)下部工事(一部債務)(余フ)(特例)

👷工　　期　　令和５年３月１７日～令和６年６月２８日

👷工事概要

　日頃より、地域の皆様には新山梨環状道路建設へのご協力

 誠にありがとうございます。

　当現場は1号橋と3号橋と離れていますが、現在3号橋を主に進めて

 います。これから現場は暑くなり大変ですが、常に安全に配慮して

 近隣の皆様のご理解、ご協力のもと安全第一に努めてまいります。

　今後も工事車両の通行や、騒音・振動には細心の注意を払い

 作業を進めていきますので引き続きよろしくお願いします。

齋 藤 建 設 株 式 会 社 現場代理人　依田一秀

　　橋梁下部工

👷工事進捗状況　3.6％　(4月末現在)

　　　これからも皆様の安全、安心を心掛け無事故無災害に努めます

１号橋

至 笛吹市施工箇所
３号橋
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　　　地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の施工にあたり、
　　ご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。
　　　本体工事ですが、5月中旬の施工開始に向けて現在準備中です。
　　施工中は、ご不便やご迷惑をおかけすることと思いますが、ご協力の程、よろしく
　　お願いいたします。

　　　【施工業者】　長田組土木･宏和建設国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）
　　　　　道路改良工事共同企業体

　　　　現場代理人　
　　　兼監理技術者
　　　　主任技術者　大久保　裕史 　　　    宏和建設株式会社

施工位置写真

 池田　一正 　　　　長田組土木株式会社

【工事概要】 道路土工1式・地盤改良工1式・カルバート工V=2390m3・排水構造物工1式
縁石工1式・舗装工1式・区画線工1式・構造物撤去工1式・仮設工1式

【工期】 令和5年3月30日～令和6年10月31日
【工事進捗率】令和5年4月末現在 0.5％

国道１４０号（新山梨環状道路東部区間２期）

道路改良工事（一部債務）（余フ）（補特）

赤 函渠工
青 地盤改良工
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