
別紙３ 設備の更新及び修繕等に伴う停⽌⾒込み

「別紙２ ⽉別予定電⼒量」は以下の発電停⽌を考慮している。

令和６年度

発電所名 時期 ⽇数 内容 別紙３−１

奈良⽥第⼀ 第１四半期 １７⽇間 ⽔⾞発電機定期点検ほか 6-1

奈良⽥第⼆ 第１四半期 ３０⽇間
取⽔⼝・⽔槽ゲート機器点検ほか
奈良⽥第⼀発電所停⽌に伴う停⽌

6-2

奈良⽥第三 第１四半期 ２⽇間 配電線線下⽀障⽊伐採ほか 6-3

ＦＩＴにより送配電事業者と特定契約 6-4

第４四半期 ３８⽇間 ⽔⾞発電機等改修⼯事（リプレース⼯事） 6-5

ＦＩＴにより送配電事業者と特定契約 6-6

第４四半期 ３８⽇間 ⽔⾞発電機等改修⼯事（リプレース⼯事） 6-7

琴川第三 第４四半期 １４⽇間 配電線連系化⼯事 6-8

令和７年度

発電所名 時期 ⽇数 内容 備考

湯島 第２・３・４四半期 ２４３⽇間 ⽔⾞発電機等改修⼯事（リプレース⼯事） 7-1

奈良⽥第⼀ 第３・４四半期 １５０⽇間 シートライナ取替⼯事ほか（１台運転） 7-2

奈良⽥第三 第１四半期 ５⽇間 ⽔⾞発電機精密点検ほか 7-3

広瀬 第１四半期 ２⽇間 他発電所点検に伴う送電線停⽌ 7-4

天科 第１四半期 ２⽇間 他発電所点検に伴う送電線停⽌ 7-5

琴川第⼀ 年間 ３６５⽇ ⽔⾞発電機等改修⼯事（リプレース⼯事） 7-6

琴川第⼆ 年間 ３６５⽇ ⽔⾞発電機等改修⼯事（リプレース⼯事） 7-7

琴川第三 第３四半期 ５⽇間 ⽔⾞発電機定期点検ほか 7-8

令和８年度

発電所名 時期 ⽇数 内容 備考

⻄⼭ 第１四半期 １１⽇間 ⽔⾞発電機定期点検ほか 8-1

湯島 年間 ３６５⽇間 ＦＩＴにより送配電事業者と特定契約 8-2

奈良⽥第⼀ 第３・４四半期 １５０⽇間 シートライナ取替⼯事ほか（１台運転） 8-3

奈良⽥第⼆ 第１四半期 ２⽇間 配電線線下⽀障⽊伐採ほか 8-4

奈良⽥第三 第１四半期 ２⽇間 配電線線下⽀障⽊伐採ほか 8-5

広瀬 第１四半期 ５⽇間 ⽔⾞発電機定期点検ほか 8-6

天科 第１四半期 ８⽇間 ⽔⾞発電機定期点検ほか 8-7

琴川第⼀ 年間 ３６５⽇ ＦＩＴにより送配電事業者と特定契約 8-8

琴川第⼆ 年間 ３６５⽇ ＦＩＴにより送配電事業者と特定契約 8-9

琴川第⼀
４⽉１⽇〜５⽉３１⽇

琴川第⼆
４⽉１⽇〜５⽉３１⽇



別紙３−１ 設備の更新及び修繕等に伴う停⽌⾒込み

令和６年度

発電所名

⻄⼭

湯島

奈良⽥第⼀

奈良⽥第⼆

奈良⽥第三

広瀬

天科

琴川第⼀

琴川第⼆

琴川第三

令和７年度

発電所名

⻄⼭

湯島

奈良⽥第⼀

奈良⽥第⼆

奈良⽥第三

広瀬

天科

琴川第⼀

琴川第⼆

琴川第三

令和８年度

発電所名

⻄⼭

湯島

奈良⽥第⼀

奈良⽥第⼆

奈良⽥第三

広瀬

天科

琴川第⼀

琴川第⼆

琴川第三

凡例
停⽌期間
１台運転
FIT売電

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

第１四半期（4⽉〜6⽉） 第２四半期（7⽉〜9⽉） 第３四半期（10⽉〜12⽉） 第４四半期（1⽉〜2⽉）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

8-1

7-1

6-1

6-2

6-3

6-4

6-6

6-5

6-7

6-8

7-8

8-4

7-5

7-6

7-7

8-8

8-9

8-2

8-5

8-6

8-7

7-2

7-3

7-4

8-3


