
22.622.622.622.6 単位：億円

施設規模 金額 検討内容

①　伐採費の削減 ▲0.5
造成地の立木伐採・搬出費用を工事費の積算から除き、別途地元森林組
合等との間で伐採・搬出及び立木引取り契約を締結することに変更

②　駐車場の規模縮小 ▲0.1 駐車台数100台を韮崎射撃場と同程度の70台に縮小

③　管理棟等の見直し ▲0.9 選手控え室の廃止、管理棟内の会議室数の削減

④　排水計画の見直し ▲0.2 現渓流の付け替え排水路の一部を開渠
かいきょ

から暗渠
あんきょ

に変更

▲1.7▲1.7▲1.7▲1.7

+0.9+0.9+0.9+0.9
井戸の設置位置変更に伴う給水管の延長増、ポンプ設備の増強並びに
電力施設の設置距離の延長増

▲0.8▲0.8▲0.8▲0.8

21.821.821.821.8

コスト削減に至らな
かった検討項目

0000

○射場の配置・位置を変更することによるコスト削減を検討
○着弾範囲施設の構造物の変更によるコスト削減を検討
○造成部分に構造物を設置することによる切盛土量の削減を検討
○着弾範囲の遮水シートの材料変更によるコスト削減を検討

当初想定事業費　Ａ

コスト削減検討後の想定事業費　Ａ＋Ｄ

コストコストコストコスト削減検討結果削減検討結果削減検討結果削減検討結果

○射撃場施設のレイアウト
○着弾範囲施設
○造成地の斜面部分構造物
○着弾範囲材料

削減計（①＋②＋③＋④）　Ｂ

増加　(給水・電気施設）　　Ｃ

差し引き削減計（Ｂ＋Ｃ）　　Ｄ

クレー射場 4面
　トラップ・2面
　スキート・2面
大口径ライフル射
場150m

検討項目

削減

別紙別紙別紙別紙


