
（静岡県）

※橋りょう・トンネル等工事の後、設備等工事を予定

凡例

R3.12～ 本坑掘削開始
R3.12～ 保守基地連絡坑掘削開始

R5.11.20 契約

④ 第三南巨摩トンネルほか新設
本線トンネル3.4km、小室非常口、本線橋梁（三枝川橋
りょう約50m,畔沢川橋りょう約110m)

大成建設・早野組ＪＶ
R2.11.16～
R8.5.31

R5.10.13 第一南巨摩ＴＮ貫通

⑤ 早川橋りょうほか新設 橋梁工事（コンクリートアーチ橋、橋長400m） 大成建設・錢高組ＪＶ
R5.11.21～
R9.12.31

③ 第四南巨摩トンネル新設（東工区）ほか
本線トンネル6.0km、保守基地連絡坑、保守基地・変電所
用地造成

大林組・鴻池組ＪＶ
R1.12.19～
R8.5.31

公告中 実施中

② 第四南巨摩トンネル新設（西工区） 本線トンネル2.6km、早川東非常口、保守基地連絡坑等
西松建設・青木あすなろ建設・岩田地崎
建設ＪＶ

H28.7.20～
R8.5.31

（早川東非常口）
R3.10 　斜坑掘削完了
R3.11～ 本坑掘削開始
R5.4～  先進坑掘削開始

契約完了 完　成

工　事

契約状況 工事

未発注 未着手

保守基地連絡坑、
本坑掘削中

工期 備考

① 南アルプストンネル新設（山梨工区） 本線トンネル7.7km、早川非常口・広河原非常口等 大成建設・佐藤工業・錢高組ＪＶ
H27.8.27～
R7.10.31

（早川非常口）
H29.6 斜坑掘削完了
H29.7～ 先進坑掘削開始
H30.3～ 本坑掘削開始
（広河原非常口）
R4.8　 斜坑掘削完了
R4.8～ 先進坑掘削開始

No. 工区名 工事概要 請負者

工
事
進
捗
状
況

③高下変電所
③高下保守基地

契約状況

本坑掘削中

① ⑤ ② ③ ④

橋りょう・
トンネル等工事

先進坑、
本坑掘削中

先進坑、
本坑掘削中

市町村名 早川町 富士川町

構
造
物

高下変電所
高下保守基地

広
河
原

早
川

早
川
橋
梁

早
川
東

橋
梁

小
室

畔
沢
川
橋
梁

三
枝
川
橋
梁

静岡県

早川町

至 名古屋

至 品川

山梨県

富士川町

第二

南巨摩トンネル

約90m

南アルプストンネル

（山梨工区） 約7,700m

（うち山梨区間約6,600m）

（うち静岡区間約1,100m）

第四南巨摩トンネル 約8,600m

第一

南巨摩トンネル

約710m

第三南巨摩トンネル

約2,500m
約400m 約50m約300m 約110m

早川東

非常口

早川

非常口

広河原

非常口

小室

非常口

リニア中央新幹線 山梨県内（富士川町最勝寺～山梨・静岡県境）

事業概要図

高下保守基地

高下変電所

約110m
（西工区）約2,600m （東工区）約6,000m

①
②

③

④

2023.11時点

非常口

凡 例

変電所

保守基地

⑤

リニア実験線

位置図


