
 □副次目標　 ○市町村中心地・大規模拠点施設へのアクセス向上
・道路改良率　：52.6％＜５9.7％未満　※
・混雑時走行速度　： 2９km/h＜30km/h以下※

　道路線形が悪く、多くの家屋が支障となることからバイパス計画により整備す
る

○⑥環境負荷への配慮

○

⑤整備手法の有効性 ○

　区間内の県道は、幅員狭小で未改良のため、事業規模等は妥当

④事業実施・規模の妥当性

平成２５年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

１．事業評価説明シート      （区分）　国補 ・ 県単

事業名 道路事業［緊急道路整備改築事業（国補）］

・危険度（落石等）：要監視箇所あり　※
・損傷度等（落石等）：通行止め実績　５回＞2回以上　※
・緊急輸送道路の指定　：有　※
・自動車交通量　：1042台＜3314台/12h以上　※

事業箇所 山　梨　県（主）上野原丹波山線

　県道の改築であり、道路法第１５条により、県が行うべき事業である。

地区名 事業主体

○

（３）事業の妥当性評価

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

上野原市西原飯尾

（１）事業概要

　□主要目標　

①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か）

　　費用便益比（B/C）＝　１．2＞１．０　

　　・費用(Ｃ)＝7.9億円　・便益(B)＝9.6億円　
　②整備目標・効果

　①課題・背景

妥当 ・ 妥当でない

　本路線は、上野原市棡原から北都留郡丹波山村に至る全長約２９ｋｍの主
要地方道である。当該区間は、幅員が狭小で道路線形も悪く、交通の隘路と
なっており、未改良区間の解消を図る必要がある。また、本路線は、緊急輸
送道路に指定されている地域住民の生活道路であるため、早急な整備が必要
である。

○③経済妥当性

　一般通行の用に供する県道であり、極めて公共性が高い。

○災害に強い道路の確保

調査に関する事前評価済（Ｈ２２）

道路改良 L=６６０ｍ W=５ ５(７ 0)m

混雑時走行速度　： 2９km/h＜30km/h以下※
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※評価基準値

平成３０年度 道路改良工事 １００百万円

平成２7年度 用地取得、道路改良工事 １５０百万円

平成２6年度 用地取得 １００百万円

　⑤既整備内容・期間・事業費

平成２8年度 道路改良工事 ３００百万円

平成２９年度 道路改良工事 ２００百万円

　③総事業費 約9００百万円（国費585百万円(6.5/10)県費315(3.5/10)

○アクセス機能の維持

【事業位置図等】

　④全体計画 （年度別整備内容） （事業費）

（集落と集落を結ぶアクセス道路であり、１～２箇所の通行止めで迂回
に2倍以上の時間が必要となる。）

（２）整備内容と整備量

　①整備内容

⑦事業計画の熟度 ○
　上野原丹波山線道路整備推進連絡協議会や地元から早期整備の要望を受 けて
いる。

　設計にあたって良好な自然環境の確保に十分配慮する。

○

　□副次効果　

[貢献度ランク：ａ]

⑥環境負荷への配慮

○

道路改良　L=６50m　W=5.5(7.0)m

　②整備期間 平成２5年度～平成３０年度

平成２5年度 調査設計 ５０百万円

　       総 合 評 価

調査に関する事前評価済（Ｈ２２）

凡例

今回事業評価箇所

事業中箇所

道路改良 L=650m、W=5.5(7.0)m

道路改良 L=660m、W=5.5(7.0)m
　　道路改良 L=６６０ｍ　W=５．５(７.0)m
　　　　　　　H1５～H2５、  事業費　Ｃ＝10.5億円

調査に関する事前評価済（Ｈ２２）

凡例

今回事業評価箇所

事業中箇所

道路改良 L=650m、W=5.5(7.0)m

道路改良 L=660m、W=5.5(7.0)m



２．添付資料シート

①大型車両1台が通れるほどの幅員しかない。
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