
400百万円

（（（（３３３３））））中中中中・・・・長期計画等長期計画等長期計画等長期計画等のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ

やまなし農業ルネサンス大綱（H19～H28）

韮崎市第６次長期総合計画（H21～H30）

（（（（４４４４））））事業位置等図事業位置等図事業位置等図事業位置等図

400百万円

平成２８年度

平成３０年度

（事業費）

平成２５年度 区画整理 30百万円

300百万円

平成２７年度 区画整理 550百万円

区画整理、農道 320百万円

平成２６年度 区画整理

平成２９年度 区画整理、農道

□□□□既整備内容既整備内容既整備内容既整備内容・・・・期間期間期間期間・・・・事業費事業費事業費事業費
・該当なし

　　　　②②②②整備目標整備目標整備目標整備目標・・・・効果効果効果効果

　　　　□□□□主要目標主要目標主要目標主要目標　　　　

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度　　　　公共事業事前評価調書公共事業事前評価調書公共事業事前評価調書公共事業事前評価調書

１１１１．．．．事業説明事業説明事業説明事業説明シートシートシートシート  （区分） 国補 ・ 県単

事業名事業名事業名事業名  経営体育成基盤整備事業（国補） 山　梨　県

　　　　④④④④全体計画全体計画全体計画全体計画 （年度別整備内容）

区画整理、農道

地区名地区名地区名地区名 龍
たつ

  岡
おか

事業主体事業主体事業主体事業主体

　　　　①①①①課題課題課題課題・・・・背景背景背景背景

（（（（１１１１））））事業事業事業事業のののの概要概要概要概要

事業箇所事業箇所事業箇所事業箇所  韮崎市龍岡町

○農業生産力の向上

　本地区は、韮崎市南部の釜無川右岸に位置する水田地帯である。
　地区内の営農状況は、食味が高いと評価を得ている「梨北米」の産地とし
て確立されているが、その一方で、ほ場が狭小なため、大型機械の導入がま
まならず、地域の担い手への農地の集積が進まないことが大きな課題となっ
ている。
　また、地区内農道は幅員が狭く未整備な路線が多く営農に支障をきたして
いるとともに、用排水路に至っては昭和40年代に地方病溝渠として築造され
たため老朽化等により通水機能が低下している。
　このような地域の課題を総合的に解決できる区画整理を行い、農地の大区
画化や汎用化を進めることで、労働時間・生産費の縮小を図るとともに、担
い手への農地の集積を促進させ、経営の大規模化を実現する。

調査調査調査調査にににに関関関関するするするする事前評価済事前評価済事前評価済事前評価済（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２３２３２３２３））））

（国費10億円(5.0/10) 県費5.5億円(2.75/10)
　市費等4.5億円(2.25/10)）

（（（（４４４４））））事業位置等図事業位置等図事業位置等図事業位置等図

○遊休農地の解消
○重要プロジェクトとしての位置づけ
　（やまなし農業ルネサンス大綱）

　　　　③③③③総事業費総事業費総事業費総事業費 約20億円

区画整理 57ha、農道 300m

　　　　□□□□主要目標主要目標主要目標主要目標　　　　

　　　　□□□□副次効果副次効果副次効果副次効果　　　　

区画整理、農道

（（（（２２２２））））整備内容整備内容整備内容整備内容とととと整備量整備量整備量整備量

・農業所得増加額　1,816千円/ha ≧ 703千円/ha以上 ※

○農業用排水能力の向上　　　　□□□□副次目標副次目標副次目標副次目標　　　　
・施設老朽度（耐用年数30年）-（経過年数4６年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　=  -16年 ≦ 0年 ※
・用水能力向上率
（計画用水能力3.12㎥/s）÷（現況用水能力2.50㎥/s）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　    = 1.2 ≧ 1.0 ※

 （※評価基準値）

　　　　②②②②整備期間整備期間整備期間整備期間

　　　　①①①①整備内容整備内容整備内容整備内容

平成25年度～平成30年度

　　　　③③③③目標達成目標達成目標達成目標達成のののの方法方法方法方法

○農業生産力の向上

調査調査調査調査にににに関関関関するするするする事前評価済事前評価済事前評価済事前評価済（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２３２３２３２３））））
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　市費等4.5億円(2.25/10)）

調査調査調査調査にににに関関関関するするするする事前評価済事前評価済事前評価済事前評価済（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２３２３２３２３））））

00205214
タイプライターテキスト
省略



　本地区の整備は、区画整理を実施して農作業の効率化や農業経営の安定化
を図るものである。
　また、「土地改良法施行令」第５０条3項の県営事業で申請すべき事業要件
にも合致している。このため県が主体となって行うべきである。

<妥当・妥当でない>

･費用(Ｃ)＝18.4億円 (内訳)区画整理17.2億円　農道1.2億円

<妥当・妥当でない>

((((理由理由理由理由))))

２２２２．．．．評価評価評価評価シートシートシートシート

　本地区の整備は、食料・農業・農村基本法に位置づけられている農業の持
続的発展、食料の安定供給、多面的機能の発揮に資するものであり、行政が
行うべきものである。

（（（（３３３３））））経済効率性経済効率性経済効率性経済効率性

((((理由理由理由理由))))

<妥当・妥当でない>（（（（５５５５））））整備手法整備手法整備手法整備手法のののの有効性有効性有効性有効性

((((理由理由理由理由))))

□□□□他他他他のののの整備手法整備手法整備手法整備手法のののの有無有無有無有無

（（（（１１１１））））公共関与公共関与公共関与公共関与のののの妥当性妥当性妥当性妥当性（行政が行うべき事業か） <妥当・妥当でない>

（（（（２２２２））））事業執行主体事業執行主体事業執行主体事業執行主体のののの妥当性妥当性妥当性妥当性（県が行うべきか） <妥当・妥当でない>

　区画整理により農地の大区画化や汎用化を進めることで、担い手への農地
の集積を促進させ、効率的かつ安定的な農業経営を確保するものである。

水田地帯の生産基盤の整備と経営体の育成・支援を一体的に実施するもので
あり、本事業の他に適した事業はない。

<<<<有有有有・・・・無無無無>>>>

((((理由理由理由理由))))
　(内訳) 作物生産効果5.8億円　営農経費節減効果13.3億円  走行経費節減効果1.4億円

（（（（６６６６））））環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮
･便益(Ｂ)＝26.6億円 

((((状況状況状況状況))))
((((理由理由理由理由))))

既存施設の区画整理であり、機能を代替する施設はない。

･費用便益比（Ｂ/Ｃ）は国の採択基準1.0を超えている。

･費用便益比（Ｂ/Ｃ）＝1.44

□□□□同等施設等同等施設等同等施設等同等施設等((((計画計画計画計画をををを含含含含むむむむ))))のののの有無有無有無有無

　本地区は比較的に地形勾配が緩やかであることから、区画整理や農道工事
では、土の切り盛り量を少なくするなど、現状の地形に応じた計画とする。
　なお、工事による生態系、景観等への影響があると判断された場合には、
回避、代替、低減などを踏まえた対策を講ずる。

　本事業は龍岡地区ほ場整備推進協議会が設立されており、関係地権者に対
して数回にわたり説明会を開催し、また今後の営農意向を把握するためのア
ンケート調査を実施するなどして、地域の意向を事業計画に反映している。
　また、同推進委員会が主導となり、担い手の確保及び集積促進計画の作成
を実施している。
　このような取り組みから、事業への合意形成及び工事内容の理解がえられ
るなど地元の熟度は高い。

<妥当・妥当でない>

((((理由理由理由理由))))

□□□□必要整備量必要整備量必要整備量必要整備量のののの根拠根拠根拠根拠

((((状況状況状況状況))))

((((理由理由理由理由))))

７項目全て妥当と評価されることから、実施が妥当と判断する。農道：

区画整理： 区画の整形、集団化、担い手への集積等農作業の省力化を図
るためのもので、作業効率が悪い農地を対象とした。

区画整理の幹線道路を国道、市道に接続させるもので、最小
限の延長とした。

《《《《総総総総　　　　合合合合　　　　評評評評　　　　価価価価》》》》

　　　　文化財発見効果1.8億円  水田貯留効果4.3億円

((((状況状況状況状況))))

<妥当・妥当でない>

((((理由理由理由理由))))

（（（（４４４４））））事業実施事業実施事業実施事業実施・・・・規模規模規模規模のののの妥当性妥当性妥当性妥当性

<<<<有有有有・・・・無無無無>>>>

地区内の営農条件改善に必要な整備量としている。 （（（（７７７７））））事業計画事業計画事業計画事業計画のののの熟度熟度熟度熟度 <妥当・妥当でない>

((((理由理由理由理由))))
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･費用(Ｃ)＝18.4億円 (内訳)区画整理17.2億円　農道1.2億円

･便益(Ｂ)＝26.6億円 

　(内訳) 作物生産効果○農業生産力の向上

　　　　文化財発見効果・農業所得増加額　1,816千円/ha ≧ 703千円/ha以上 ※

３３３３．．．．添付資料添付資料添付資料添付資料シートシートシートシート（（（（１１１１））））

経営体育成基盤整備事業経営体育成基盤整備事業経営体育成基盤整備事業経営体育成基盤整備事業 龍岡龍岡龍岡龍岡地区地区地区地区 計画平面図計画平面図計画平面図計画平面図

①①①①　　　　文化財発見効果・農業所得増加額　1,816千円/ha ≧ 703千円/ha以上 ※

･費用便益比（Ｂ/Ｃ）＝1.44

・

経営体育成基盤整備事業経営体育成基盤整備事業経営体育成基盤整備事業経営体育成基盤整備事業 龍岡龍岡龍岡龍岡地区地区地区地区 計画平面図計画平面図計画平面図計画平面図

②②②②

③③③③

①①①①

事業内容

主要工事
  区画整理　 57ha
  農道整備　300m

受益面積 62.1ha
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経営体育成基盤整備事業経営体育成基盤整備事業経営体育成基盤整備事業経営体育成基盤整備事業 龍岡龍岡龍岡龍岡地区地区地区地区 計画平面図計画平面図計画平面図計画平面図

②②②②

③③③③

①①①①

事業内容

主要工事
  区画整理　 57ha
  農道整備　300m

受益面積 62.1ha



　　　　添付資料添付資料添付資料添付資料シートシートシートシート（（（（２２２２））））

①水路が老朽化で破損し、耕作に支障を来している。 ②形状が悪く、排水不良のため耕作放棄地化した農地

・

不整形で狭小なほ場を解消する区画整理のイメージ③未舗装であり、幅員狭小ですれ違いができない農道
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