
①事業目的及び効果
　漆戸沢は、一級河川亀沢川に流入する流域面積0.445k㎡、河床勾配1/6の
非常に急勾配な土石流危険渓流である。流域は地形が急峻で地質も脆弱なた
め、渓流内の渓岸浸食などが著しく不安定土砂が堆積している。下流には人
家15戸をはじめ県道や耕作地があり、台風や集中豪雨等により甚大な土砂災
害の被害が懸念される。このため、砂防施設を施工し、土砂流出による被害
を未然に防止し、地域住民の安全と安心を確保する必要がある。
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渓流保全

H14年～H26年 － －

①地域・住民の意向状況

②産業・経済情勢

③国等の方針変更

472百万円 － －

（１）事業の概要

平成２４年度　公共事業再評価調書

１．再評価調書      （区分）　国補 ・ 県単

事業名 　　砂防事業［ 火山砂防事業（国補）］ 事業箇所 甲斐市漆戸 地区名 漆戸沢 事業主体 山　梨　県

計画期間

総事業費

②事業概要

当初計画 現計画 ⑤再評価時の評価状況

（２）評価項目［事業を巡る社会経済情勢等の変化］

今回見直し予定
なし

流域内には渓岸浸食の跡が多数見られ、降雨のたびに周辺住民に不安が広
がっており防災意識のレベルは非常に高い。

なし

③全体計画 ④上位計画・関連事業計画等の変更

渓流保全工　Ｌ＝２１０ｍ 平成12年に土砂災害防止法が施行され、ソフト対策として危険区域を明確に
し周知・避難させることとした。当渓流は、平成22年3月18日に告示され
「土砂災害警戒区域」が指定されている。

100百万円

平成2３年度まで
平成2４年度

（評価実施年度）

（３）評価項目［再評価時点の費用対効果分析］

・事業採択時計画における事業全体B/C（１４年度）

未算出

平成2５年度以降
⑤自然環境条件等の変化

⑥その他
なし

堰堤工2基
渓流保全工
　Ｌ＝８０ｍ

渓流保全工
　Ｌ＝３０ｍ
　付替橋梁

渓流保全工
　Ｌ＝１００ｍ

なし

④特記事項

事業費

工事内容

322百万円 50百万円

なし

なし

・再評価時計画における事業全体B/C（２４年度）

便益（Ｂ）/費用（Ｃ）＝1.91＞1.0

　　1,001百万円／524百万円=1.91



⑤今後の事業執行上の問題点

⑥今後の事業の進捗の見込み

⑦事業計画の変更の見込み・可能性
なし

なし

予定どおり、平成２６年度完了見込みである。

２．再評価調書

②施行済みの事業内容

①計画変更等の概要

（４）評価項目［事業の進捗状況及び見込み］

なし

全体計画のとおり

実　績 78.8

計　画 78.8 89.4 100.0

＊平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

(理由)

（６）評価項目［代替案立案の可能性］

なし

なし

実　績 21.8 34.5 44.9 58.7 68.2

計　画 22.7 34.3 44.9 57.6 68.2

③進捗率

平成１４年度 平成１５年度 平成１８年度平成１７年度

（７）所管部の今後の方針 継 続 ・ 見直し継続 ・ その他（　　　　）

計　画 4.2 5.1 5.3 7.0

平成１９年度

12.9

平成２０年度

土石流災害を未然に防止するため、計画のとおり事業を継続する。

14.0

（５）評価項目［コスト縮減の可能性］

④事業の進捗が順調でない理由
計画のとおり進捗。

＊：再評価年度　H24年度の実績は見込み　算出方法 ： 計画事業費／総事業費×100

4.4 4.4 5.5

平成２１年度

実　績 4.0

平成２２年度 平成２３年度

平成１６年度



３．添付資料シート（１）
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孤立化する集落

対象箇所
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　添付資料シート（２）
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