
（2）整備状況等

① 整備計画及び状況

・10年間の整備計画(H23年度～32年度)

（1）事業の概要

① 事業目的及び効果

② 全体計画

・ 計画区域面積 ： 2,523.9ha

・ 下水道計画人口 ： 77,830人 ・長寿命化計画

・ 目標年次 ： 平成49年度 処理場施設は、平成27年度に策定予定である。

・ 計画処理水量（日最大） ： 53,445m
3
/日・4池

・ 処理方式 ： 標準活性汚泥法 ・流域関連公共下水道進捗状況【参考】

・ 管渠施設 ： 幹線管渠　L=47.9km　ポンプ場　2箇所

・ 供用開始年月日 ：

③ 進捗状況

平成32年度末において約９５%の進捗を目指す。

② 今後の事業進捗

　流域管渠については、公共管渠整備に合せ流域管渠整備を推進してい
く。また、公共下水道事業は、平成２７年度から各市町村が策定する下水
道の普及を加速させる整備計画(アクションプラン)により、これまで以上
の下水道整備の進捗が期待できるので、引き続き関連市町に対し公共下水
道整備の進捗管理を徹底して、適切な事業連携を図りながら流域下水道事
業を推進していく。

関連5市町の公共下水道事業は、このままでは目標年次までに完了し
ないことが想定されることから、下水道の早期整備を図る取組みを市
町村に対し指導するとともに、水洗化率（H25末、72.5%）につい
ても、さらなる向上を目指し、市町村と連携し普及啓発に努めてい
く。

平成２７年度　公共事業再評価調書(整備状況報告)

事業箇所

－

富士吉田市外４市町

国補 ・ 県単

73,000百万円

見直し予定

－

（区分）

実施主体桂川流域下水道

　桂川流域下水道事業は、富士吉田市、都留市、大月市、上野原市及び西桂町
の4市1町で構成された処理区の下水道整備を行うものであり、既成市街地並
びに開発住宅地等の生活環境整備を図っている。
　また、本事業により、相模川並びにその支川の水質保全が図られ、桂川流域
の豊かな自然環境の維持・向上に資するものである。

事業名

計画期間

総事業費

H5年度～H49年度

下水道事業〔桂川流域下水道事業（国補・県単）〕

平成16年4月1日

当初計画

H5年度～H22年度

山梨県地区名

現 計 画

39,800百万円

今後は汚水量の伸びを考慮して、処理場の水処理施設の増設を計画的に
行っていく。また管渠は、関連５市町の公共下水道整備と連携を図り、適
切な時期に新設していく。

事業進捗は、平成26年度末で86.3%と計画(89.6%)に比べやや遅れがあ
る。

予定していた管渠工は、公共下水道計画に合せ施工する必要から、大月市
や上野原市が行う公共管渠整備の着手に遅れが生じたことで、桂川2-1号
幹線等の工事着手が出来なかったことが遅れの要因である。

進捗率算出方法

計画(実績)事業費/総事業費×100

全体事業費 年度別事業費

(百万円) (百万円)

62,587 464 川合・松留ポンプ場増設　　汚泥脱水機増設 85.7%

62,912 325 　　　〃 86.2%

62,993 81 桂川1号幹線管渠工　相模川流総見直し 86.3%

62,999 6相模川流総見直し 86.3%

63,005 6桂川全体計画見直し 86.3%

実績

事業概要 進捗率
全体事業費 年度別事業費

(百万円) (百万円)

62,569 444 川合・松留ポンプ設備増設 85.7%

63,069 500 水処理・汚泥処理施設増設 86.4%

63,554 485 　　　〃 87.1%

64,494 940 管渠工(桂川2-1号幹線他) 88.3%

65,434 940 　〃 89.6%

66,372 938 　〃 90.9%

66,531 159 ポンプ設備増設 91.1%

66,691 160 　　　〃 91.4%

67,621 930 水処理施設増設 92.6%

68,551 930 　　　〃 93.9%

69,481 930 　　　〃 95.2%

22

23

24

25

26

年度
事業概要 進捗率

計画

27

28

29

30

31

32

行政人口(人) 処理区域内人口(人)普及率(%)

7,963 1,057 13.3

31,648 8,724 27.6

26,878 4,585 17.1

25,432 11,353 44.6

4,622 2,198 47.6

96,543 27,917 28.9

市町村
下水道普及率(H25年度末)

富士吉田市

都留市

大月市

上野原市

西桂町

計



処理場平面図   管渠位置図　　

10年毎の整備目標(H23～32)

水処理施設

桂川清流センター平面図

桂川流域幹線概要図

処理場

上野原市

富士吉田市

桂川２号幹線

笹子川幹線(未整備)

桂川２－１号幹線(未整備)

川合ポンプ場

松留ポンプ場

桂川１号幹線(整備済み)
桂川２号幹線(整備済み)

現有施設

将来増設施設

(主要幹線)

桂川１号幹線L=500m
(H24年度施工)

桂川1－3号幹線(未整備) 川合・松留ポンプ設備増設

桂川1号幹線管渠工

桂川1-3号幹線管渠工

桂川2-1号幹線管渠工

笹子川幹線管渠工

水処理施設(2池目の機械電気設備)

機械電気設備増設

汚泥棟

砂ろ過棟

管理棟

沈砂池スクリーン棟

汚泥脱水機増設

(H22～23年度施工)


