
（都）太田町蓬沢線ほか２路線
平成23年度～平成31年度　総事業費　3,660百万円

（２）整備内容

下り車線（甲府駅方面） 直進車線数の増
現行：１車線　→　改良後：２車線

○走行安全性の確保
（死傷事故率：525.7件/億台km＞100件/億台km以上※　評価基準値）

300 百万円

300 百万円
300

百万円
200 百万円

約2,000百万円(国費1,188百万円(5.94/10)県費812百万円(4.06/10))

百万円

□既整備内容・期間・事業費

（３）中・長期計画等の位置付け

　①課題・背景

（１）事業の概要

　国道358号は、富士河口湖町を起点とし、甲府市中心部に至る幹線道路であり、甲
府市街地と郡内地方の生活圏の連絡及び県内外の物流・観光振興に寄与するととも
に、災害時における第一次緊急輸送道路の役割を担う重要な道路である。
　遠光寺北交差点は、甲府市街地南北及び東西方向の交通流の結節点であり、朝夕の
通勤時間帯には交通が集中し渋滞長が最大650ｍ（実測）になる等、著しい交通渋滞
が発生しているため、道路改良を早期に進める必要がある。

　②整備目標・効果

（４）事業位置等図

・「ダイナミックやまなし総合計画」（平成27年１２月）
・「山梨県強靭化計画」（平成27年12月）
・「山梨県社会資本整備重点計画-第三次-」（平成27年12月）
・「リニア環境未来都市整備方針」（平成２９年３月）
・「山梨県バス交通ネットワーク再生計画」（平成２９年３月）

道路改良工事

120 百万円

　□副次効果　

混雑時走行速度：26.9ｋｍ/ｈ＜30ｋｍ/ｈ以下※
自動車交通量：16,036台/12ｈ＞3,314台/12ｈ(平日)以上※　※評価基準値

○主要渋滞ポイントの解消

危険度・損傷度：なし
緊急輸送道路の指定：指定あり（第1次緊急輸送道路）
自動車交通量：16,036台/12h＞3,314台/12h(平日)以上※　  ※評価基準値

　□副次目標　 ○災害に強い道路の確保

○生活圏中心都市・拠点機能へのアクセス向上

設計・用地測量

（通過に5分以上を要する等、著しい渋滞が発生している交差点の解消もしくは
大幅な改善）

　③目標達成の方法

　①整備内容 道路改良　L=350m　W=15.0(23.0)m

　□主要目標　

50 百万円

（事業費）

210 百万円

200 百万円

300

　②着手年度 平成29年度　

測量・設計 20 百万円

　③完成見込年度 平成38年度

平成29年度　公共事業事前評価調書

１．事業説明シート   （区分） 国補 ・ 県単

事業名 道路事業［緊急道路整備改築事業（国補）］ 事業箇所 地区名
国道358号
（遠光寺北交差点） 事業主体 山　梨　県甲府市伊勢

平成37年
平成38年

平成34年
平成35年
平成36年 道路改良工事

道路改良工事

用地取得
用地取得
用地取得・道路改良工事

平成31年
平成32年
平成33年

　④総事業費

平成29年

　⑤年度別の整備内容

平成30年
用地調査・用地取得
用地取得

調査に関する事前評価済（Ｈ17）

道路改良

L=350m W=15.0（23.0）m
H29～H38

（都）太田町蓬沢線ほか２路線

H23～H31
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(状況)
整備区間は遠光寺北交差点前後において、下り車線が2車線から1車線に縮小
されている区間であり、交通のボトルネックとなっているのを解消するのに
必要な区間長とした。幅員等規格は道路構造令による。

平成29年３月に策定された「リニア環境未来都市整備方針」「山梨県バス交
通ネットワーク再生計画」において、リニア駅と甲府駅を結ぶ国道３５８号
の速達性・定時性の向上を求められており、リニア中央新幹線開業までに本
区間の整備を完了する必要がある。
また、本事業箇所は主要渋滞箇所であり、この解消に県民からの期待は高
い。

7項目全て妥当と評価されていることから、実施が妥当と判断する。

□必要整備内容の根拠

《総　合　評　価》 <妥当・妥当でない>

(理由)

(理由)

(理由)

□同等施設等(計画を含む)の有無 <有・無>

２．評価シート

(状況)

西側のみ拡幅を計画することにより、地域への負担をなるべく少なくし、最
も経済的な計画とした。

・本事業箇所は市街化された区域であり、自然環境への影響は少ない。
・本事業を実施することで渋滞が解消されるため、排気ガス中の大気汚染物
質が軽減する。

<妥当・妥当でない>（５）整備手法の有効性

(理由)

□他の整備手法の有無 <有・無>

本路線は、県管理国道であり道路法第１２条の規定により県が実施すべき事
業である。

<妥当・妥当でない>（３）経済効率性

(理由)

(理由)

本路線は甲府中心部へ接続する主要幹線道路であり、社会的受益は大きく極
めて公共性が高い。

･費用(Ｃ)＝15.06億円  (内訳)改築費 14.7億円　　維持管理費 0.36億円

･便益(Ｂ)＝36.8億円  (内訳)走行時間短縮 28.42億円　走行経費減少 5.45億円

　　　　　　　　　　　  交通事故減少    0.48億円　追加便益　   2.45億円

･費用便益比（Ｂ/Ｃ）＝2.4

費用便益比（Ｂ/Ｃ）は国の採択基準1.0を超えている。

(状況)

朝夕の通勤時間帯を中心に慢性的に発生している渋滞を解消するた
め、現況交差点を中心とした現道拡幅改良計画とした。

（４）事業実施・規模の妥当性 <妥当・妥当でない>

(理由)

（７）事業計画の熟度 <妥当・妥当でない>

<妥当・妥当でない>（６）環境負荷への配慮

（１）公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） <妥当・妥当でない>

（２）事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） <妥当・妥当でない>

(理由)
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３．添付資料シート（１）
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至 甲府駅
道路改良

L=350m W=15.0(23.0)m

（都）太田町蓬沢線ほか２路線

①

③

②

④
千秋橋

荒川
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　添付資料シート（２）

① 遠光寺北交差点南側北進方向

③ 遠光寺北交差点北側南進方向

② 遠光寺北交差点南側右折レーン滞留状

④ 遠光寺北交差点北側右折レーン渋滞状況
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