
投げ込み日（平成 30 年 7 月 5 日） 

 

課室名 
山梨県県土整備部 

高速道路推進課 

件

名 

中部横断自動車道(新清水JCT～増穂IC間)連絡調整会議

（第３回）の結果について 

 

経 

 

 

緯 

 

○ 中部横断自動車道（新清水 JCT～六郷 IC 間）については、

平成 31 年度までの全線開通に向け整備進捗が図られてきたと

ころです。 

○ 一方、工事において種々の課題が発生しており、現在の工事

状況や工程上の課題などの情報共有を図るため、本日 7 月 5

日、国土交通省、中日本高速道路(株)及び山梨県、静岡県、沿

線市町により連絡調整会議が開催されました。 

内 

 

 

 

容 

 

○ 本日の会議で示された開通時期について、前回（H28.11 開

催）との変更状況は、以下のとおりです。 

 

・新清水～富沢（ネクスコ区間）は H30 年度（変更なし） 

・富沢～南部は、想定以上に工事が難航しているが、概ねトン 

ネル工事は完了しており、H30 年度から H31 年夏頃（変更あり） 

・南部～下部温泉早川は、H31 年度を目指しているが、具体的 

な開通時期についてはトンネル工事の進捗を踏まえて確定 

する（変更なし） 

・下部温泉早川～六郷は H30 年度（変更なし） 

 

○ 別紙のとおり知事コメントを発表します。 

問

合

せ

先 

山梨県県土整備部高速道路推進課 
飯野、壺屋 TEL055-223-1690（内線 7230,7231） 
 


