
１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性

□主要目標　　

④事業実施・規模の妥当性 ○

⑤整備手法の有効性 ○

□副次目標

⑥環境負荷等への配慮 ○

⑦事業計画の熟度 ○

□副次効果

［貢献度ランク：ａ］

①整備内容

②着手年度

④総事業費

⑤年度別の整備内容 （事業費）

令和元年度 30 百万円

令和２年度 70 百万円

令和３年度 70 百万円

令和４年度 90 百万円

令和５年度 20 百万円

令和６年度 20 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

（２）整備内容

電線共同溝工　L=360m（両側L=720m）

③完成見込年度 　令和６年度

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

約３００百万円(国費174百万円(5.83/10)県費126百万円(4.17/10))

（都）南下条穂坂線　道路改良・電線共同溝工
　　　　　　　　　　　L=530m（両側L=1060m）　H16～H21　約15億円

測量・詳細設計

電線共同溝工事

電線共同溝工事

電線共同溝工事

連系・引込設備工事

舗装工事

令和元年度

妥当でない

山梨県事業名

電線共同溝の整備等に関する特別措置法第５条により道路管理者が、電線共同溝を建設す
ることとなっている。また、当路線は県管理国道であり県が行うべき事業である。

地域の重要な生活道路であるとともに、韮崎市と上田市を結ぶ幹線道路であり、第一
次緊急輸送道路にも指定されており、社会的受益は大きく極めて公共性が高い。

韮崎市藤井町南下条 国道１４１号（藤井町南下条） 事業主体

　国道１４１号は、韮崎市本町を起点とし長野県上田市に至る幹線道路で、第一次
緊急輸送道路に指定されている。本事業区間は、七里岩トンネルから東中学校前交
差点へ至る約360mの区間で、周辺には韮崎ICやJR韮崎駅、韮崎東中学校等公共
施設が点在している。現在、同交差点から穂坂橋は電線類地中化整備済み区間であ
り、災害時の緊急輸送道路・避難路の確保、また、安全で快適な通行空間の確保の
ため引き続き電線共同溝整備が必要である。

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

道路事業［緊急道路整備修繕事業(国補)］

令和元年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

緊急輸送路の指定：第一次緊急輸送道路　指定あり
自動車交通量：8,415台/12h（H27センサス）＞3,428台/12h※以上

他事業との連携：整備済み区間に連続する区間　あり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※評価基準値

○歩行者等の安全性の確保

　○都市災害防止 電線共同溝事業であり、費用便益の算出規定が無いため不算出。

第７期無電柱化推進計画に位置付けられ、トンネルと整備済み区間の間に残された未
整備区間を整備するため、現地の状況に即した事業規模である。

新たな用地買収を伴わず、また、低コストな電線共同溝方式を採用することで事業費
が最も経済的な計画としている。

　○緊急時の避難・救助機能の確保

　○被災時の被害波及の防止

　○ライフラインの強化

電線類地中化による環境への負荷はない。

第７期無電柱化推進計画における事業箇所として、電線管理者と協議が行われており
熟度が高い。

総　合　評　価

（４）事業位置図等

歩行者・自転車交通量 355人台／12h(H27ｾﾝｻｽ) ＞ 93人台／12ｈ※以上
自動車交通量 8,415台／12h(H27ｾﾝｻｽ) ＞ 3,428人台／12ｈ※以上
通学路の指定　有
歩道の平均幅員　2.5m ＞1.4ｍ未満 ※ 　　　　　※評価基準値

Ｎ

七里岩トンネル

R1～R6

電線共同溝工 L=360m

（両側L=720m）

韮崎東中 穂坂橋

韮崎駅

韮崎ＩＣ

凡 例

今回評価箇所

既整備箇所

整備済み区間 Ｈ16～Ｈ21

道路改良・電線共同溝 L=530m

（両側L=1,060m）



２.添付資料シート

【平面図】

【標準横断図】 【写真①】現道の状況　　　　　【写真②】接続する整備済み区間
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ル東交差点

東中学校前

交差点

至 韮崎ＩＣ

県道韮崎昇仙峡線

国道141号

至 北杜市

至 国道２０号

既整備箇所 Ｈ16～Ｈ21

（都）南下条穂坂線

道路改良・電線共同溝 L=530m（両側L=1,060m）
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今回事業評価箇所
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