
１．事業説明シート（１）

事業名 事業箇所 地区名 事業主体 山 梨 県

H1４年度 ５年

(5)事業着手時点の課題・背景 (8)事業位置図等

(6)事業着手時点で想定した整備目標・効果

（事前評価未実施）

(7)整備内容（目標達成の方法）

 □副次効果
   ・農地の保全

　本地区は山梨県のほぼ中央、甲府盆地の南端に位置し、南西に山林が広
がる中山間地域である。農業生産基盤の整備の遅れが、農業の効率性や労
力の軽減などの大きな障害となっており、用排水路や農道、ほ場整備等の
整備が求められていた。さらに、鳥獣被害も深刻で、営農意欲の高い農家
が多い地区でありながら、安定的な農業経営に不利な環境となっていた。
　こうした状況を背景に、農業振興策を推進する上で必要となる生産基盤
を整備し、農業の効率化や生産性の向上を図るとともに生活環境整備によ
り、魅力ある農村生活環境を確保することで、地域の活性化や住みやすい
地域づくりを行うこととした。

用排水路　　　（7路線）　Ｌ=3,116ｍ　　　交流施設基盤（１箇所）A=１４,７００ｍ２
農道　　　　　（14路線）Ｌ=5,513m          情報基盤施設（１箇所）N=一式
ほ場整備　　　（７路線）　A=50.3ha          施設間連絡道（３路線）L=１,５６４ｍ
農業集落排水路（1路線）　Ｌ=102m　　　　鳥獣害防止施設（9箇所）L=７,３００ｍ
防火水槽　　　（１８箇所）N=１８基
用地整備　　　（３箇所）　A=８,３００ｍ２
農村公園　　　（２箇所）　A=１５,０００ｍ２
活性化施設　　（１箇所）　A=６４０ｍ２

（区分）国補・県単　　

令和元年度　公共事業事後評価調書

 □主要目標
   ・中山間地域等の農村生活・生産機能の向上

 □副次目標
   ・集落間・小規模拠点施設へのアクセス向上
　・農業用排水能力の向上

三珠豊富中山間地域総合整備事業 西八代郡市川三郷町・中央市

(3)完了後経過年数 　　　4,199百万円(2)事業期間(1)事業着手年度  H1４年度～H26年度 (4)総事業費

2,000ｍ



④ その他事業効果の発現状況
① 主要目標　中山間地域等の農村生活・生産機能の向上 ・鳥獣害防止施設の設置により、獣（イノシシ・シカ等）の出没も

指　　　 標    着手時点数値等 評価時点数値 　なくなり、安心できる生活環境が整えられた。

2．評価シート（１）

(1)事業貢献度  〈　良　・　不良　〉 ③ 副次効果
項　　 目    内　　　　　容

(理由)

農地の保全
排水路施設の整備により、表土の流出が
防止、また、鳥獣害防止施設の整備によ
り、農地が保全されている。

　用排水路・農道が整備されたことにより、農作物の品質向上や運搬
時間が短縮されるとともに施設管理が容易となったため、農業経営の
改善が図られた。

(2)費用対効果分析の算定基礎となった要因等の変化   　〈　有　・　無　〉面積当たり農村公園受益者数 861人/千㎡ 927人/千㎡
交流施設当たり利用者数 29人/日/施設 66人/日/施設

面積当たり農業所得の増加額 1,379千円/ha 1,499千円/ha
施設当たり生活環境施設受益者数 1,651人/カ所 2,451人/カ所

項　　目 着手時点 再評価時点
□評価時点の数値に対する評価

総事業費 3,705百万円 3,651百万円
・農業所得の増加額が、評価基準値1,322千円/haを上回っている。

工　　期 H14～H20 H14～H21
・生活環境施設受益者数が、評価基準値245人/カ所を上回っている。

経
済
効
率
性

評価基準年 H13 H19
・農村公園受益者数が、基準値762人/千㎡を上回っている。

費用 1,852百万円 2,165百万円

用排水能力向上率 1.00 2.02　  ※3
※経済効果は、生産基盤整備を対象に算出している。

1,142百万円
1,266百万円

1.3

・交流施設当たり利用者数が、評価基準値65人/日/施設を上回っている。
建設費 1,852百万円 2,165百万円

便益 2,236百万円 2,884百万円
作物生産効果 901百万円 834百万円

維持管理節減効果 166百万円 390百万円
　　　　　　 農業用排水能力の向上

走行経費節減効果 790百万円 770百万円

施設老朽度（残耐用年数） 1.00 0.33　  ※2

その他※ 379百万円 890百万円
全幅員4.0m以上道路延長率 0％ 100%　※1

B/C 1.2

① 自然環境への影響
・基盤整備を進めたことで、耕作放棄地の解消・発生防止につながり、地域の
　良好な農村景観が保たれている。

・施設整備により耐用年数が向上しており、老朽度は改善されている。
・工　　期：事業量の増加による工期の延期

　※2  施設老朽度　＝　施設の耐用年数(30年)　÷　完成時からの経過年数(10年)

(3)事業実施による環境の変化　　　　　　　　　　   　
　※3  用排水能力向上率 ＝ 計画用排水能力(5.06m

3
/s)／既存用排水能力(2.50m

3
/s)

・用排水能力向上率が基準値1.00を満たしている。

　　    対象路線の全幅員4.0ｍ以上の道路延長(5.5km) ／ 対象路線の全体延長(5.5km)

② 副次目標　集落間・小規模拠点施設へのアクセス向上

指　　　 標    着手時点数値等 評価時点数値

□評価時点の数値に対する評価
※その他：営農経費節減効果・品質向上効果・更新効果

・事業の完成により5.5ｋｍが幅員4m以上に改良され、幅員4m以上
（要因変化の分析）

　道路延長率が100％となった。
・総事業費：ほ場整備において地域の要望が高まり、計画地域の

　※1  全幅員4.0ｍ以上道路延長率　＝　
　　　　　　拡大による事業費の増。

1.3

事後評価時点
4,199百万円
H14～H26

R1
2,758百万円
2,758百万円
3,649百万円
1,103百万円

138百万円



・なし
(既に実施した改善策の内容と効果)

・なし

(理由)
・なし

(具体的反映策)
・なし

(理由)

(5)今後の事後評価の必要性  〈　有　・　無　〉

・なし

(理由)
・なし

(6)本事業における改善措置の必要性

2．評価シート（２）

(7)同種事業の計画・調査のあり方の見直しの必要性  〈　有　・　無　〉

(8)事業評価手法の見直しの必要性  〈　有　・　無　〉

(理由)
・なし

(具体的反映策)
・なし

③ 環境保全対策の効果の発現状況（措置を講じた場合）

③ 事業環境等の変化

② 関連計画・関連事業の状況の変化
・なし

(具体的改善策)

① 社会経済状況の変化
・なし

(4)社会経済情勢の変化が事業に及ぼした影響　　　   

② 生活・居住環境等への影響
・農村公園の整備により地域のコミュニケーションの場として利用さ
　れ、周辺地域を含めた拠点として位置づけられている。

・なし

 〈　有　・　無　〉

　・時期：      年度
　・方法：

・当該事業で農道・用排水路・ほ場整備設を整備したことにより、営農経
　費節減により農業所得が増加した。さらに、直売所を活用することによ
　り販路の拡大が図られている。
　また、鳥獣害防止施設の設置により、獣（イノシシ・シカ等）の出没
　もなくなり、安心できる営農環境が整えられるなど、十分な効果が発
　現されているため、今後の事後評価は必要ないと思われる。



3．添付資料シート(1)
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3．添付資料シート(2)

農道整備により、農耕車が容易に進入できると共に、すれ違いが可能となるなど、安全性と農作業の利便性が向上している。

①農道
着工前

②ほ場整備

ほ場整備により、農地の集積化などが行われ、作業効率などが向上した農地が活用されている。

③鳥獣害防止施設

鳥獣害防止施設の整備により、イノシシやシカ等の獣に

よる農作物被害が大幅に軽減され、営農意欲が向上して

いる。

完成



3．添付資料シート（3）

事業による効果

農村公園・交流施設が整備されたことにより、生涯スポーツを通じ、地域住民相互の親睦を深める憩いの場所と
なっている。

直売所・イベントなどに県内外から多くの人々が訪れ、事業の実施により安定的な生産が可能となった農作物の販路拡大などが図られている。

道の駅 とよとみ

直売所

道の駅 とよとみ

スイートコーン収穫祭
みたまの湯

大塚にんじん祭り


