
【 上空からドローンにて現場を撮影 】

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)

道路改良工事その1(明許)

現場代理人

竹村 順
担当技術者

村上 裕明

齋 藤 建 設 株 式 会 社
山梨県甲府市青沼二丁目11－22
TEL 055‐233‐9107 FAX 055‐233‐6382

寒さもいちだんと厳しくなりましたが、おすこやかにお過ごしでしょうか。

皆様方には日頃から公共工事にご理解、ご協力を賜り心より感謝申し上げます。

当現場においては作業がほぼ完了し、最終的な詰めの作業に入っております。

長期間にわたる工事でありましたが、皆様方のご協力もあり無事完成に向えて

おります。

今後も環状線の工事は続いていきます。皆様方にはご不便をおかけ

することもあるかと思いますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い

致します。

工事概要

道路改良工事 L=160m

盛土工 V=35,200m3

地盤改良工 V=1,382m3

補強土壁工 A=277m2

ブロック積擁壁工 A=125m2

排水構造物工 一式

工 期

平成30年 9月17日

～令和 2年 1月31日

工事進捗率 98％(12月末時点)



： 平成31年3月29日～令和元年1月31日

： 橋梁下部工事

　　逆T式橋台　H=11.0m　V=1141m3　N=1基

　　鋼管杭　φ1000　L=8.0m　N=48本

　　仮設工　1式

道路改良工事

　　地盤改良工事（中層混合処理工）V=6,877m3

： 12月末時点　80.3％

現場代理人

小林　裕文

工 期

工 事 概 要

工事進捗状況

平成30年度年度年度年度

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)

小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その１(一部債務)

地域住民のみなさまにおかれましては、日頃より工事へのご協力頂きありがとうござ

います。

工事の進捗状況についてお知らせ致します。11月よりA1橋台の躯体工事を開始しま

して、底版部の施工まで終了しています。現在、竪壁部の施工をしています。

工事施工中、地域住民のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力

のほど、よろしくお願いいたします。
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齋藤建設株式会社

至 石和

至 南アルプス

A1橋台施工箇所



国 道 1 4 0 号 ( 新 山 梨 環 状 道 路 東 部 区 間 1 期 ) 

小 曲 高 架 橋 ( 仮 称 ) 橋 梁 下 部 工 事 そ の 2 ( 一 部 債 務 ) 

平素より新山梨環状道路建設工事に当たり，皆様のご理解・ご協力誠にありがとう

ございます。 

11 月末に工期変更を行いました。（令和 2 年 2 月 17 日まで） 

現在，P1 橋脚では梁型枠組立，P2 橋脚は施工が完了しております。 

朝夕の寒さの中での作業ですが，品質重視と地域との関係を重視し地域社会資本整

備に携われる誇りを胸に，建設作業従事者一同残り少ない工期の中，安全第一で工事

完成を目指しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工事概要  

橋梁下部工事 

ラーメン式橋脚 P1 H=9.0ｍ V=885ｍ3 1 基 

        P2 H=9.2ｍ V=841ｍ3 1 基 

鋼管杭 Φ1000 L=9.5～11.5ｍ 55 本 

仮設工 1 式 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

工期：平成 31 年３月 29 日～令和 2 年 2 月 17 日 工事進捗 96.89％（12 月末） 

施工会社 

                    山梨県甲府市塩部４丁目 15 番５号 

                    TEL：055-251-2111（代表） 

                    FAX：055-254-7822 

 

 

 

P2橋脚 

P1橋脚 
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