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新山梨環状道路通信
新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを

目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。
現在、新環状道路建設事務所では、西下条IC(甲府市小曲町)から

(仮)広瀬IC(笛吹市石和町)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進め
ています。

今回は、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)落合西IC(甲府市落合
町)の東部区間1期(L=1.6km)の、工事の状況をお伝えいたします。
※残りの東部区間2期(約5.5km)は現在、詳細設計及び地元との交
渉を進めています。
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令和元年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧

※R2.2.28時点

工区番号契約番号 工事名 工期 受注者 工区番号契約番号 工事名 工期 受注者

15工区
道整18-
0041

国道140号（新山梨環状道路東部区間１期）
小曲高架橋（仮称）橋梁下部工事その１（一部債
務）

2019/3/29
～

2020/4/30

齋藤建設
(株)

22工区
道整19-
0016

国道140号（新山梨環状道路東部区間１期）
道路改良工事（一部債務）

2019/9/10
～

2020/11/13

長田組土木
(株)

16工区
道整18-
0042

国道140号（新山梨環状道路東部区間１期）
小曲高架橋（仮称）橋梁下部工事その２（一部債
務）

2019/3/29
～

2020/2/17

国際建設
(株)

23工区
道整19-
0037

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）
道路改良工事その１（一部債務）

2019/12/24
～

2021/1/20
(株)早野組

17工区
道整19-
0007

国道140号（新山梨環状道路東部区間１期）
道路改良工事（一部債務）

2019/8/9～
2020/8/28

大新工業
(株)

24工区
道整19-
0038

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）
道路改良工事その２（一部債務）

2019/12/24
～

2021/3/15

齋藤建設
(株)

18工区
道整19-
0008

国道140号（新山梨環状道路東部区間１期）
小曲高架橋（仮称）橋梁上部工製作・架設工事
（一部債務）

2019/8/28
～

2020/12/15

飯田鉄工・
楢崎製作所

JV
25工区

道整19-
0046

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）
西下条本線橋（仮称）橋梁工事（一部債務）

2020/2/26
～

2021/3/15

国際建設・
望月組土木

JV

19工区
道整19-
0009

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）
落合西オンランプ橋（仮称）橋梁上部工建設工事
（一部債務）

2019/8/9～
2020/8/26

(株)早野組
NEXCO
工事

－ 中央自動車道 甲府南地区函渠工工事
2017/9/21

～
2020/3/27

鉄建建設
大成ロテッ

クJV

20工区
道整19-
0010

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）
落合西オフランプ橋（仮称）橋梁上部工建設工事
（一部債務）

2019/8/9～
2020/8/26

(株)三枝組

21工区
環状19-
0035

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）
穏池大橋 舗装工事

2019/9/6～
2020/2/28

地建工業
(株)

赤字：追加・変更（R1.1.15時点より）
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～現場進捗状況写真～
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19・20工区
ランプ部に橋桁を作るための足場と型枠を
作っています。
橋の位置がイメージできます。

黒枠：将来形のルートイメージ
赤枠：工事中箇所

NEXCO工事
中央道の下にトンネルを作る工事中です。
現在、地下構造物(BOXカルバート)の製作
中です。

17・22工区
環状道路下を通るためのBOX
カルバートの工事をしています。
完成後、盛土工事に移ります。

15工区
引き続き、橋台工事を行っております。

21工区
2月8日時点は穏池大橋の橋面上の
舗装施工中です。
2月末、無事完成しました。

穏池大橋
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