

峡南地域単位制・総合制高校建設スケジュール(案)

参考資料2

H32.4月新設校開校

	H29(2017)												H30(2018)												H31(2019)												H32(2020)												H33(2021)												H34(2022)																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																								
用地測量	2月～用地測量																																																																																			
造成設計 造成工事	造成設計												造成工事																																																																							
設計委託 地質調査 校舎等建設	プロポーザル 設計(建築) 地質調査												入札												建築1期 (管理 普通教室・特別教室・実習室)												入札 建築2期(屋内運動場)												入札 部室																																			
解体設計 解体工事	設計(解体) 入札 解体(旧町体育館、旧町民会館)																								----- 解体(旧町保育所) 市川三郷町が解体												解体(既存校舎)																								解体(既存屋内運動場)																							
グラウンド設計 グラウンド整備																																																	設計(グラウンド)																								グラウンド整備											

上記の工程イメージ図(案)は、現時点での計画を示しており、参考資料1の「峡南地域単位制・総合制高校の整備に係る基本的な考え」の5(1)施設整備の方針及び学校運営に支障を来さない範囲での変更可能。