

# 令和4-5年度 子ども支援委員会設置までのスケジュール（案）

	令和4年度												令和5年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
議会						○ 9月議			○ 12月議会			○ 2月議会					
設置検討委員会																	
子ども支援委員会																	
規則制定																	
周知																	

R5当初予算 編成作業

先進地視察

委員選定

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

試行

他自治体事例研究・  
関係機関の活動調査

委員会の所掌事務、事務局設置方法等の検討

庁内関係課による運営等に関する検討

運営

委員委嘱

事務局設置

事前調整

法令審査

公報

要綱  
制定

運営要綱検討

制度周知用リーフレット作成、配付

子ども支援委員会設置