

「改革推進期間」における山梨県の取組スケジュール

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(1)検討体制の整備			
・推進連絡会の設置	→		
・推進連絡会の開催、検討	→	→	→
・県総括コーディネーターの配置	→	→	→
(2)段階的な体制の整備			
・事例の提供	→	→	→
・市町村の運営団体、実施主体構築への助言	→	→	→
・財源確保等の助言	→	→	→
・広報、啓発	→	→	→
(3)取組の促進			
・市町村担当者会の開催	→	→	→
・市町村の取組状況の把握及び指導助言、支援	→	→	→
・アンケート調査の実施と情報共有	→	→	→
・広報、啓発	→	→	→
(4)指導者の確保			
・事例の提供	→	→	→
・人材バンクの整備	→	→	→
・財源確保等の助言	→	→	→

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(5)活動場所の確保			
・事例の提供	→	→	→
・県立運動施設の活用の検討	→	→	→
・財源確保等の助言	→	→	→
(6)費用負担の軽減			
・事例の提供	→	→	→
・財源確保等の助言	→	→	→
・広報、啓発	→	→	→
(7)地域クラブ活動についての理解の促進			
・広報、啓発	→	→	→
(8)大会等の在り方についての協議			
・大会主催者への要請	→	→	→
・支援の在り方の見直し	→	→	→