

「別紙 2 月別予定電力量」は以下の発電停止を考慮している。

## 令和 9 年度

| 発電所名  | 時期      | 日数     | 内容                             | 別紙 5 - 1 |
|-------|---------|--------|--------------------------------|----------|
| 奈良田第一 | 第 2 四半期 | 1 5 日間 | 水車発電機等精密点検ほか                   | 9-1      |
| 奈良田第二 | 第 2 四半期 | 2 9 日間 | 水車発電機等精密点検ほか<br>放水路制水門開閉装置取替工事 | 9-2      |
| 奈良田第三 | 第 2 四半期 | 5 日間   | 配電線線下支障木伐採ほか                   | 9-3      |
| 広瀬    | 第 3 四半期 | 5 日間   | 広瀬・天科連絡線改修工事                   | 9-4      |
| 柚ノ木   | 第 3 四半期 | 3 日間   | 藤木調整池定期点検                      | 9-5      |

## 令和 1 0 年度

| 発電所名  | 時期        | 日数       | 内容           | 備考   |
|-------|-----------|----------|--------------|------|
| 奈良田第一 | 第 3 四半期   | 1 日間     | 受変電設備点検      | 10-1 |
| 奈良田第二 | 第 3 四半期   | 1 日間     | 受変電設備点検      | 10-2 |
| 奈良田第三 | 第 1 四半期   | 5 日間     | 水車発電機等定期点検ほか | 10-3 |
| 奈良田第三 | 第 3 四半期   | 1 日間     | 受変電設備点検      | 10-4 |
| 西山    | 第 3・4 四半期 | 1 2 0 日間 | 水車発電機等改修工事ほか | 10-5 |
| 柚ノ木   | 第 3・4 四半期 | 1 3 5 日間 | 水車発電機等分解点検ほか | 10-6 |

## 令和 1 1 年度

| 発電所名 | 時期        | 日数       | 内容           | 備考   |
|------|-----------|----------|--------------|------|
| 西山   | 第 1～4 四半期 | 3 3 5 日間 | 水車発電機等改修工事ほか | 11-1 |
| 広瀬   | 第 3 四半期   | 5 日間     | 水車発電機等定期点検ほか | 11-2 |
| 柚ノ木  | 第 1 四半期   | 3 0 日間   | 水車発電機等分解点検ほか | 11-3 |

## 令和 1 2 年度

| 発電所名 | 時期        | 日数       | 内容           | 備考   |
|------|-----------|----------|--------------|------|
| 天科   | 第 3・4 四半期 | 1 5 0 日間 | 水車発電機等分解点検ほか | 12-1 |
| 柚ノ木  | 第 3 四半期   | 3 日間     | 藤木調整池定期点検    | 12-2 |