

## 各事業の実施スケジュール（案）

機関		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
研修等	金融 (コア)	脱炭素アドバイザー アドバンス		G X コンソーシアム 全体会 金融・商工 分科会									G X コンソーシアム 全体会										
		別途委託																					
	金融 (営業)	脱炭素アドバイザー ベーシック																				研修	研修
	商工	脱炭素アドバイザー ベーシック																				(中北・峡東・峡南) 研修※	(富士東部) 研修※
省エネセンター委託 設備		ポータル 操作 研修・ 分科会		セミナー開催支援（1回）																			
研修等		省エネ 電断 研修		省エネ 熱 断 研修		省エネ 断 断 研修																	
支援メニュー 開発支援		想定業務： 支援メニュー整理や普及啓発ツール、ヒアリング・情報共有シート、 支援マニュアル、削減計画策定シート 作成																					
モデル事業 創出支援		温室効果ガス排出量の見える化等支援：上限20社程度 排出状況可視化、削減に向けた提案、当事業のチラシ作成  モデル事業創出のための伴走支援：3社 伴走型コンサルティング																					

※同一内容の研修を2地域にて開催