

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計画の概要

計画の名称			
山梨県における農業生産性の安定と魅力ある農村づくりに資する基盤整備計画			
計画策定主体			
山梨県			
対象市町村			
甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町、山梨市、笛吹市、甲州市、市川三郷町、富士川町、身延町、早川町、南部町、富士吉田市、大月市、上野原市、都留市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、丹波山村、小菅村			
計画の期間			
令和2年度～令和6年度（5年間）			

事業の進捗状況

令和2年度から令和6年度までの5年間で、124地区を計画に位置付け、適切な事業実施をおこない、計画期間内に51地区が事業完了した。完了地区以外の地区については次期計画(R7～11)に位置付けるとともに事業を継続する。

事業実施地区の進捗

事業名		実施地区	完了地区	備 考
	農地整備事業	12地区	8地区	
	水利施設整備事業	3地区	3地区	
	農村整備事業	21地区	11地区	
	対象事業	36地区	22地区	
	水利施設等保全高度化事業	22地区	3地区	
	農業競争力強化農地整備事業	6地区	1地区	
	農地中間管理機構関連農地整備事業	1地区	1地区	
	中山間地域農業農村総合整備事業	4地区	1地区	
	農地耕作条件改善整備事業	6地区	4地区	
	農村地域防災減災事業	46地区	18地区	
	農業水路等長寿命化・防災減災事業	3地区	1地区	
	関連事業計	88地区	29地区	
	合 計	124地区	51地区	完了地区以外は4期計画へ継続

事業費の進捗

単位:千円

事業名		計画	実績	進捗	備 考
	対象事業費	11, 551, 252	11, 541, 252	99. 9%	
	効果促進事業費	—	—	—	
	関連事業費	35, 867, 321	35, 925, 342	100. 2%	
	効果促進事業費	—	—	—	
全体事業費		47, 418, 573	47, 466, 594	100. 1%	
効果促進事業費		—	—	—	

事業効果の発現状況

山梨農業の再生に向けて、本県の恵まれた自然や大消費地に近い有利性を活かした取組を進めるため、目標を設定し農業農村整備を推進した。

- 区画整理や農道、用排水路等の農業基盤整備を実施することで優良農地が確保され、高品質化や生産性の向上、担い手への農地集積が促進され、本県の基幹作物である果樹の産地強化が図られた。
- 担い手のニーズを踏まえた整備を計画的かつ総合的に行うことで多様な担い手の参入が行われ、競争力のある地域農業の維持、発展に貢献した。
- 営農条件の不利地域等へ基盤整備を行ったことで耕作放棄地が解消され、農地の有効活用による地域農業の維持・発展と良好な農村景観の保全に繋がった。
- 中山間地域等の生産基盤や生活環境基盤等を総合的に整備することで、農村集落の生活環境が改善され、安心・安全な農村地域づくりが推進された。
- 農業用排水施設等の耐震化や豪雨対策、老朽化対策などの整備により、農業用施設の機能維持が図られ、農村地域の防災減災対策や農業用水の安定供給に繋がった。

定量的指標の達成状況

番号	定量的指標	目標値	実績値	達成率	考 察
①	【目標】 農業生産基盤285haの整備を行い、285haの優良農地を確保し、担い手へ62haの農地を集積する。(農地集積率の増加 4%→22%)				
	農業生産基盤面積	285[ha]	273[ha]	95.8%	概ね達成出来た
	優良農地面積	285[ha]	273[ha]	95.8%	概ね達成出来た
	農地集積面積	62[ha]	95[ha]	153.2%	達成出来た(事後評価時点における実測面積の集計結果による)
②	【目標】 農業生産基盤103haの整備により、農地の有効な活用を促進する。(整備地内の耕作放棄地20haを解消 100%)				
	農業生産基盤面積	103[ha]	95[ha]	92.2%	概ね達成出来た
	耕作放棄地解消面積	20[ha]	20[ha]	100.0%	達成出来た
③	【目標】 中山間地域の農業生産基盤整備と生活環境基盤整備により、交流人口若しくは農産物販売額を10%増加させる。				
	交流人口	10[%]	66[%]	660.0%	達成出来た(事後評価時点における各地区の拠点施設への聞き取りによる)
	農産物販売額	10[%]	29[%]	290.0%	
④	【目標】 生物多様性や地域景観等に配慮した田園自然環境を1地域創造する。(0地域→1地域)				
	田園自然環境地域	1[地域]	1[地域]	100.0%	達成出来た
⑤	【目標】 農業用排水施設の整備により、洪水被害等が予想される農地204haの保全を図るとともに農地1,126haの農業用水の安定供給を図る。				
	洪水被害面積	204[ha]	204[ha]	100.0%	達成出来た
	用水供給面積	1,126[ha]	1,131[ha]	100.4%	達成出来た
⑥	【目標】 災害時における農地や農業集落等の安全性の確保のため、農業用施設27箇所について耐震化、豪雨、若しくは老朽化対策による防災対策を図る。(0→27箇所)				
	耐震化施設数	27[箇所]	26[箇所]	96.3%	概ね達成。1箇所については、4期計画にて、継続して豪雨対策を実施
⑦	【目標】 既存の集落排水施設のライフサイクルコスト低減のため、6処理区の機能診断や事業実施計画等を策定する。(0→6処理区)				
	機能診断済施設数	6[処理区]	6[処理区]	100.0%	達成出来た
⑧	【目標】 農道及び橋梁等の保全対策の検討に必要な63施設の機能点検・機能診断及び保全対策計画等を策定する。(0→63施設)				
	機能診断済施設数	63[施設]	63[施設]	100.0%	達成出来た

今後の方針

○継続地区および新規地区については4期計画に位置付けることで計画的かつ適切な事業実施を行い、山梨農業の再生に向けた取組を進めるための農業農村整備を推進する。

第三者の意見

○計画期間において、地区毎に若干のバラツキはあるが、対象事業、関連事業とも全体的には計画的かつ適切な事業執行が図られている。
○整備計画は「やまなし農業基本計画」との整合を図るとともに県農業の課題を踏まえた事業目標が掲げられており、事業実施により事業効果は発現されていると認められる。
○大半の目標値は達成されており、担い手への農地集積が進み、地域農業の維持、発展に貢献していると認められる。
○一方、災害時の安全確保のための農業用施設の豪雨対策など、目標値を下回る結果となった指標についても、引き続き次期計画において事業実施されており、目標が達成される見込みとなっているため、そちらの成果に期待したい。
○継続地区や新規地区について、「やまなし農業基本計画」との整合を図るとともに、引き続き、計画的かつ適切な事業執行を行うための予算確保や、農地中間管理機構をはじめとする関係機関との連携を図り、当県におけるより一層の農業振興を期待する。

①対象事業

別紙「対象事業一覧表」のとおり

②関連事業

別紙「関連事業一覧表」のとおり

農山漁村地域整備計画の対象事業

対象事業

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	費用対効果	備考
農地整備	経営体育成型	龍岡	山梨県	韭崎市	区画整理 A=41.8ha 農道 L=128m	R2 ~ R6	2,718,198	1.14	継
農地整備	耕作放棄地型	旭	山梨県	韭崎市	区画整理 A=2.0ha	R4 ~ R6	200,000	1.26	継
農地整備	耕作放棄地型	内野	山梨県	忍野村	農道 L=636m	R5 ~ R6	160,000	1.55	継
農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	初狩	山梨県	大月市	区画整理 A=0.4ha 農業用排水施設 L=578m 農道 L=145m 鳥獣害防止施設 L=3,183m	R2 ~ R6	400,000	1.55	継
水利施設整備	基幹水利施設保全型	朝穂堰	山梨県	韭崎市 北杜市	開水路 L=52m 水路トンネル L=95m	R2 ~ R5	122,000	1.40	完
水利施設整備	基幹水利施設保全型	楯無堰	山梨県	北杜市 韭崎市 甲斐市	用水路 L=3,147m	R2 ~ R6	896,000	1.22	完
水利施設整備	地域用水環境整備事業	臼井阿原	山梨県	中央市	農業用排水施設 L=759m	R2 ~ R6	305,000	-	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (中山間総合(一般型事業))	上野原南部	山梨県	上野原市	農道 L=70m 営農飲雑用水施設 一式 鳥獣害防止施設 L=3,357m	R2 ~ R6	484,450	1.31	継
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (中山間総合(一般型事業))	身延北部	山梨県	身延町	農業用排水施設 L=1,273m 農道 L=1,545m 農業集落道 L=1,124m 農業集落排水路 L=368m 防火水槽 3箇所 鳥獣害防止施設 L=4,333m	R2 ~ R6	861,000	1.45	継
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (中山間総合(一般型事業))	南部	山梨県	南部町	農業用排水施設 L=1,238m 農道 L=291m 区画整理 A=4.9ha 集落防災安全施設 2箇所 鳥獣害防止施設 L=315m	R2 ~ R6	747,013	1.43	継
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (中山間総合(生産基盤型事業))	富士川北部	山梨県	富士川町	農業用排水施設 L=401m 農道 L=16m 区画整理 A=1.8ha	R2 ~ R6	315,000	1.26	継
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (中山間総合(一般型事業))	市川三郷	山梨県	市川三郷町	農業用排水施設 L=186m 農道 L=631m 区画整理 A=4.0ha 鳥獣害防止施設 L=1,962m	R2 ~ R6	700,000	1.51	継
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (中山間総合(生産基盤型事業))	身延南部	山梨県	身延町	農業用排水施設 L=577m 農道 L=98m 区画整理 A=0.8ha 鳥獣害防止施設 L=2,836m	R2 ~ R6	577,591	1.47	継
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (中山間総合(一般型事業))	都留西部	山梨県	都留市	農業用排水施設 L=510m 農道 L=695m 区画整理 A=1.0ha 鳥獣害防止施設 L=4,048m	R2 ~ R6	1,261,000	1.62	継
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (農地環境整備(一般型事業))	帯那棚田の里	山梨県	甲府市	農業用排水施設 L=1,199m 農道 L=482m 鳥獣害防止施設 L=3,865m	R2 ~ R6	331,503	1.81	完
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (農地環境整備(一般型事業))	鯉沢	山梨県	富士川町	農業用排水施設 L=563m 農道 L=54m	R2 ~ R3	52,000	1.31	完
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (農地環境整備(一般型事業))	天王原	山梨県	北杜市	文化財調査費	R2 ~ R2	18,497	1.82	完

事業名			事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	費用対効果	備考	
	事業型	事業箇所名 (地区名)								
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (農地環境整備(一般型事業))	南アルプス西部	山梨県	南アルプス市	農業用排水施設 L=2,498m 農道 L=1,676m 区画整理 A=2.6ha 鳥獣害防止施設 L=1,253m	R2 ~ R6	1,041,000	1.38	継	
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (農地環境整備(一般型事業))	小菅	山梨県	小菅村	農業用排水施設 L=425m 農道 L=227m	R2 ~ R2	81,000	1.15	完	
農村整備	農業集落排水事業(機能診断 調査及び最適整備構想の策定)	古閑・梯	甲府市	甲府市	機能診断調査 構想計画の策定	R2 ~ R2	2,000	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農村整備	農業集落排水事業(機能診断 調査及び最適整備構想の策定)	寺平	甲斐市	甲斐市	機能診断調査 構想計画の策定	R2 ~ R2	1,600	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農村整備	農業集落排水事業(整備又は 改築のための調査及び計画 の策定)	浅利川東部	中央市	中央市	機能診断調査 構想計画の策定	R4 ~ R4	3,000	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農村整備	農業集落排水事業(整備又は 改築のための調査及び計画 の策定)	浅利	中央市	中央市	機能診断調査 構想計画の策定	R5 ~ R5	8,700	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農村整備	農業集落排水事業(農業集落 排水施設等の整備又は改築)	浅利川東部	中央市	中央市	処理施設改修一式	R5 ~ R6	139,000	-	土地改良法に基 づかない事業実施の ため未記入	完
農村整備	農業集落排水事業(農業集落 排水施設等の整備又は改築)	浅利	中央市	中央市	処理施設改修一式	R6 ~ R6	7,000	-	土地改良法に基 づかない事業実施の ため未記入	継
農村整備	農業集落排水事業(整備又は 改築のための調査及び計画 の策定)	浅利川西部	中央市	中央市	機能診断調査 構想計画の策定	R6 ~ R6	7,000	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完 (移行)
農村整備	農業集落排水事業(整備又は 改築のための調査及び計画 の策定)	長作	小菅村	小菅村	機能診断調査 構想計画の策定	R5 ~ R5	8,500	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農村整備	農業集落排水事業(農業集落 排水施設等の整備又は改築)	長作	小菅村	小菅村	処理施設改修一式	R6 ~ R6	14,000	-	土地改良法に基 づかない事業実施の ため未記入	継
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	甲州	甲州市	甲州市	点検診断 (農道橋点検診断13橋) (トンネル 3箇所)	R2 ~ R2	7,500	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	甲斐	甲斐市	甲斐市	点検診断 (農道橋点検診断5橋)	R2 ~ R2	21,000	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	南アルプス	南アルプス市	南アルプス市	点検診断 (農道橋点検診断16橋) (トンネル 1箇所)	R2 ~ R2	22,780	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	北杜	北杜市	北杜市	点検診断 (農道橋点検診断2橋)	R2 ~ R2	6,800	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	山梨	山梨市	山梨市	点検診断 (農道橋点検診断2橋)	R2 ~ R2	4,700	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	富士川	富士川町	富士川町	点検診断 (農道橋点検診断8橋)	R2 ~ R5	5,720	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	富士吉田	富士吉田市	富士吉田市	点検診断 (農道橋点検診断8橋)	R2 ~ R4	8,600	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	上野原	上野原市	上野原市	点検診断 (農道橋点検診断1橋)	R2 ~ R2	2,100	-	調査及び計画策定 等のソフト整備の ため未記入	完
合計 (全体事業費)							11,541,252			

農山漁村地域整備計画の対象事業

関連事業

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備 中山間地域型	黒駒西	山梨県	笛吹市	区画整理 A=2.6ha 農道 L=1,172m	R2 ~ R6	492,445		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	日下部	山梨県	山梨市	区画整理 A=14.5ha 農業用排水施設 L=1,076m 農道 L=1,183m	R2 ~ R6	943,024		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	山	山梨県	甲州市	区画整理 A=2.9ha 農業用排水施設 L=326m 農道 L=328m	R2 ~ R5	358,000		完
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	岩手	山梨県	山梨市	区画整理 A=6.1ha 農道 L=521m	R2 ~ R6	764,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	菱山	山梨県	甲州市	区画整理 A=5.6ha 農業用排水施設 L=270m 農道 L=1,198m	R2 ~ R6	1,540,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	一宮南部	山梨県	笛吹市	区画整理 A=9.8ha 農業用排水施設 L=235m 農道 L=1,449m	R2 ~ R6	880,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	日之城	山梨県	韭崎市	区画整理 A=3ha 農道 L=691m	R2 ~ R4	80,000		完
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	穴山	山梨県	韭崎市	区画整理 A=12.6ha 農業用排水施設 L=271m ため池 1箇所 農道 L=712m 農業集落排水 L=87m	R2 ~ R6	890,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備 中山間地域型	みさか桃源の 郷	山梨県	笛吹市	区画整理 A=6.0ha 農道 L=1,663m	R2 ~ R6	1,221,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	八田	山梨県	南アルプス市	区画整理 A=2.6ha 農業用排水施設 L=529m 農道 L=11m	R2 ~ R6	171,730		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	豊富南部	山梨県	中央市	区画整理 A=8.5ha 農業用排水施設 L=674m 鳥獣害防止施設 L=130m	R2 ~ R6	375,105		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備 中山間地域型	茅ヶ岳西麓	山梨県	北杜市	鳥獣害防止施設 L=3,100m	R2 ~ R6	274,753		完
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	藤壙	山梨県	笛吹市	区画整理 A=5.0ha 農道 L=485m	R2 ~ R6	545,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備 中山間地域型	北原	山梨県	山梨市	区画整理 A=9.3ha 農業用排水施設 L=714m 農道 L=187m	R2 ~ R6	629,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備 中山間地域型	梅沢・日向山	山梨県	笛吹市	区画整理 A=5.0ha	R2 ~ R6	867,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 高収益作物導入促進型	八田西部	山梨県	南アルプス市	区画整理 A=15.9ha 農業用排水施設 L=400m	R2 ~ R6	810,262		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	八千蔵・蕎麦 塚	山梨県	笛吹市	区画整理 A=8.0ha 農業用排水施設 A=523m 農道 L=705m	R2 ~ R6	826,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	山梨西部	山梨県	山梨市	区画整理 A=4.4ha 農業用排水施設 L=0m	R2 ~ R6	749,800		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	山梨西部第二	山梨県	山梨市	農業用排水施設 L=230m 農道 L=596m	R3 ~ R6	515,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	上岩下西部	山梨県	山梨市・笛吹 市	農業用排水施設 L=160m 農道 L=839m	R5 ~ R6	493,000		継
水利施設等保 全高度化事業	畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備型	八幡東	山梨県	山梨市	測量設計 農業用排水施設 L=64m 農道 L=160m	R6 ~ R6	294,000		継

事業名			事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
農業競争力強化農地整備事業	耕作放棄地型	中山	山梨県	北杜市	区画整理 A=35.4ha 排水路 L=157m 鳥獣害防止施設 L=357m	R2 ~ R6	1,713,633		継
農業競争力強化農地整備事業	中山間地域型	ゆずの郷	山梨県	富士川町	区画整理 A=1.9ha 用水路 L=198m 農道 L=939m 鳥獣害防止施設 L=579m	R2 ~ R6	656,000		継
農業競争力強化農地整備事業	中山間地域型	穂足	山梨県	北杜市	区画整理 A=9.4ha	R2 ~ R6	627,788		継
農業競争力強化農地整備事業	中山間地域型	三吹	山梨県	北杜市	測量設計	R5 ~ R6	66,000		継
水利施設等保全高度化事業	水利施設整備事業 基幹水利施設保全型	釜無川右岸	山梨県	南アルプス市	農業用排水施設 L=2,022m	R2 ~ R6	1,047,126		継
農業競争力強化農地整備事業	農業基盤整備促進型	豊富北部	山梨県	中央市	農業用排水施設 L=552m	R2 ~ R3	46,518		完
農業競争力強化農地整備事業	農業基盤整備促進型	笹子	山梨県	大月市	区画整理 A=1.1ha 用水路 L=761m 鳥獣害防止施設 L=3,086m	R2 ~ R6	310,000		継
農地中間管理機構関連農地整備事業		尾根	山梨県	北杜市	区画整理 A=12.3ha 鳥獣害防止施設 L=1,185m	R2 ~ R6	280,000		完
中山間地域農業農村総合整備事業	中山間地域総合整備事業	武田の里	山梨県	韭崎市	農業用排水施設 L=1,195m 農道 L=2,443m 区画整理 A=14.4ha 営農飲雑用水施設3箇所 農業集落排水路 L=382m 鳥獣害防止施設 L=282m	R2 ~ R6	2,451,551		継
中山間地域農業農村総合整備事業	中山間地域総合整備事業	黒駒東	山梨県	笛吹市	農業用排水施設 L=364m 農道 L=998m 区画整理 A=3.2ha 鳥獣害防止施設 L=1,293m	R2 ~ R6	889,000		継
中山間地域農業農村総合整備事業	中山間地域総合整備事業	双葉北部	山梨県	甲斐市	農業用排水施設 L=847m 農道 L=897m 区画整理 A=1.2ha	R2 ~ R5	470,001		完
中山間地域農業農村総合整備事業	中山間地域総合整備事業	甲斐駒東部	山梨県	北杜市	農業用排水施設 L=1,006m 農道 L=1,099m 区画整理 A=4.2ha 鳥獣害防止施設 L=1332m	R2 ~ R6	870,000		継
農地耕作条件改善事業		大藤	山梨県	甲州市	区画整理 A=0.3ha	R2 ~ R2	25,000		完
農地耕作条件改善事業		神金	山梨県	甲州市	区画整理 A=3.5ha	R2 ~ R4	185,000		完
農地耕作条件改善事業		大窪	山梨県	笛吹市	区画整理 A=6.6ha 鳥獣害防止柵L=1,574m	R2 ~ R4	275,000		完
農地耕作条件改善事業		南アルプス西部	山梨県	南アルプス市	区画整理 A=0.3ha	R2 ~ R2	50,000		完
農地耕作条件改善事業		宇山平	山梨県	中央市	区画整理 A=17.7ha	R2 ~ R6	589,442		継
農地耕作条件改善事業		穂足	山梨県	北杜市	区画整理 A=0.8ha	R5 ~ R6	70,000		継
農村地域防災減災事業	用排水施設等整備事業	長幡	山梨県	道志村	土砂崩落防止施設 9箇所 防火水槽 5箇所	R2 ~ R6	657,700		継
農業水路等長寿命化・防災減災事業		長幡	山梨県	道志村	農業用排水施設 L=528m	R2 ~ R4	84,000		完
農業水路等長寿命化・防災減災事業	防災減災対策	月見が池	山梨県	上野原市	耐震・豪雨・劣化状況詳細調査 ため池 1箇所	R5 ~ R6	126,700		継
農村地域防災減災事業	用排水施設等整備事業	桂川西部	山梨県	大月市	農業用排水施設 L=902m	R2 ~ R6	120,500		完

事業名			事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の 総事業費 (千円)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
農村地域防災 減災事業	用排水施設等整備事業	新井	山梨県	上野原市	農業用排水施設 L=770m	R2 ~ R5	199,800		完
農村地域防災 減災事業	用排水施設等整備事業	秋山	山梨県	上野原市	測量設計 土砂崩落施設1箇所	R6 ~ R6	62,000		継
農業水路等長 寿命化・防災 減災事業	防災減災対策	秋山	山梨県	上野原市	測量設計 農業用排水施設 L=50m	R6 ~ R6	40,000		継
農村地域防災 減災事業	用排水施設等整備事業	大明見	山梨県	富士吉田市	農業用排水施設 L=520m 土砂崩落防止施設 2箇所 緊急避難路 L=803m	R2 ~ R5	529,968		完
農村地域防災 減災事業	用排水施設等整備事業	牛奥	山梨県	甲州市	土砂崩落防止施設 1箇所	R2 ~ R4	36,000		完
農村地域防災 減災事業	用排水施設等整備事業	西沢堰	山梨県	北杜市	農業用排水施設 L=738m	R2 ~ R6	295,000		継
農村地域防災 減災事業	用排水施設等整備事業	大幡	山梨県	都留市	法面工 1箇所	R2 ~ R6	375,000		継
農村地域防災 減災事業	用排水施設等整備事業	大同	山梨県	市川三郷町	排水機場1箇所	R5 ~ R6	265,000		継
農村地域防災 減災事業	農業用河川工作物等応急 対策事業	穴山新田堰	山梨県	韭崎市	頭首工 1箇所	R2 ~ R2	63,600		完
農村地域防災 減災事業	農業用河川工作物等応急 対策事業	上堰	山梨県	甲斐市	頭首工 1箇所	R2 ~ R2	12,900		完
農村地域防災 減災事業	農業用河川工作物等応急 対策事業	富士川西部	山梨県	富士川町	橋梁耐震補強工 2橋	R2 ~ R6	478,219		継
農村地域防災 減災事業	農業用河川工作物等応急 対策事業	四ヶ村堰	山梨県	南アルプス市	固定堰 1箇所	R3 ~ R6	198,095		継
農村地域防災 減災事業	農業用河川工作物等応急 対策事業	高岩	山梨県	甲斐市	頭首工 1箇所	R2 ~ R6	437,917		完
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	龍地	山梨県	甲斐市	ため池 1箇所	R2 ~ R3	7,146		完
農村地域防災 減災事業	ため池整備事業	米山	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R2 ~ R3	25,507		完
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	東村	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R2 ~ R3	51,000		完
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	五町田	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R2 ~ R5	239,600		完
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	神田	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R2 ~ R4	130,000		完
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	女蚊窪	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R2 ~ R4	217,400		完
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	小篠	山梨県	大月市	ため池 1箇所	R2 ~ R6	720,000		継
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	下井出・大八 田	山梨県	北杜市	ため池 2箇所	R3 ~ R6	540,922		継
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	井詰原	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R3 ~ R6	386,360		継
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	下津金	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R3 ~ R6	215,700		継
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	寺沢	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R3 ~ R6	236,593		継
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	大井ヶ森	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R3 ~ R4	173,300		完
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	池の平	山梨県	韭崎市	ため池 1箇所	R4 ~ R6	305,100		継
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	馬場堤	山梨県	韭崎市	ため池 1箇所	R4 ~ R6	169,500		継
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	大泉	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R4 ~ R6	341,859		継
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	平井出	山梨県	北杜市	耐震・豪雨・劣化状況詳細調 査 ため池 1箇所	R4 ~ R6	163,000		継
農村地域防災 減災事業	防災重点農業用ため池緊 急整備事業	平久保	山梨県	北杜市	ため池 1箇所	R4 ~ R6	277,750		継

事業名			事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の総事業費 (千円)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
農村地域防災減災事業	防災重点農業用ため池緊急整備事業	久保入・伊豆の宮	山梨県	甲斐市	ため池 1箇所	R4 - R6	256,000		継
農村地域防災減災事業	防災重点農業用ため池緊急整備事業	大久保	山梨県	甲斐市	ため池 1箇所	R4 - R6	195,000		完
農村地域防災減災事業	防災重点農業用ため池緊急整備事業	菖蒲池	山梨県	南アルプス市	耐震・豪雨・劣化状況詳細調査 ため池 1箇所	R5 - R6	152,000		継
農村地域防災減災事業	防災重点農業用ため池緊急整備事業	菅沼	山梨県	北杜市	耐震・豪雨・劣化状況詳細調査 ため池 1箇所	R5 - R6	195,000		継
農村地域防災減災事業	防災重点農業用ため池緊急整備事業	柿平	山梨県	北杜市	耐震・豪雨・劣化状況詳細調査 ため池 1箇所	R5 - R6	186,400		継
農村地域防災減災事業	防災重点農業用ため池緊急整備事業	念場	山梨県	北杜市	耐震・豪雨・劣化状況詳細調査 ため池 1箇所	R6 - R6	23,000		継
農村地域防災減災事業	防災重点農業用ため池緊急整備事業	浅川	山梨県	北杜市	耐震・豪雨・劣化状況詳細調査 ため池 1箇所	R6 - R6	22,000		継
農村地域防災減災事業	防災重点農業用ため池緊急整備事業	東入	山梨県	北杜市	耐震・豪雨・劣化状況詳細調査 ため池 1箇所	R6 - R6	23,104		継
農村地域防災減災事業	防災重点農業用ため池緊急整備事業	新田	山梨県	甲斐市	耐震・豪雨・劣化状況詳細調査	R6 - R6	30,000		継
農村地域防災減災事業	地すべり対策事業	波高島	山梨県	身延町	地すべり防止施設 1箇所	R2 ~ R3	69,000		完
農村地域防災減災事業	地域防災機能増進事業	三珠	山梨県	市川三郷町	橋梁耐震補強工 3橋	R2 ~ R6	633,000		継
農村地域防災減災事業	湛水防除事業	上野	山梨県	市川三郷町	排水機場1箇所	R2 ~ R4	289,084		完
農村地域防災減災事業	湛水防除事業	西嶋・八日市場	山梨県	身延町	排水機場2箇所	R2 ~ R5	754,200		完
農村地域防災減災事業	湛水防除事業	下大鳥居	山梨県	市川三郷町	排水機場1箇所	R3 ~ R6	513,240		継
農村地域防災減災事業	湛水防除事業	大塚	山梨県	市川三郷町	詳細調査	R6 ~ R6	60,000		継
合計 (関連事業費)							35,925,342		
合計(対象+関連) (全体事業費)							47,466,594		