

○令和 6 年度 森林環境保全基金事業実績

金額：千円

施策	事業名	事業費			事業内 容	備 考								
			国費	基金										
多様な公益的機能の維持・増進を図る森づくり	荒廃森林再生事業	上段（ ）：予算（前年度繰越含む） 下段（ ）：決算額 (702,049) 454,826	(280,856) 159,068	(421,193) 295,758	○荒廃した民有林の間伐を進め、針葉樹と広葉樹の混じり合った森林に再生 <table><tr><td>実施内容</td><td>計画数量</td><td>年度内完了</td><td>次年度繰越</td></tr><tr><td>間伐等</td><td>522ha</td><td>398ha</td><td>208ha</td></tr></table>	実施内容	計画数量	年度内完了	次年度繰越	間伐等	522ha	398ha	208ha	第1期（H24～H28） 計 3,911ha 第2期（H29～R3） 計 2,713ha 第3期（R4～R8） R4 422ha R5 409ha R6 398ha
	実施内容	計画数量	年度内完了	次年度繰越										
	間伐等	522ha	398ha	208ha										
	里山再生事業	(69,279) 5,717	(26,128) 1,149	(43,151) 4,568	○長期間放置され低木類や竹・つるの繁茂により荒廃した里山林を再生 <table><tr><td>実施内容</td><td>計画数量</td><td>年度内完了</td><td>次年度繰越</td></tr><tr><td>除伐等</td><td>100ha</td><td>7ha</td><td>90ha</td></tr></table>	実施内容	計画数量	年度内完了	次年度繰越	除伐等	100ha	7ha	90ha	第1期（H24～H28） 計 503ha 第2期（H29～R3） 計 525ha 第3期（R4～R8） R4 24ha R5 24ha R6 7ha
実施内容	計画数量	年度内完了	次年度繰越											
除伐等	100ha	7ha	90ha											
広葉樹の推進の森づくり	(24,301) 35,796	(12,627) 15,716	(11,674) 20,080	○広葉樹の植栽により水源かん養や生物多様性などの公益的機能を増進 <table><tr><td>実施内容</td><td>計画数量</td><td>年度内完了</td><td>次年度繰越</td></tr><tr><td>広葉樹植栽等</td><td>5ha</td><td>5ha</td><td>-</td></tr></table>	実施内容	計画数量	年度内完了	次年度繰越	広葉樹植栽等	5ha	5ha	-	第1期（H24～H28） 計 78ha 第2期（H29～R3） 計 42ha 第3期（R4～R8） R4 7ha R5 7ha R6 5ha	
実施内容	計画数量	年度内完了	次年度繰越											
広葉樹植栽等	5ha	5ha	-											
小計	(795,629) 496,339	(319,611) 175,933	(476,018) 320,406		R6整備面積計 410ha									
木材・木質バイオマスの利用促進	未利用材活用促進事業費	(25,000) 22,482	- -	(25,000) 22,482	○林内に残されている未利用材（伐採時などに発生する末木枝条等）の運搬経費を助成し、バイオマス資源としての利用を促進 <table><tr><td>補助金の交付の対象</td><td>数量（㎡）</td><td>補助単価</td></tr><tr><td>未利用材の収集・運搬作業の低コスト化を図る取組により生産され、又は発生する木質バイオマスの運搬費</td><td>14,988㎡</td><td>1,500円/㎡</td></tr></table> ・第1期及び第2期は、甲斐の木づかい推進事業費補助金により県産材を使用した学習用備品を学校施設等に導入するための経費に助成	補助金の交付の対象	数量（㎡）	補助単価	未利用材の収集・運搬作業の低コスト化を図る取組により生産され、又は発生する木質バイオマスの運搬費	14,988㎡	1,500円/㎡	第1期（H24～H28） 計 768組 第2期（H29～R3） 計 733組 第3期（R4～R8） R4 9,153m3 R5 14,864m3 R6 14,988m3		
	補助金の交付の対象	数量（㎡）	補助単価											
未利用材の収集・運搬作業の低コスト化を図る取組により生産され、又は発生する木質バイオマスの運搬費	14,988㎡	1,500円/㎡												
小計	(25,000) 22,482		(25,000) 22,482											

○令和6年度 森林環境保全基金事業実績

金額：千円

施策	事業名	事業費	国費	基金	事業内容	備考																			
社会全体で支える仕組みづくり	県民参加の森林づくり推進事業費	(3,407) 2,268	- -	(3,407) 2,268	○森林の公益的機能について多くの県民に理解していただき、県民参加の森づくりを進めるための普及啓発事業を実施 ・森林整備現場見学会の開催 <table><tr><td>コース</td><td>開催年月日</td><td>行程</td><td>参加人数</td></tr><tr><td>峡東</td><td>令和6年11月7日(木)</td><td>・間伐現場見学（南部町内船地内） ・講座聴講「森林環境税の効果について」 ・見学会の様子を撮影し、YouTubeで配信</td><td>12人</td></tr></table> ・PR看板の設置 森林整備実施箇所のうち展示効果の高い箇所（7箇所）に、森林環境税を活用したことを周知するPR看板を設置 ・森林環境税リーフレット発行 「木もれ日」59,000部を発行し、市町村や自治会の回覧、道の駅、コンビニエンスストア等に配布するとともに、県ホームページ上に公表。また、銀行や駅前のデジタルサイネージで活用するため、30秒CMを作成 ・第一生命 情報発信チラシ「With You」で森林環境税を紹介 県と包括連携協定を締結している第一生命のチラシに森林環境税の紹介文を掲載 ・林業やまなしへ寄稿 山梨県林業改良普及協会が年3回発行する森林・林業に関する普及誌に森林環境税の普及啓発記事を寄稿	コース	開催年月日	行程	参加人数	峡東	令和6年11月7日(木)	・間伐現場見学（南部町内船地内） ・講座聴講「森林環境税の効果について」 ・見学会の様子を撮影し、YouTubeで配信	12人												
	コース	開催年月日	行程	参加人数																					
	峡東	令和6年11月7日(木)	・間伐現場見学（南部町内船地内） ・講座聴講「森林環境税の効果について」 ・見学会の様子を撮影し、YouTubeで配信	12人																					
	運営森林協議会環境保全基金	(592) 431	- -	(592) 431	○森林環境保全基金事業の効果の検証等に広く県民の意見を反映させるため、森林環境保全基金運営協議会を設置 ・山梨県森林環境保全基金運営協議会の開催 <table><tr><td>区分</td><td>開催年月日</td><td>場所</td><td>内容</td></tr><tr><td>第1回</td><td>令和7年2月7日(金)</td><td>書面</td><td>令和5年度事業実績、令和6年度事業計画、基金の管理状況、モニタリング結果 等</td></tr></table> ・事業効果検証モニタリング調査 14箇所で調査を実施（荒廃森林再生事業：12箇所、広葉樹の森づくり推進事業：2箇所）	区分	開催年月日	場所	内容	第1回	令和7年2月7日(金)	書面	令和5年度事業実績、令和6年度事業計画、基金の管理状況、モニタリング結果 等												
	区分	開催年月日	場所	内容																					
第1回	令和7年2月7日(金)	書面	令和5年度事業実績、令和6年度事業計画、基金の管理状況、モニタリング結果 等																						
や吸ま収なし証の制森づくり推進事業費・CO2	(611) 578	- -	(611) 578	○県内で森づくり活動を行う企業、団体のCO2吸収量を認証することにより、企業、団体の森づくりへの参加を促進し多様な主体による森林整備を推進 ・CO2吸収認証評価会議の開催 <table><tr><td>区分</td><td>開催年月日</td><td>場所</td><td>内容</td></tr><tr><td>第1回</td><td>令和7年3月7日（金）</td><td>書面</td><td>企業団体の森づくりの内容、CO2吸収量について有識者に意見照会（申請13件分）</td></tr><tr><td>第2回</td><td>令和7年3月28日（金）</td><td>書面</td><td>企業団体の森づくりの内容、CO2吸収量について有識者に意見照会（申請15件分）</td></tr></table> ・フォーラムの開催 <table><tr><td>区分</td><td>開催年月日</td><td>場所</td><td>内容</td></tr><tr><td></td><td>令和6年11月15日（金）</td><td>東京都千代田区大手町1-</td><td>基調講演、県CO2吸収量認証制度の説明、企業の森づくり取り組み事例紹介</td></tr></table>	区分	開催年月日	場所	内容	第1回	令和7年3月7日（金）	書面	企業団体の森づくりの内容、CO2吸収量について有識者に意見照会（申請13件分）	第2回	令和7年3月28日（金）	書面	企業団体の森づくりの内容、CO2吸収量について有識者に意見照会（申請15件分）	区分	開催年月日	場所	内容		令和6年11月15日（金）	東京都千代田区大手町1-	基調講演、県CO2吸収量認証制度の説明、企業の森づくり取り組み事例紹介	
区分	開催年月日	場所	内容																						
第1回	令和7年3月7日（金）	書面	企業団体の森づくりの内容、CO2吸収量について有識者に意見照会（申請13件分）																						
第2回	令和7年3月28日（金）	書面	企業団体の森づくりの内容、CO2吸収量について有識者に意見照会（申請15件分）																						
区分	開催年月日	場所	内容																						
	令和6年11月15日（金）	東京都千代田区大手町1-	基調講演、県CO2吸収量認証制度の説明、企業の森づくり取り組み事例紹介																						
小計	(4,610) 3,277		(4,610) 3,277																						
合計	(825,239) 522,098	(319,611) 175,933	(505,628) 346,165																						

令和 6 年度 森林環境保全推進事業 実施箇所一覧表 (荒廃森林再生事業)

所管	市町村	大字	字	樹種	実施数量				事業費 (円)			事業主体	抽出箇所番号
					間伐 (ha)	獣害防除 (ha)	作業道 開設(m) 補修(m)		全体	国費	森林環境税		
中 北	南アルプス市	中野	城山	ヒノキ	4.92	4.92			4,220,001	1,424,531	2,795,470	中央森林組合	1
	南アルプス市	中野	城山	ヒノキ	3.23	3.23			3,802,419	1,461,516	2,340,903	中央森林組合	
	南アルプス市	中野	城山	ヒノキ	6.35	6.35			5,446,547	1,838,573	3,607,974	中央森林組合	
	南アルプス市	中野	城山	ヒノキ	7.55	7.55			8,598,702	3,268,692	5,330,010	中央森林組合	
	南アルプス市	中野	城山	ヒノキ	4.45	4.45			8,208,805	3,434,270	4,774,535	中央森林組合	
	甲斐市	下福沢	大川	スギ	0.27				417,005	172,739	244,266	中央森林組合	
	北杜市	小淵沢町上笹尾	大阿原	ヒノキ	0.52				438,696	73,786	364,910	峡北森林組合	
	北杜市	小淵沢町	上深沢	ヒノキ	0.37				312,148	52,501	259,647	峡北森林組合	
	北杜市	長坂町大八田	米山	ヒノキ	1.13	1.13			1,493,316	435,739	1,057,577	峡北森林組合	
	北杜市	武川町柳沢	下原	ヒノキ	0.21	0.21			277,518	80,978	196,540	峡北森林組合	
	北杜市	白州町白須	大原	ヒノキ	0.26	0.26			343,593	100,257	243,336	峡北森林組合	
	北杜市	明野町浅尾	米山・丸山	ヒノキ	5.72				4,825,659	811,649	4,014,010	峡北森林組合	
	北杜市	高根町村山北割	旭山	ヒノキ	0.46				377,686	62,631	315,055	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町堤	鶴雁	ヒノキ	1.52				816,317	191,513	624,804	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町東井出	上手原	アカマツ	0.34				451,645	180,052	271,593	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町東井出	上手原	アカマツ	0.25				332,092	132,391	199,701	山梨中央林材(株)	
	北杜市	須玉町比志	大野山	カラマツ	0.58		279		1,722,960	650,637	1,072,323	山梨中央林材(株)	
	北杜市	須玉町比志	大野山	カラマツ	1.25		462		2,845,186	1,030,549	1,814,637	山梨中央林材(株)	
	北杜市	小淵沢町上笹尾	篠原	アカマツ	1.30		1,168		5,230,272	1,879,488	3,350,784	(有)天女山	
	北杜市	小淵沢町	松木坂	アカマツ	0.60		282		1,897,311	735,068	1,162,243	(有)天女山	
	北杜市	小淵沢町	棒道下	アカマツ	6.80		2,198		16,554,569	6,316,129	10,238,440	(有)天女山	
	北杜市	大泉町谷戸	西泉	アカマツ	0.15				188,779	74,092	114,687	(有)原林業	
	小計	22箇所			48.23	28.10	4,389		68,801,226	24,407,781	44,393,445		
峡 東	山梨市	三富川浦	横手道下	ヒノキ		0.35			109,554	55,872	53,682	峡東森林組合	
	山梨市	三富川浦	原沢	ヒノキ	0.22	0.22			200,724	69,830	130,894	峡東森林組合	
	山梨市	三富川浦	山神南	スギ	1.35				621,280	117,187	504,093	峡東森林組合	
	山梨市	三富川浦	所ノ川	ヒノキ	2.93				1,448,126	305,197	1,142,929	峡東森林組合	

令和6年度 森林環境保全推進事業 実施箇所一覧表 (荒廃森林再生事業)

所管	市町村	大字	字	樹種	実施数量				事業費(円)			事業主体	抽出箇所番号
					間伐 (ha)	獣害防除 (ha)	作業道 開設(m)	補修(m)	全体	国費	森林環境税		
峡東	山梨市	三富川浦	上ノ山	ヒノキ	0.76				414,005	98,738	315,267	峡東森林組合	
	山梨市	三富川浦	石原口	ヒノキ	1.38				682,052	143,744	538,308	峡東森林組合	
	山梨市	三富川浦	赤池	ヒノキ	4.10				2,026,388	427,067	1,599,321	峡東森林組合	
	山梨市	三富川浦	大野沢 日影道上	ヒノキ	0.50				268,525	62,997	205,528	峡東森林組合	
	山梨市	三富川浦	湯沢	ヒノキ		1.50			631,051	321,835	309,216	峡東森林組合	
	山梨市	三富川浦	峠沢	ヒノキ	4.77				2,530,365	585,001	1,945,364	峡東森林組合	
	山梨市	三富川浦	雷	ヒノキ	0.34	0.34			289,020	97,112	191,908	峡東森林組合	
	山梨市	牧丘町西保下	浦山	ヒノキ	2.62	0.90			1,948,992	606,486	1,342,506	峡東森林組合	
	山梨市	牧丘町西保下	経塚入	ヒノキ		2.96			1,245,274	635,088	610,186	峡東森林組合	
	山梨市	牧丘町西保下	大沢山	ヒノキ	2.73	3.85			2,562,205	902,956	1,659,249	峡東森林組合	
	山梨市	牧丘町西保下	滝ノ沢	ヒノキ	0.46	0.46			529,379	201,948	327,431	峡東森林組合	
	山梨市	牧丘町西保中	古宿入	ヒノキ	5.13				2,947,743	744,620	2,203,123	峡東森林組合	
	山梨市	牧丘町西保中	向山	ヒノキ	6.85				3,977,568	1,015,442	2,962,126	峡東森林組合	2
	山梨市	牧丘町西保中	山ノ神	ヒノキ	4.99				3,092,337	839,068	2,253,269	峡東森林組合	
	笛吹市	芦川町上芦川	品沢	ヒノキ	4.06	4.06	472		8,988,773	3,743,078	5,245,695	中央森林組合	
	笛吹市	芦川町中芦川	里道	ヒノキ	0.87		264		1,877,552	694,237	1,183,315	弦間林業(有)	
	笛吹市	御坂町上黒駒	大洞	カラマツ	6.99				4,774,335	1,401,089	3,373,246	弦間林業(有)	
	笛吹市	八代町永井	萱野	ヒノキ	1.40	1.40			3,205,574	1,427,782	1,777,792	中央森林組合	3
	笛吹市	八代町岡	稲山	ヒノキ	1.48	1.48	258		4,107,866	1,744,538	2,363,328	中央森林組合	
	甲州市	塩山下小田原	大久保	ヒノキ	0.59	0.59			764,546	160,672	603,874	峡東森林組合	
	甲州市	塩山上小田原	アラク	ヒノキ	1.98	1.98			1,866,985	952,161	914,824	峡東森林組合	
	甲州市	塩山上萩原	萩原山	ヒノキ	7.21				4,087,608	1,018,320	3,069,288	峡東森林組合	
	甲州市	塩山竹森	二子山	ヒノキ	3.20	3.20			4,108,913	1,471,405	2,637,508	峡東森林組合	
	甲州市	塩山中萩原	萩原山	ヒノキ	22.67				12,976,866	3,202,172	9,774,694	峡東森林組合	4
	甲州市	勝沼町菱山	下大滝	ヒノキ	10.79	10.79			8,288,141	2,631,108	5,657,033	峡東森林組合	
	小計	29箇所			100.37	34.08	994		80,571,747	25,676,750	54,894,997		
峡南	市川三郷町	黒沢	陳平	ヒノキ	0.60				607,896	234,303	373,593	峡南森林組合	
	富士川町	平林	下大埜	ヒノキ	1.70				921,131	218,346	702,785	峡南森林組合	

令和6年度 森林環境保全推進事業 実施箇所一覧表（荒廃森林再生事業）

所管	市町村	大字	字	樹種	実施数量				事業費（円）			事業主体	抽出箇所番号
					間伐 (ha)	獣害防除 (ha)	作業道 開設(m)	補修(m)	全体	国費	森林環境税		
峡南	富士川町	小室	荻畑外	スギ・ヒノキ	0.79		212		1,946,315	767,658	1,178,657	峡南森林組合	
	富士川町	小室	平清水	スギ・ヒノキ	0.12				182,805	75,482	107,323	峡南森林組合	
	富士川町	小室	八町山	スギ・ヒノキ	3.43		347		6,441,067	2,600,675	3,840,392	峡南森林組合	
	身延町	身延	上之山	スギ・ヒノキ	11.39		1,162		16,370,201	6,071,600	10,298,601	身延町森林組合	
	身延町	大城	藤平	スギ・ヒノキ	9.87	9.87	581		18,351,361	7,603,110	10,748,251	身延町森林組合	
	身延町	大城	ザレ	スギ・ヒノキ	8.26	8.26			10,914,201	4,344,587	6,569,614	身延町森林組合	
	身延町	大城	中ノ山	スギ	3.40				1,927,072		1,927,072	身延町森林組合	
	身延町	小田船原	室子山	スギ・ヒノキ	7.51	7.51	516		12,631,618	5,068,233	7,563,385	身延町森林組合	
	身延町	相又	円山	スギ			649		2,274,096	828,798	1,445,298	身延町森林組合	
	南部町	福士	御座木	スギ・ヒノキ	22.12	5.12	1,444		23,571,327	8,013,379	15,557,948	南部町森林組合	
	南部町	福士	南又	スギ・ヒノキ	2.96				1,603,851	380,179	1,223,672	南部町森林組合	
	南部町	福士	切久保山	スギ・ヒノキ	6.44		346		6,245,363	2,056,193	4,189,170	南部町森林組合	5
	南部町	内船	大林	スギ・ヒノキ	8.96				4,787,992	1,116,688	3,671,304	南部町森林組合	
	南部町	内船	古草里	スギ・ヒノキ	4.85		832		8,680,417	3,285,374	5,395,043	南部町森林組合	
	南部町	内船	松山	スギ・ヒノキ	7.84	5.74	1,710		21,720,379	9,045,753	12,674,626	南部町森林組合	6
	南部町	内船	上山	スギ・ヒノキ	1.99				1,127,904	280,909	846,995	南部町森林組合	
	南部町	内船	相の山	スギ・ヒノキ		5.07			3,591,667	1,737,684	1,853,983	南部町森林組合	
	南部町	万沢	増野奥	スギ・ヒノキ	0.99		238		1,974,783	739,335	1,235,448	南部町森林組合	
	南部町	万沢	馬道平	スギ・ヒノキ	4.93	4.05	1,702		16,724,903	6,932,531	9,792,372	南部町森林組合	
	南部町	万沢	焼山	ヒノキ	3.26				1,765,694	418,349	1,347,345	南部町森林組合	
	小計	22箇所			111.41	45.62	9,739		164,362,043	61,819,166	102,542,877		
富士・東部	都留市	大野	当作山	スギ	0.51		137		1,105,749	418,631	687,118	南都留森林組合	7
	大月市	初狩町中初狩	上ノ森	スギ・ヒノキ	7.41	7.41			6,056,148	1,992,695	4,063,453	大月市森林組合	
	大月市	初狩町中初狩	漆久保	スギ・ヒノキ	2.26	2.26			1,847,083	607,757	1,239,326	大月市森林組合	
	大月市	初狩町中初狩	初沢	スギ・ヒノキ	2.06	2.06			1,683,625	553,973	1,129,652	大月市森林組合	
	大月市	初狩町中初狩	李久保	スギ・ヒノキ	5.87	5.87			4,654,832	1,505,789	3,149,043	大月市森林組合	

令和6年度 森林環境保全推進事業 実施箇所一覧表（荒廃森林再生事業）

所管	市町村	大字	字	樹種	実施数量				事業費（円）			事業主体	抽出箇所番号
					間伐 (ha)	獣害防除 (ha)	作業道 開設(m) 補修(m)		全体	国費	森林環境税		
富士・東部	大月市	初狩町中初狩	小豆沢	スギ・ヒノキ	9.49	9.49			7,756,119	2,552,048	5,204,071	大月市森林組合	
	大月市	初狩町中初狩	室沢	スギ・ヒノキ	21.46	21.46			17,539,128	5,771,020	11,768,108	大月市森林組合	
	大月市	初狩町中初狩	大柏	スギ・ヒノキ	19.27	19.27			15,749,255	5,182,086	10,567,169	大月市森林組合	8
	上野原市	西原	方屋外	スギ・ヒノキ	7.11				3,697,470	834,140	2,863,330	北都留森林組合	
	上野原市	西原	高根沢	スギ・ヒノキ	11.43				6,062,462	1,340,956	4,721,506	北都留森林組合	
	上野原市	西原	大田	スギ・ヒノキ	5.84				3,717,619	722,854	2,994,765	北都留森林組合	9
	上野原市	西原	大佐群	スギ・ヒノキ	8.63				4,487,927	1,012,465	3,475,462	北都留森林組合	
	道志村	神地	神地向	スギ	0.96		1,119		5,488,731	2,086,577	3,402,154	南都留森林組合	
	道志村	神地	向原	スギ・ヒノキ	4.24		637		6,755,729	2,493,453	4,262,276	南都留森林組合	
	道志村	神地	矢崎向外	スギ・ヒノキ			327		1,145,808	417,591	728,217	南都留森林組合	
	道志村	神地	三ヶ瀬	スギ	1.69				814,104	165,241	648,863	南都留森林組合	
	小菅村		イツ沢	スギ・ヒノキ	1.69				1,313,592	191,137	1,122,455	(有)青柳林業	
	小菅村		カズ久保	スギ・ヒノキ	0.68				818,232	316,725	501,507	(有)青柳林業	
	小菅村		吉原	スギ・ヒノキ	1.43				1,162,910	139,820	1,023,090	北都留森林組合	
	小菅村		打越	スギ・ヒノキ	0.25				212,885	29,329	183,556	北都留森林組合	
	小菅村		栗山	スギ・ヒノキ	1.55	1.55	554		5,670,443	2,380,139	3,290,304	北都留森林組合	
	小菅村		小米沢	スギ・ヒノキ	0.45	0.45			1,069,400	478,838	590,562	北都留森林組合	
	富士吉田市	小明見	馬込	スギ・ヒノキ・アカマツ	1.7		580		4,767,059	1,883,969	2,883,090	富士北麓森林組合	
	富士吉田市	大明見	中尾	スギ・ヒノキ・アカマツ	9.32		2,498		23,840,740	9,371,022	14,469,718	富士北麓森林組合	
	山中湖村	平野	中の儘	ヒノキ	1.48				838,564	208,774	629,790	富士北麓森林組合	
	山中湖村	平野	水の元	スギ・ヒノキ・カラマツ	2.76				4,204,517	1,736,099	2,468,418	富士北麓森林組合	
	山中湖村	平野	若林	スギ・ヒノキ	0.87				445,233	98,395	346,838	富士北麓森林組合	
	山中湖村	平野	池畑	スギ・ヒノキ	1.11				568,056	125,539	442,517	富士北麓森林組合	
	山中湖村	平野	赤芝	スギ・ヒノキ	6.84				4,008,486	1,032,690	2,975,796	富士北麓森林組合	10
	山中湖村	平野	大久保	スギ・ヒノキ		4.00			3,609,260	1,514,319	2,094,941	富士北麓森林組合	
	小計	30箇所			138.36	73.82	5,852		141,091,166	47,164,071	93,927,095		
	合計	103箇所			398.37	181.62	20,974		454,826,182	159,067,768	295,758,414		

令和6年度 森林環境保全推進事業 実施箇所一覧表 （里山再生事業）

所管	市町村	大字	字	樹種	実施数量		事業費（円）			事業主体	抽出箇所 番号
					除伐 (ha)	侵入竹の除去 (ha)	全体	国費	森林環境税		
中 北	北杜市	高根町東井出	上手原	その他広葉樹	0.81		591,911	107,044	484,867	山梨中央林材(株)	1
	小計	1箇所			0.81		591,911	107,044	484,867		
峡 東	笛吹市	芦川町上芦川	高野	その他広葉樹	3.97		3,573,899	622,713	2,951,186	中央森林組合	2
	小計	1箇所			3.97		3,573,899	622,713	2,951,186		
富 士 ・ 東 部	上野原市	犬目	寺山	その他広葉樹	2.67		1,551,261	419,558	1,131,703	北都留森林組合	3
	小計	1箇所			2.67		1,551,261	419,558	1,131,703		
	合計	3箇所			7.45		5,717,071	1,149,315	4,567,756		

令和6年度 森林環境保全推進事業 実施箇所一覧表 (広葉樹の森づくり推進事業)

所管	市町村	大字	字	樹種	実施数量			事業費(円)			事業主体	抽出箇所番号
					植栽 (ha)	獣害防除 (ha)	保育 (ha)	全体	国費	森林環境税		
中北	甲斐市	下福沢	切畑	ヤマザクラ			1.54	681,636	235,027	446,609	中央森林組合	
	北杜市	武川町黒澤	向原	コナラ			1.32	373,059	201,451	171,608	峡北森林組合	
	北杜市	武川町黒澤	萩坂日影平	コナラ			0.31	87,612	47,310	40,302	峡北森林組合	
	北杜市	小淵沢町上笹尾	松原	コナラ			0.89	393,932	135,827	258,105	峡北森林組合	
	北杜市	長坂町大井ヶ森	手白尾	コナラ			0.55	243,441	83,937	159,504	峡北森林組合	
	北杜市	小淵沢町	山の上	コナラ			0.62	175,225	94,621	80,604	峡北森林組合	
	北杜市	長坂町中丸	藤塚	コナラ	0.64		0.64	1,112,811	515,308	597,503	峡北森林組合	
	北杜市	高根町下黒沢	湯沢	コナラ	0.29		0.29	610,022	287,446	322,576	峡北森林組合	1
	北杜市	長坂町大井ヶ森	上フノリ平	コナラ	0.10			329,715	159,993	169,722	峡北森林組合	
	北杜市	高根町村山北割	上の原	コナラ			0.39	168,465	54,093	114,372	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町村山北割	上の原	コナラ			0.33	142,547	45,770	96,777	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町東井出	上手原	コナラ			0.47	193,483	60,324	133,159	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町村山北割	大久保・上の原	コナラ			0.34	146,867	47,157	99,710	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町堤	鶴雁・城平	コナラ			0.96	395,200	123,216	271,984	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町村山東割	下風呂	コナラ			0.52	214,066	66,741	147,325	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町堤	城平	コナラ			1.10	452,833	141,184	311,649	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町長澤	上手原	コナラ			0.29	119,383	37,221	82,162	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町村山北割	古城跡	コナラ			2.62	1,078,567	336,276	742,291	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町長澤	船山	コナラ			0.18	74,100	23,103	50,997	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町長澤	上手原	コナラ			0.10	41,166	12,834	28,332	山梨中央林材(株)	
	北杜市	高根町村山東割	熱那・道満	ヤマザクラ			0.52	214,066	66,741	147,325	山梨中央林材(株)	
	北杜市	須玉町比志	大野山	コナラ			1.05	432,250	134,767	297,483	山梨中央林材(株)	
	北杜市	須玉町比志	向井	コナラ			0.20	82,333	25,669	56,664	山梨中央林材(株)	
	北杜市	須玉町下津金	和入	コナラ			1.79	450,483	243,260	207,223	山梨中央林材(株)	
	小計	24箇所			1.03		17.02	8,213,262	3,179,276	5,033,986		

令和6年度 森林環境保全推進事業 実施箇所一覧表 (広葉樹の森づくり推進事業)

所管	市町村	大字	字	樹種	実施数量			事業費(円)			事業主体	抽出箇所番号
					植栽 (ha)	獣害防除 (ha)	保育 (ha)	全体	国費	森林環境税		
峡東	笛吹市	一宮町新巻	小洞	カエデ	0.36	0.36	0.36	1,868,718	951,163	917,555	中央森林組合	2
	甲州市	塩山平沢	鉛沢	クリ,ケヤキ,コナラ,ブナ	1.69	1.69		9,869,385	5,262,619	4,606,766	峡東森林組合	3
	小計	2箇所			2.05	2.05	0.36	11,738,103	6,213,782	5,524,321		
富士・東部	都留市	法能	長谷畑	ケヤキ・カエデ	1.05	1.05		7,305,388	3,780,477	3,524,911	南都留森林組合	4
	大月市	初狩町中初狩	平栗沢	ケヤキ	0.61			1,591,106	859,197	731,909	大月市森林組合	
	道志村	川原畑	谷相	ケヤキ・カエデ	0.22	0.22	0.22	1,427,404	736,343	691,061	南都留森林組合	
	道志村	竹之本	大久保入	カエデ・ヤマザクラ			0.98	433,768	149,562	284,206	南都留森林組合	
	道志村	善の木	西向	クヌギ・コナラ			1.94	858,684	148,036	710,648	南都留森林組合	
	西桂町	下暮地	滝入	カエデ			0.85	376,227	129,722	246,505	南都留森林組合	
	忍野村	忍草	奥阿弥陀	コナラ・ヤマザクラ・カエデ			3.10	3,852,475	519,477	3,332,998	富士北麓森林組合	
	小計	7箇所			1.88	1.27	7.09	15,845,052	6,322,814	9,522,238		
	合計	33箇所			4.96	3.32	24.47	35,796,417	15,715,872	20,080,545		

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再生事業			事業主体	中央森林組合
箇所名	南アルプス市 中野 地内			事業内容	間伐、獣害防除
事業概要	樹種	ヒノキ	事業の必要性	当箇所は、間伐が適切に行われなかったため、林内が暗く、下層植生が見られない不健全な森林であった。 このため、本事業により間伐を実施し、樹木の健全な成長に必要な空間の確保と、適度な陽光を林床に入れて、下層植生の回復を促し、針広混交林へと誘導を図る。	
	林齢	35年生			
	実施面積	4.92 ha			
	作業道延長				
	事業費	4,220,001 円			
【事業実施後の効果】					
・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。 ・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。 ・ 獣害防除が施工され、樹木の健全な成長が期待できる。					
事業の実施状況	【着工前】				
					
事業の実施状況	【完成】				
					

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再生事業			事業主体	峡東森林組合
箇所名	山梨市 牧丘町西保中 地内			事業内容	間伐
事業概要	樹種	ヒノキ	事業の 必要性	当箇所は、間伐が適切に行われなかったため、林内が暗く、下層植生が見られない森林であった。 このため、本事業により間伐を実施し、樹木の健全な成長に必要な空間の確保と、適度な陽光を林床に入れて、下層植生の回復を促し、針広混交林へと誘導を図る。	
	林齢	69 年生			
	実施面積	6.85 ha			
	作業道延長	-			
	事業費	3,977,568 円			
【事業実施後の効果】					
・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。 ・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。					
事業の実施状況	【 着 工 前 】				
					
事業の実施状況	【 完 成 】				
					

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再生事業			事業主体	中央森林組合
箇所名	笛吹市 八代町永井 地内			事業内容	間伐、獣害防除
事業概要	樹種	ヒノキ	事業の 必要性	当箇所は、間伐が適切に行われなかったため、林内が暗く、広葉樹植生が見られない森林であった。 このため、本事業により間伐を実施し、樹木の健全な成長に必要な空間の確保と、適度な陽光を林床に入れて、広葉樹植生の回復を促し、針広混交林へと誘導を図る。	
	林齢	34～68年生			
	実施面積	1.40 ha			
	作業道延長	—			
	事業費	3,205,574 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】				
	・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。 ・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。 ・ 獣害防除が施工され、樹木の健全な成長が期待できる。				
事業の実施状況	【着工前】				
					
事業の実施状況	【完成】				
					

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再生事業			事業主体	峡東森林組合
箇所名	甲州市 塩山中萩原 地内			事業内容	間伐
事業概要	樹種	ヒノキ	事業の 必要性	当箇所は、間伐が適切に行われなかったため、林内が暗く、下層植生が見られない森林であった。 このため、本事業により間伐を実施し、樹木の健全な成長に必要な空間の確保と、適度な陽光を林床に入れて、下層植生の回復を促し、針広混交林へと誘導を図る。	
	林齢	36～42年生			
	実施面積	22.67 ha			
	作業道延長	-			
	事業費	12,976,866 円			
【事業実施後の効果】					
・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。 ・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。					
事業の実施状況	【 着 工 前 】				
					
					
	【 完 成 】				
					

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再生事業			事業主体	南部町森林組合
箇所名	南部町 福士 地内			事業内容	間伐、作業道
事業概要	樹種	スギ、ヒノキ		事業の必要性	当箇所は、植栽木が混み合っているため下層植生が乏しく、植栽木の健全な成長及び公益的機能の低下が懸念される状態となっていた。 このため、本事業により間伐を実施し、植栽木の健全な成長を促すとともに、下層植生を回復させ、公益的機能の高い森林へと誘導を図る。
	林齢	67-84年生			
	実施面積	6.44 ha			
	作業道延長	346 m			
	事業費	6,245,363 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】				
	・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。				
	・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。				
事業の実施状況	【 着 工 前 】				
					
事業の実施状況	【 完 成 】				
					

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再整備事業			事業主体	南部町森林組合
箇所名	南部町 内船 地内			事業内容	間伐、獣害防除、作業道
事業概要	樹種	スギ、ヒノキ	事業の 必要性	当箇所は、植栽木が混み合っているため下層植生が乏しく、植栽木の健全な成長及び公益的機能の低下が懸念される状態となっていた。 このため、本事業により間伐を実施し、植栽木の健全な成長を促すとともに、下層植生を回復させ、公益的機能の高い森林へと誘導を図る。	
	林齢	47-73年生			
	実施面積	7.84 ha			
	作業道延長	1,710 m			
	事業費	21,720,379 円			
【事業実施後の効果】					
・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。 ・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。 ・ 獣害防除が施工され、樹木の健全な成長が期待できる。					
事業の実 施状況	【 着 工 前 】				
					
事業の実 施状況	【 完 成 】 				

森林環境保全基金事業実施箇所調書


森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再生事業			事業主体	南都留森林組合
箇所名	都留市 大野 地内			事業内容	間伐、作業道
事業概要	樹種	スギ	事業の必要性	当箇所は、間伐等の施策が適切に行われなかったため、成長の悪い立木が混み合い、林内が暗く下層植生が見られない不健全な森林であった。 このため、本事業により間伐を実施し、樹木の健全な成長に必要な空間の確保と、適度な陽光を林床に入れて、下層植生の回復を促し、針広混交林へと誘導を図る。	
	林齢	56-58年生			
	実施面積	0.51 ha			
	作業道延長	137m			
	事業費	1,105,749 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】				
	・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。				
	・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。				
事業の実施状況	【着工前】				
					
事業の実施状況	【完成】				
					

抽出箇所 8

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再生事業			事業主体	大月市森林組合
箇所名	大月市 初狩町中初狩 地内			事業内容	間伐、獣害防除
事業概要	樹種	スギ・ヒノキ	事業の必要性	当箇所は、間伐等の施業が適切に行われなかったため、成長の悪い立木が混み合い、林内が暗く下層植生が見られない不健全な森林であった。 このため、本事業により間伐を実施し、樹木の健全な成長に必要な空間の確保と、適度な陽光を林床に入れて、下層植生の回復を促し、針広混交林へと誘導を図る。	
	林齢	55 年生			
	実施面積	19.27 ha			
	作業道延長	－			
	事業費	15,749,255 円			
事業の実施状況	【事業実】 ・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。 ・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。 ・ 獣害防除が施工され、樹木の健全な成長が期待できる。				
	【着工前】 				
【完成】 					

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再生事業			事業主体	北都留森林組合
箇所名	上野原市 西原 地内			事業内容	間伐、集積
事業概要	樹種	スギ・ヒノキ	事業の必要性	当箇所は、間伐等の施策が適切に行われなかったため、成長の悪い立木が混み合い、林内が暗く下層植生が見られない不健全な森林であった。 このため、本事業により間伐を実施し、樹木の健全な成長に必要な空間の確保と、適度な陽光を林床に入れて、下層植生の回復を促し、針広混交林へと誘導を図る。	
	林齢	43-55年生			
	実施面積	5.84 ha			
	作業道延長	—			
	事業費	3,717,619 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】 ・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。 ・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。				
	【着工前】  【完成】 				

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	荒廃森林再生事業			事業主体	富士北麓森林組合
箇所名	山中湖村平野地内			事業内容	間伐
事業概要	樹種	スギ・ヒノキ	事業の必要性	当箇所は、間伐等の施業が適切に行われなかったため、成長の悪い立木が混み合い、林内が暗く下層植生が見られない不健全な森林であった。 このため、本事業により間伐を実施し、樹木の健全な成長に必要な空間の確保と、適度な陽光を林床に入れて、下層植生の回復を促し、針広混交林へと誘導を図る。	
	林齢	55-75年生			
	実施面積	6.84 ha			
	作業道延長				
	事業費	4,008,486 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】 ・ 混み合っていた林内に空間ができ、多くの陽光が林床に届くようになった。 ・ 今後は下層植生の回復が進み、健全な針広混交林への移行が期待できる。				
	【着工前】 				
事業の実施状況	【完成】 				

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	里山再生事業			事業主体	山梨中央林材株式会社
箇所名	北杜市 高根町 東井出 地内			事業内容	除伐
事業概要	樹種	その他広葉樹		事業の必要性	当箇所は、灌木類や形質不良木等が多い不健全な森林であった。 このため、本事業により除伐・集積を行うことにより、明るく整然とした森林に再生し、里山林の景観保全を図る。
	林齢	20年生			
	実施面積	0.81 ha			
	作業道延長				
	事業費	591,911 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】				
	・ 不良木等が除去され、明るく見通しの良い森林になった。 ・ 放置されていた倒木が整然と集積され里山林としての景観が良くなった。				
事業の実施状況	【着工前】				
					
事業の実施状況	【完成】				
					

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	里山再生事業			事業主体	中央森林組合
箇所名	笛吹市 芦川町上芦川 地内			事業内容	除伐
事業概要	樹種	その他広葉樹	事業の必要性	当箇所は、灌木類や形質不良木等が多い不健全な森林であった。 このため、本事業により除伐・集積を行うことにより、明るく整然とした森林に再生し、里山林の景観保全を図る。	
	林齢	60年生			
	実施面積	3.97 ha			
	作業道延長	—			
	事業費	3,573,899 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】				
	・ 不良木等が除去され、明るく見通しの良い森林になった。 ・ 放置されていた倒木が整然と集積され里山林としての景観が良くなった。				
	【着工前】 				
					
	【完成】 				

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	里山再生事業			事業主体	北都留森林組合
箇所名	上野原市 犬目 地内			事業内容	除伐
事業概要	樹種	その他広葉樹	事業の必要性	当箇所は、灌木類、形質不良木等が多い不健全な森林であった。 このため、本事業により除伐を行うことにより、明るく整然とした森林に再生し、里山林の景観保全を図る。	
	林齢	40 年生			
	実施面積	2.67 ha			
	作業道延長	—			
	事業費	1,551,261 円			
事業の実施状況	【事業実施】 ・ 不良木等が除去され、明るく見通しの良い森林になった。 ・ 視界が開け、山に入りやすくなった。				
	【着工前】  【完成】 				

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	広葉樹の森づくり推進事業			事業主体	峡北森林組合
箇所名	北杜市 高根町 下黒沢 地内			事業内容	地拵え、植栽
事業概要	樹種	コナラ	事業の必要性	当箇所は、周辺林地からの種子供給が少なく、草本及び灌木に覆われており、高木性樹種により成林する見込みがない状態であった。 このため、本事業において高木性広葉樹の植栽を行い、公益的機能が発揮される安定した森林への移行を図る。	
	林齢	1 年生			
	実施面積	0.29 ha			
	作業道延長				
	事業費	610,022 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】				
	・ 植栽木の活着は良好であり、健全な植栽木の成長が期待出来る。				
	・ 今後数年間は下刈を実施しながら、生育状況の経過観察を行う。				
事業の実施状況	【 着 工 前 】				
					
事業の実施状況	【 完 成 】				
					

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	広葉樹の森づくり推進事業			事業主体	中央森林組合
箇所名	笛吹市 一宮町新巻 地内			事業内容	地拵え、植栽、獣害防除
事業概要	樹種	カエデ	事業の必要性	当箇所は、広葉樹の稚樹がシカにより食害され、成林する見込みがない状態であった。 このため、本事業において高木性広葉樹の植栽を行い、公益的機能が発揮される安定した森林への移行を図る。	
	林齢	1年生			
	実施面積	0.36 ha			
	作業道延長	－			
	事業費	1,868,718 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】 ・ 植栽木の活着は良好であり、獣害防除(柵)も有効に機能しているため、健全な植栽木の成長が期待出来る。 ・ 今後数年間は下刈を実施しながら、生育状況の経過観察を行う。				
	【着工前】 				
	【完成】 				



森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	広葉樹の森づくり推進事業			事業主体	峡東森林組合
箇所名	甲州市 塩山平沢 地内			事業内容	植栽、獣害防除
事業概要	樹種	クリ、ケヤキ、コナラ、ブナ		事業の必要性	当箇所は、広葉樹の稚樹がシカにより食害され、成林する見込みがない状態であった。 このため、本事業において高木性広葉樹の植栽を行い、公益的機能が発揮される安定した森林への移行を図る。
	林齢	1 年生			
	実施面積	1.69 ha			
	作業道延長	－			
	事業費	9,869,385 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】 ・ 植栽木の活着は良好であり、獣害防除(単木防護資材)も有効に機能しているため、健全な植栽木の成長が期待出来る。 ・ 今後数年間は下刈を実施しながら、生育状況の経過観察を行う。				
	【 着 工 前 】   【 完 成 】 				

森林環境保全基金事業実施箇所調書

森林環境保全基金事業実施箇所調書				実施年度	令和6年度
事業名	広葉樹の森づくり推進事業		事業主体	南都留森林組合	
箇所名	都留市法能地内		事業内容	地拵え、植栽、獣害防除	
事業概要	樹種	ケヤキ・カエデ	事業の必要性	当箇所は、天然性の広葉樹等がシカにより食害され、成林する見込みがない状態であった。 このため、本事業において高木性広葉樹の植栽を行うとともに、獣害対策を施し、公益的機能が発揮される安定した森林への移行を図る。	
	林齢	1年生			
	実施面積	1.05 ha			
	作業道延長	—			
	事業費	7,305,388 円			
事業の実施状況	【事業実施後の効果】				
	・ 植栽木の活着は良好であり、獣害防除(単木防護資材)も有効に機能しているため、健全な植栽木の成長が期待出来る。				
	・ 今後数年間は下刈を実施しながら、生育状況の経過観察を行う。				
	【着工前】				
					
	【完成】				
					

令和 6 年度 未利用材活用促進事業 実施箇所一覧表

所管	補助対象者	事業実施箇所	実施期間	運搬材積 (m3)	事業費(円)			抽出箇所 番号
					全体	国費	森林環境税	
中 北	中央森林組合	南アルプス市中野城山地内他	R6.7.5～R7.3.13	400	600,000		600,000	
	山梨中央林材株式会社	南都留郡鳴沢村鳴沢絶頭地内他	R6.7.5～R7.3.14	6,700	10,050,000		10,050,000	
	有限会社原林業	北杜市小淵沢町大平地内他	R6.7.5～R6.12.26	500	750,000		750,000	
	田尻林業株式会社	南巨摩郡富士川町八町山地内他 北杜市小淵沢町大平地内他	R6.7.5～R6.10.31 R6.12.26～R7.2.24	1,100	1,650,000		1,650,000	
	株式会社PEACE	甲斐市大笠道尾地内他	R6.7.5～R7.2.1	800	1,200,000		1,200,000	
	有限会社藤原造林	甲府市上帯那町奥仙丈地内他	R6.7.5～R7.1.31	1,000	1,500,000		1,500,000	1
	有限会社細田組	北杜市小淵沢町上笹尾篠原地内他	R6.9.1～R7.1.31	1,500	2,250,000		2,250,000	
	有限会社天女山	北杜市小淵沢町棒道下地内他	R6.7.18～R6.11.30	500	750,000		750,000	
峡 南	峡南森林組合	富士川町小室地内他	R6.8.28～R7.3.12	126	189,000		189,000	
	南部町森林組合	南部町福土地内他	R6.10.4～R6.10.17	20	30,000		30,000	
富 士 ・ 東 部	有限会社東林業	富士吉田市大明見地内他	R6.7.1～R7.2.13	1,195	1,792,500		1,792,500	
	株式会社小林林業土木	南都留郡鳴沢村富士山地内他	R6.7.12～R7.3.8	800	1,200,000		1,200,000	
	株式会社TreeLumber	丹波山村一ツ沢地内他	R6.11.11～R7.2.28	48	72,000		72,000	
	富士北麓森林組合	富士吉田市大明見地内他	R7.1.9～R7.3.14	299	448,500		448,500	2
計	14件			14,988	22,482,000		22,482,000	

抽出箇所 1

			実施年度	R 6 年度
事業名	未利用材活用促進事業		補助対象者	有限会社藤原造林
事業の目的	林内に残されている未利用材の収集・運搬作業の低コスト化を図る取組により生産され、又は発生する木質バイオマスの運搬に対し助成を行い未利用材の利用を促進を図る。			
内容	事業実施箇所	実施期間	運搬材積（m3）	交付金額（円）
	甲府市上帯那町奥仙丈地内他	R6.7.5～R7.1.31	1,000	1,500,000
事業の実施状況	【事業実施による効果】 移動式チップパーを導入し、枝条を含めた未利用材を中間土場に集めた上でチップ化することで、収集の効率化及び積み荷の減容化を図り、低コストな搬出を実現。			
	【実施状況】			
			中間土場に集積された 端材、末木、枝条	
			移動式チップパーによる 未利用材チップ化	
			未利用材搬出後	

			実施年度	R 6 年度
事業名	未利用材活用促進事業		補助対象者	富士北麓森林組合
事業の目的	林内に残されている未利用材の収集・運搬作業の低コスト化を図る取組により生産され、又は発生する木質バイオマスの運搬に対し助成を行い未利用材の利用を促進を図る。			
内 容	事業実施箇所	実施期間	運搬材積（m3）	交付金額（円）
	富士吉田市大明見地内他	R7.1.9～R7.3.14	299	448,500
事業の実施状況	【事業実施による効果】 全幹集材により集まった未利用材を土場で仕分け、コンテナ型運搬車を活用し枝条や短材を効率的に運搬することで、低コストな運搬を実現。			
	【実施状況】			
			全幹集材	
			未利用材の仕分け	
			コンテナ型運搬車による運搬	