

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月18日

|            |                                                                          |  |         |  |   |         |  |   |     |  |   |           |  |   |   |  |                          |   |  |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---|---------|--|---|-----|--|---|-----------|--|---|---|--|--------------------------|---|--|---|
| 計画の名称      | 26 道路利用者の誰もが快適で安全・安心な道路環境の確保（ 期）（防災・安全）                                  |  |         |  |   |         |  |   |     |  |   |           |  |   |   |  |                          |   |  |   |
| 計画の期間      | 平成30年度 ～ 令和04年度（5年間）                                                     |  |         |  |   |         |  |   |     |  |   | 重点配分対象の該当 |  |   |   |  |                          |   |  |   |
| 交付対象       | 山梨県                                                                      |  |         |  |   |         |  |   |     |  |   |           |  |   |   |  |                          |   |  |   |
| 計画の目標      | 誰もが安全・安心に利用できる道路空間の確保や緊急輸送道路等の斜面法面防災対策を計画的に実施し、道路利用者にとって安全・安心な道路環境を創造する。 |  |         |  |   |         |  |   |     |  |   |           |  |   |   |  |                          |   |  |   |
|            |                                                                          |  |         |  |   |         |  |   |     |  |   |           |  |   |   |  |                          |   |  |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D）                                                              |  | 104,383 |  | A | 103,583 |  | B | 800 |  | C | 0         |  | D | 0 |  | 効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D） | 0 |  | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                |                |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                 | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                               | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                               | H30            | R2末   | R4末   |
| 1  | 県管理道路における道路改良率を82％（H30）から84％（R4）まで向上させる。                      |                |       |       |
|    | 県管理道路における道路改良率を算出する。<br>道路改良率（％）＝改良済道路延長 ÷ 県管理道路延長 × 100（％）   | 82％            | 83％   | 84％   |
| 2  | 道路防災総点検における要対策箇所対策率を24％（H30）から63％（R4）にする。                     |                |       |       |
|    | 道路防災総点検における要対策箇所対策率を算出する。<br>対策率（％）＝対策完了箇所数 ÷ 要対策箇所数 × 100（％） | 24％            | 47％   | 63％   |
|    |                                                               |                |       |       |
|    |                                                               |                |       |       |
|    |                                                               |                |       |       |
|    |                                                               |                |       |       |
|    |                                                               |                |       |       |
|    |                                                               |                |       |       |
|    |                                                               |                |       |       |
|    |                                                               |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2                                | 要素となる事業名<br>（事業箇所）           | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |       | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| 道路事業    | A01-001 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道   | 修繕                                  | （国）1 3 7 号 笛吹市<br>御坂町籐野木～上黒駒 | 斜面法面防災対策 6箇所     | 笛吹市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 600            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | 26-A-1               |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-002 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道   | 修繕                                  | （国）1 3 9 号 大月市<br>駒橋～小菅村日向   | 斜面法面防災対策 4箇所     | 大月市・小菅村           | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 500            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | 26-A-2               |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-003 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道   | 修繕                                  | （国）1 4 0 号 山梨市<br>三富川浦～牧丘町隼  | 斜面法面防災対策 7箇所     | 山梨市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 700            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | 26-A-3               |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-004 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道   | 修繕                                  | （国）1 4 1 号 北杜市<br>高根町清里～長沢   | 斜面法面防災対策 10箇所    | 北杜市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 1,000          |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | 26-A-4               |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| A01-005 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 国道  | 修繕   | （国）3 0 0 号 富士河<br>口湖町本栖～身延町波高<br>島  | 斜面法面防災対策 6箇所                 | 富士河口湖町・<br>身延町   | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 1,630 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | 26-A-5  |                      |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| A01-006 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 国道  | 修繕   | （国）3 5 8 号 富士河<br>口湖町精進～甲府市上向<br>山町 | 斜面法面防災対策 7箇所                 | 富士河口湖町・<br>甲府市   | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 1,000 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | 26-A-6  |                      |          |          |          |     |      |                                     |                              |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-------|------|----------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1  | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）         | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-007 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道    | 修繕   | （国）4 1 1 号 丹波山村鴨沢～甲州市塩山上萩原 | 斜面法面防災対策 9箇所     | 丹波山村・甲州市          | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 900            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-7               |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-008 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道    | 修繕   | （国）4 1 3 号 山中湖村平野～道志村月夜野   | 斜面法面防災対策 4箇所     | 山中湖村・道志村          | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 430            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-8               |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-009 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府県道 | 修繕   | （主）甲府昇仙峡線 甲府市平瀬町～御岳町       | 斜面法面防災対策 8箇所     | 甲府市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 800            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-9               |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-010 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府県道 | 修繕   | （主）北杜富士見線 北杜市高根町清里～小淵沢町岩窪  | 斜面法面防災対策 1箇所     | 北杜市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 100            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-10              |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-011 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府県道 | 修繕   | （主）韮崎増富線 韮崎市藤井町駒井～北杜市須玉町比志 | 斜面法面防災対策 3箇所     | 韮崎市・北杜市           | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-11              |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |       |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1      | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                  | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名  | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-012 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （主）北杜ハヶ岳公園線<br>北杜市須玉町若神子～<br>高根町清里  | 斜面法面防災対策 1箇所     | 北杜市                | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 100            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-12              |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-013 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （主）笛吹市川三郷線<br>笛吹市八代町竹居～市川<br>三郷町上野  | 斜面法面防災対策 14箇所    | 笛吹市・甲府市<br>・市川三郷町  | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 1,400          |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-13              |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-014 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （主）市川三郷身延線<br>市川三郷町黒沢～身延町<br>帯金     | 斜面法面防災対策 3箇所     | 市川三郷町・身<br>延町      | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-14              |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-015 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （主）富士川身延線 南<br>部町万沢～身延町角打           | 斜面法面防災対策 2箇所     | 南部町・身延町            | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-15              |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-016 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （主）南アルプス公園線<br>南アルプス市芦安芦倉<br>～身延町下山 | 斜面法面防災対策 7箇所     | 南アルプス市・<br>早川町・身延町 | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 1,000          |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-16              |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                  |                    |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                             | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                 | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-017 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                               | （主）上野原丹波山線<br>上野原市桐原～丹波山村          | 斜面法面防災対策 4箇所     | 上野原市・丹波<br>山村     | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 500            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-17              |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-018 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                               | （主）都留道志線 都留<br>市大野～道志村             | 斜面法面防災対策 6箇所     | 都留市・道志村           | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 500            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-18              |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-019 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                               | （主）大月上野原線 大<br>月市富浜町鳥沢～上野原<br>市上野原 | 斜面法面防災対策 1箇所     | 大月市・上野原<br>市      | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 350            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-19              |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-020 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                               | （主）上野原あきる野線<br>上野原市上野原～桐原          | 斜面法面防災対策 3箇所     | 上野原市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-20              |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-021 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （主）四日市場上野原線<br>都留市古川渡～上野原<br>市鶴島 | 斜面法面防災対策 6箇所                       | 都留市・上野原<br>市     | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 600 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-21 |                      |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-022 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （主）河口湖精進線 富<br>士河口湖町河口～精進        | 斜面法面防災対策 3箇所                       | 富士河口湖町           | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 300 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-22 |                      |          |          |          |           |           |                                  |                                    |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                              | 要素となる事業名<br>（事業箇所）              | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-023 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                | （一）敷島竜王線 甲斐<br>市下福沢～牛匂          | 斜面法面防災対策 2箇所     | 甲斐市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 620            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-23              |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-024 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                | （一）川窪猪狩線 甲府<br>市上帯那町～猪狩町        | 斜面法面防災対策 2箇所     | 甲府市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-24              |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-025 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                | （一）甲府精進湖線 甲<br>府市右左口町～古閑町       | 斜面法面防災対策 2箇所     | 甲府市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 150            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-25              |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-026 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                | （一）清里須玉線 北杜<br>市高根町清里～須玉町穴<br>平 | 斜面法面防災対策 2箇所     | 北杜市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 200            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-26              |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-027 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （一）原浅尾葦崎線 北<br>杜市須玉町小尾～比志         | 斜面法面防災対策 1箇所                    | 北杜市              | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 100 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-27 |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-028 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （一）日野春停車場線<br>北杜市長坂町富岡～須玉<br>町若神子 | 斜面法面防災対策 1箇所                    | 北杜市              | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 100 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-28 |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                 |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                              | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                   | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-029 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                | （一）観音平下久保線<br>北杜市小淵沢町太平              | 斜面法面防災対策 1箇所     | 北杜市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 100            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-29              |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-030 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                | （一）塩山(停)大菩薩嶺<br>線 甲州市塩山上於曾～<br>塩山上萩原 | 斜面法面防災対策 2箇所     | 甲州市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 200            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-30              |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-031 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                | （一）塩平窪平線 山梨<br>市牧丘町塩平～窪平             | 斜面法面防災対策 2箇所     | 山梨市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 250            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-31              |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-032 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                | （一）乾徳山線 山梨市<br>三富徳和～下荻原              | 斜面法面防災対策 9箇所     | 山梨市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 700            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-32              |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-033 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （一）大菩薩初鹿野線<br>甲州市塩山上萩原～大和<br>町初鹿野 | 斜面法面防災対策 4箇所                         | 甲州市              | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 400 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-33 |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-034 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （一）割子切石線 身延<br>町宮沢～切石             | 斜面法面防災対策 3箇所                         | 身延町              | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 300 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-34 |                      |          |          |          |           |           |                                   |                                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                            | 要素となる事業名<br>（事業箇所）        | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-035 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | （一）十谷鬼島線 富士<br>川町十谷～鬼島    | 斜面法面防災対策 3箇所     | 富士川町              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-35              |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-036 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | （一）四尾連湖公園線<br>市川三郷町山保～梨木沢 | 斜面法面防災対策 3箇所     | 市川三郷町             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 150            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-36              |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-037 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | （一）栃代常葉線 身延<br>町杉山～常葉     | 斜面法面防災対策 2箇所     | 身延町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 200            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-37              |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-038 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | （一）平林青柳線 富士<br>川町平林～青柳    | 斜面法面防災対策 10箇所    | 富士川町              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 800            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-38              |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-039 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （一）山保久那土線 市<br>川三郷町山保～身延町三<br>沢 | 斜面法面防災対策 5箇所              | 市川三郷町・身<br>延町    | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 500 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-39 |                      |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-040 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （一）湯之奥上之平線<br>身延町湯之奥～下部         | 斜面法面防災対策 3箇所              | 身延町              | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 300 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-40 |                      |          |          |          |           |           |                                 |                           |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                            | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-041 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | （一）折門古閑線 身延<br>町八坂～瀬戸   | 斜面法面防災対策 3箇所     | 身延町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-41              |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-042 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | （一）高下鯉沢線 富士<br>川町高下～鯉沢  | 斜面法面防災対策 1箇所     | 富士川町              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 100            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-42              |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-043 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | （一）雨畑大島線 早川<br>町雨畑～大島   | 斜面法面防災対策 3箇所     | 早川町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-43              |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-044 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | （一）光子沢大野線 身<br>延町光子沢～大野 | 斜面法面防災対策 3箇所     | 身延町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-44              |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-045 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （一）金山大月線 大月<br>市脈岡町奥山～大月二丁<br>目 | 斜面法面防災対策 2箇所            | 大月市              | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 200 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-45 |                      |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-046 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （一）朝日小沢猿橋線<br>大月市猿橋町朝日小沢～<br>猿橋 | 斜面法面防災対策 2箇所            | 大月市              | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 200 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-46 |                      |          |          |          |           |           |                                 |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1      | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）               | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-047 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）小和田猿橋線 大<br>月市七保町林～猿橋町猿<br>橋  | 斜面法面防災対策 2箇所     | 大月市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 200            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-47              |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-048 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）大菩薩峠線 小菅<br>村橋立～池の尻           | 斜面法面防災対策 2箇所     | 小菅村               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 200            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-48              |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-049 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）大幡初狩線 都留<br>市大幡～大月市初狩町下<br>初狩 | 斜面法面防災対策 1箇所     | 都留市・大月市           | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 200            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-49              |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-050 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）富士上吉田線 富<br>士吉田市上吉田           | 斜面法面防災対策 7箇所     | 富士吉田市             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 900            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-50              |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-051 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）精進湖畔線 富士<br>河口湖町精進おいの峠～<br>麦有 | 斜面法面防災対策 9箇所     | 富士河口湖町            | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 900            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-51              |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-052 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）富士河口湖笛吹線<br>富士河口湖町河口          | 斜面法面防災対策 5箇所     | 富士河口湖町            | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 450            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-52              |          |          |          |     |           |      |                                  |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1      | 種別 2                   | 要素となる事業名<br>（事業箇所）        | 事業内容<br>（延長・面積等）           | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-053 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕                     | （一）青木ヶ原船津線<br>富士河口湖町西湖～船津 | 斜面法面防災対策 3箇所               | 富士河口湖町            | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-53              |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-054 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道        | 計画調<br>査               | （国）358号ほか 県内全<br>域        | 防災点検要領に基づく点検               | 県内全域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 70             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-54              |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-055 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 施設整<br>備               | （主）甲斐早川線ほか<br>県内全域        | 災害時における防災備蓄倉庫<br>等の整備      | 県内全域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 250            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-55              |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-056 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕                     | （主）甲斐早川線 南ア<br>ルプス市芦安芦倉   | 斜面法面防災対策 3箇所               | 南アルプス市            | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-96              |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-057 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 国道  | 修繕        | （国）3 5 8 号外 古閑<br>町外工区 | 舗装修繕工 L=2.5km             | 甲府市・中央市<br>・南アルプス市<br>・昭和町 | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 500 |                | 策定済       |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-81 |                      |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-058 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 国道  | 修繕        | （国）1 4 1 号 箕輪外<br>工区   | 舗装修繕工 L=2.5km             | 韮崎市・北杜市                    | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 800 |                | 策定済       |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-82 |                      |          |          |          |     |           |                        |                           |                            |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1 | 種別 2                       | 要素となる事業名<br>（事業箇所）     | 事業内容<br>（延長・面積等）           | 市区町村名 /<br>港湾・地区名            | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-059 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道   | 修繕                         | （国）1 3 7 号外 下黒<br>駒外工区 | 舗装修繕工 L=4km                | 笛吹市・山梨市<br>・甲州市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 400            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-83              |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-060 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道   | 修繕                         | （国）3 0 0 号外 常葉<br>外工区  | 舗装修繕工 L=4km                | 身延町・市川三<br>郷町・南部町            | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-84              |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-061 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道   | 修繕                         | （国）4 1 1 号外 大常<br>木工区外 | 舗装修繕工 L=2.5km              | 都留市・大月市<br>・上野原市・丹<br>波山村    | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-85              |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-062 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道   | 修繕                         | （国）1 3 9 号外 上吉<br>田外工区 | 舗装修繕工 L=2.5km              | 富士吉田市・富<br>士河口湖町・道<br>志村・忍野村 | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 250            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-86              |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-063 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕   | （主）葦崎南アルプス中<br>央線外 上今諏訪外工区 | 舗装修繕工 L=12km           | 甲府市・中央市<br>・南アルプス市<br>・昭和町 | ■                            | ■          | ■ | ■ | ■ | 800 |                | 策定済       |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-87 |                      |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-064 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕   | （主）葦崎増富線外 八<br>巻外工区        | 舗装修繕工 L=8km            | 葦崎市・北杜市                    | ■                            | ■          | ■ | ■ | ■ | 700 |                | 策定済       |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-88 |                      |          |          |          |           |      |                            |                        |                            |                              |            |   |   |   |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）       | 事業内容<br>（延長・面積等）             | 市区町村名 /<br>港湾・地区名         | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-065 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                   | （主）白井甲州線外 勝<br>沼外工区      | 舗装修繕工 L=8km                  | 笛吹市・山梨市<br>・甲州市           | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 400            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-89              |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-066 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                   | （主）市川三郷富士川線<br>外 高田外工区   | 舗装修繕工 L=7km                  | 身延町・市川三<br>郷線・南部町・<br>早川町 | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 500            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-90              |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-067 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                   | （主）南アルプス公園線<br>外 薬袋外工区   | 舗装修繕工 L=8km                  | 身延町・南部町<br>・早川町           | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 400            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-91              |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-068 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                   | （主）四日市場上野原線<br>外 朝日馬場外工区 | 舗装修繕工 L=8km                  | 都留市・大月市<br>・上野原市・丹<br>波山村 | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 700            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-92              |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-069 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （主）河口湖精進線外<br>長浜外工区  | 舗装修繕工 L=8km              | 富士吉田市・富<br>士河口湖町・道<br>志村・忍野村 | ■                         | ■          | ■ | ■ | ■ | 700 |                | 策定済       |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-93 |                      |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-070 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 国道        | 計画調<br>査  | （国）3 5 8 号外 県内<br>全域 | 路面陥没調査（8.00km）           | 甲府市ほか                        | ■                         | ■          | ■ | ■ | ■ | 30  |                | 策定済       |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-94 |                      |          |          |          |           |           |                      |                          |                              |                           |            |   |   |   |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                   | 要素となる事業名<br>（事業箇所）     | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-071 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 計画調<br>査               | （主）南アルプス中央線<br>外 県内全域  | 路面陥没調査（8.00km）   | 甲府市ほか             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 30             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-95              |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-072 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 計画調<br>査               | （国）1 3 7号外 県内<br>全域    | 舗装点検・計画策定        | 県内全域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 170            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-97              |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-073 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 計画調<br>査               | （主）甲府市川三郷線外<br>県内全域    | 舗装点検・計画策定        | 県内全域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 180            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-98              |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-074 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 交安                     | （主）茅野北杜葎崎線<br>長坂富岡工区   | 歩道設置（0.24km）     | 北杜市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 250            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-67              |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-075 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 交安                     | （主）北杜富士見線ほか<br>美し森ほか工区 | 防護柵（1.00km）      | 北杜市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 150            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-68              |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-076 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 交安        | （一）本栖湖畔線ほか<br>本栖湖畔ほか工区 | 防護柵（3.50km）            | 富士河口湖町・<br>山中湖村  | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 250 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-69 |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                  | 要素となる事業名<br>（事業箇所）    | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-077 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 交安                    | （一）精進湖畔線 精進<br>湖入口交差点 | 交差点改良（0.20km）    | 富士河口湖町            | ■          | ■ | ■ | ■ |     | 100            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-70              |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-078 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                    | （主）甲府南アルプス線<br>西条新田工区 | 電線共同溝（0.30km）    | 昭和町               | ■          | ■ |   |   |     | 869            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-71              |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-079 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 交安                    | （一）武田八幡神社線<br>鍋山工区    | 歩道拡幅（0.41km）     | 韮崎市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 200            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-72              |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-080 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 交安                    | （主）甲府南アルプス線<br>西八幡工区  | 歩道設置（0.28km）     | 甲斐市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 200            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-73              |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-081 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 修繕                    | （国）1 3 9号ほか 県<br>内全域  | 道路標識修繕           | 県内全域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 120            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 26-A-74              |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-082 | 道路      | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （主）甲府市川三郷線ほ<br>か 県内全域 | 道路標識修繕                | 県内全域             | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 130 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-75 |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |           |           |                       |                       |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|---------|-----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|---|---|---|--------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号        | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                   | 要素となる事業名<br>（事業箇所）    | 事業内容<br>（延長・面積等）     | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |        | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |           | H30 H31 R02 R03 R04  |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         |           | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
| 備考      |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
| 道路事業    | A01-083   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 交安                     | （主）甲府山梨線ほか<br>県内全域    | 道路標識表記改善             | 県内全域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■      | 100            | -         |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         |           | 26-A-76              |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         | A01-084   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                     | （主）甲府山梨線ほか<br>県内全域    | 道路附属物修繕 道路情報板<br>5箇所 | 甲府市ほか             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■      | 50             | -         |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         |           | 26-A-77              |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         | A01-085   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 修繕                     | （国）140号ほか 県<br>内全域    | 道路附属物修繕 道路情報板<br>3箇所 | 山梨市ほか             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■      | 50             | -         |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         |           | 26-A-78              |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         | A01-086   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 計画調<br>査               | （国）137号ほか8路<br>線      | 道路附属物点検              | 笛吹市ほか             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■      | 70             | -         |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         |           | 26-A-79              |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         | A01-087   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 計画調<br>査               | （主）甲府市川三郷線ほ<br>か170路線 | 道路附属物点検              | 甲府市ほか             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■      | 80             | -         |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         |           | 26-A-80              |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
| A01-088 | 道路        | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 改築        | （主）甲斐早川線 早川<br>・芦安連絡道路 | トンネル（5.02km）          | 早川町・南アル<br>プス市       | ■                 | ■          | ■ |   |   | 11,500 | -              |           |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         | （26-A-56） |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                        |                       |                      |                   |            |   |   |   |        |                |           |                |

| A 基幹事業  |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|---------|-----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------|---|---|--|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号        | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                    | 要素となる事業名<br>（事業箇所）  | 事業内容<br>（延長・面積等）       | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |  |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |           | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         |           | 備考                   |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-089   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                      | （主）葺崎増富線 江草<br>工区   | トンネル（法面防災） L=0.<br>7km | 北杜市               | ■          | ■ | ■ |  |     | 1,500          |           | -              |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         |           | （26-A-57）            |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         | A01-090   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                      | （主）甲斐早川線 野牛<br>島交差点 | 現道拡幅（0.60km）           | 南アルプス市            | ■          | ■ |   |  |     | 70             |           | -              |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         |           | （26-A-58）            |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         | A01-091   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                      | （主）北杜富士見線 松<br>木坂工区 | 現道拡幅（1.05km）           | 北杜市               | ■          | ■ | ■ |  |     | 200            |           | -              |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         |           | （26-A-59）            |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         | A01-092   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                      | （一）柳平塩山線 杣口<br>拡幅   | 現道拡幅（1.00km）           | 山梨市               | ■          | ■ | ■ |  |     | 520            |           | -              |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         |           | （26-A-60）            |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         | A01-093   | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                      | （主）南アルプス公園線<br>琴路工区 | 現道拡幅（1.05km）           | 早川町               | ■          | ■ | ■ |  |     | 1,000          |           | -              |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         |           | （26-A-61）            |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
| A01-094 | 道路        | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 改築        | （主）甲府市川三郷線<br>田富西ランプ交差点 | 現道拡幅（0.50km）        | 中央市                    | ■                 | ■          |   |   |  | 200 |                | -         |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         | （26-A-62） |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |
|         |           |                      |          |          |          |           |           |                         |                     |                        |                   |            |   |   |  |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号       | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2               | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等）   | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |          | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 備考                   |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-095  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                 | （一）富士河口湖富士線<br>富士山      | 法面防災対策 2箇所         | 鳴沢村               | ■          | ■ |   |   |     | 300            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | （26-A-63）            |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-096  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 改築                 | （国）4 1 1 号 上萩原<br>期 B P | バイパス L=1.2km       | 甲州市               | ■          | ■ | ■ |   |     | 5,000          |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-64              |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-097  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 改築                 | （国）4 1 1 号 大常木<br>期 B P | トンネル（法面防災） L=0.7km | 丹波山村              | ■          | ■ |   |   |     | 500            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | （26-A-65）            |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-098  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 改築                 | （国）4 1 3 号 道志 B<br>P    | トンネル（法面防災） L=2.3km | 道志村               | ■          | ■ | ■ |   |     | 5,900          |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-66              |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-099  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 修繕                 | （国）1 4 0 号外 富士<br>吉田市外  | 舗装修繕・冠水対策工 L=11km  | 富士吉田市             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 720            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-99              |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-100 | 道路       | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （主）甲府韮崎線外 甲<br>府市外 | 舗装修繕・冠水対策工 L=7km        | 甲府市外               | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 390 |                | -         |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-100 |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                    |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|---------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-------|-------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号       | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者   | 種別 1  | 種別 2           | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |       | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |          | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 備考                   |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| 道路事業    | A01-101  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 国道    | 修繕             | （国）3 5 8 号外 甲府市外   | 斜面法面防災対策 39箇所    | 甲府市外              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 2,560          |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-101             |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-102  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 国道    | 修繕             | （国）3 0 0 号外 富士吉田市外 | 斜面法面防災対策 16箇所    | 富士吉田市外            | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 680            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-102             |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-103  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 都道府県道 | 修繕             | （主）都留道志線外 都留市外     | 斜面法面防災対策 68箇所    | 都留市外              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 5,120          |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-103             |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-104  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 都道府県道 | 修繕             | （主）大月上野原線外 大月市外    | 斜面法面防災対策 3 箇所    | 大月市外              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 380            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-104             |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-105  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 都道府県道 | 修繕             | （一）敷島竜王線外 甲斐市外     | 斜面法面防災対策 17箇所    | 甲斐市外              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 600            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-105             |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| A01-106 | 道路       | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府県道 | 修繕    | （一）川窪猪狩線外 甲府市外 | 斜面法面防災対策 36箇所      | 甲府市外             | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 2,220 |                | -         |                |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | 26-A-106 |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                |                    |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |

| A 基幹事業  |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号       | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                      | 要素となる事業名<br>（事業箇所）         | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |          | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 備考                   |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-107  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 計画調<br>査                  | （主）笛吹市川三郷線ほか<br>県内全域       | 防災点検要領に基づく点検     | 県内全域              |            | ■ | ■ | ■ | ■   | 200            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-107             |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-108  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 改築                        | （国）1 3 7 号外 県内<br>全域       | 防災設備             | 県内全域              |            | ■ | ■ | ■ | ■   | 200            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-108             |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-109  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 修繕                        | （国）4 6 9 号 南部町<br>十島～南部町万沢 | 斜面法面防災対策 3箇所     | 南部町               |            | ■ | ■ | ■ | ■   | 250            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-109             |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-110  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                        | （一）日影笹子線 甲州<br>市大和町～大月市笹子町 | 斜面法面防災対策 1箇所     | 甲州市               |            | ■ | ■ | ■ | ■   | 100            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-110             |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-111  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                        | （一）下部飯富線 身延<br>町常葉～身延町飯富   | 斜面法面防災対策 2箇所     | 身延町               |            | ■ | ■ | ■ | ■   | 100            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-111             |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-112 | 道路       | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （一）柳平塩山線 山梨<br>市牧丘町～甲州市塩山 | 斜面法面防災対策 4箇所               | 山梨市              |                   | ■          | ■ | ■ | ■ | 100 |                | -         |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-112 |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                           |                            |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1      | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                  | 事業内容<br>（延長・面積等）      | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-113 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）甲斐岩間西島停車<br>場線 市川三郷町岩間～<br>身延町西島 | 斜面法面防災対策 2箇所          | 身延町               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 200            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-113             |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-114 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）高瀬富士線 南部<br>町富士                  | 斜面法面防災対策 1箇所          | 南部町               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 100            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-114             |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-115 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道        | 改築   | （国）4 1 1 号 一之瀬<br>高橋 期BP            | バイパス L=2.6km          | 甲州市               |            | ■ | ■ |   |   | 7,500          |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-115             |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-116 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 改築   | （一）身延線 門内                           | 電線共同溝（0.20km）         | 身延町               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 400            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-116             |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-117 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道        | 交安   | （国）1 3 7 号外 県内<br>全域                | 未就学児移動経路の安全対策<br>3箇所  | 県内全域              |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 5              |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-117             |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-118 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 交安   | （主）甲府韮崎線外 県<br>内全域                  | 未就学児移動経路の安全対策<br>35箇所 | 県内全域              |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 223            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-118             |          |          |          |     |           |      |                                     |                       |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|---------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号       | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2                    | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |       | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |          | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 備考                   |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| 道路事業    | A01-119  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                      | （主）甲府山梨線 甲府<br>市中央～山梨市北 | 斜面防災対策 3箇所       | 甲府市               |            |   | ■ | ■ | ■     | 200            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-119             |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-120  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                      | （主）韮崎南アルプス中<br>央線 唐沢橋   | 橋梁架替（耐震性向上）1橋    | 韮崎市               |            |   | ■ | ■ | ■     | 400            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-120             |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-121  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                      | （一）横手日野春停車場<br>線 駒城橋    | 橋梁架替（耐震性向上）1橋    | 北杜市               |            |   | ■ |   |       | 1,300          |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-121             |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-122  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                      | （主）甲府市川三郷線<br>芦川橋       | 橋梁架替（耐震性向上）1橋    | 市川三郷町             |            |   | ■ | ■ | ■     | 70             |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-122             |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-123  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 改築                      | （主）甲府笛吹線 蛭見<br>橋        | 橋梁架替（耐震性向上）1橋    | 笛吹市               |            |   | ■ | ■ | ■     | 5,526          |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          | 26-A-123             |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| A01-124 | 道路       | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 改築        | （主）韮崎南アルプス富<br>士川線 小笠原橋 | 橋梁架替（耐震性向上）1橋           | 南アルプス市           |                   |            | ■ | ■ | ■ | 1,250 |                | 策定済       |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | 26-A-124 |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                         |                         |                  |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |

| A 基幹事業  |          |                      |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号       | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1      | 種別 2                | 要素となる事業名<br>（事業箇所）   | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |          | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 備考                   |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-125  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 改築                  | （主）甲府昇仙峡線 山<br>宮拡幅   | 現道拡幅 0.30km      | 甲府市               |            |   | ■ |   |     | 1,200          | 1.7       | -              |
|         |          |                      |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-125             |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-126  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 改築                  | （主）葦崎昇仙峡線 神<br>戸     | 現道拡幅 0.60km      | 甲斐市               |            |   | ■ |   |     | 600            |           | -              |
|         |          |                      |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-126             |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-127  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道        | 修繕                  | （国）140号 三富川浦         | 設備更新 2か所         | 山梨市               |            |   | ■ | ■ | ■   | 300            |           | -              |
|         |          | 26-A-127             |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-128  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 国道        | 修繕                  | （国）3 5 8 号外 甲府<br>市外 | 橋梁耐震補強 1 1 橋     | 甲府市外              |            |   | ■ | ■ | ■   | 200            |           | 策定済            |
|         |          | 26-A-128             |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-129  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕                  | （主）甲府葦崎線外 甲<br>府市外   | 橋梁耐震補強 5 3 橋     | 甲府市外              |            |   | ■ | ■ | ■   | 1,500          |           | 策定済            |
|         |          | 26-A-129             |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-130  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕                  | （一）中下条甲府線外<br>甲府市外   | 橋梁耐震補強 8 橋       | 甲府市外              |            |   | ■ | ■ | ■   | 200            |           | 策定済            |
|         |          | 26-A-130             |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-131 | 道路       | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 国道  | 修繕        | （国）1 4 1 号 葦崎市<br>外 | 橋梁耐震補強 1 4 橋         | 葦崎市外             |                   |            | ■ | ■ | ■ | 200 |                | 策定済       |                |
|         | 26-A-131 |                      |          |          |          |     |           |                     |                      |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号       | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1      | 種別 2               | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |          | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 備考                   |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-132  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                 | （主）葺崎南アルプス中<br>央線外 葺崎市外 | 橋梁耐震補強 2 3 橋     | 葺崎市外              |            |   | ■ | ■ | ■   | 700            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-132             |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-133  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                 | （一）須玉中田線外 葺<br>崎市外      | 橋梁耐震補強 9 橋       | 葺崎市外              |            |   | ■ | ■ | ■   | 500            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-133             |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-134  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 国道        | 修繕                 | （国）1 3 7 号外 笛吹<br>市外    | 橋梁耐震補強 1 9 橋     | 笛吹市外              |            |   | ■ | ■ | ■   | 500            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-134             |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-135  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                 | （主）白井甲州線外 笛<br>吹市外      | 橋梁耐震補強 1 3 橋     | 笛吹市外              |            |   | ■ | ■ | ■   | 500            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-135             |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-136  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県       | 都道府<br>県道 | 修繕                 | （一）藤垚石和線外 笛<br>吹市外      | 橋梁耐震補強 7 橋       | 笛吹市外              |            |   | ■ | ■ | ■   | 500            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-136             |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-137 | 道路       | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | （主）富士川身延線外<br>南部町外 | 橋梁耐震補強 3 1 橋            | 南部町外             |                   |            | ■ | ■ | ■ | 900 |                | 策定済       |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-137 |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |           |           |                    |                         |                  |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|---------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|--|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号       | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者   | 種別 1  | 種別 2              | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |          | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 備考                   |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-138  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 国道    | 修繕                | （国）1 3 9 号外 大月市外   | 橋梁耐震補強 1 1 橋     | 大月市外              |            |  | ■ | ■ | ■   | 800            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-138             |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-139  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 都道府県道 | 修繕                | （主）上野原あきる野線外 上野原市外 | 橋梁耐震補強 4 4 橋     | 上野原市外             |            |  | ■ | ■ | ■   | 1,000          |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-139             |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-140  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 都道府県道 | 修繕                | （一）小和田猿橋線外 大月市外    | 橋梁耐震補強 9 橋       | 大月市外              |            |  | ■ | ■ | ■   | 200            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-140             |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-141  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 国道    | 修繕                | （国）1 3 7 号外 富士吉田市外 | 橋梁耐震補強 3 7 橋     | 富士吉田市外            |            |  | ■ | ■ | ■   | 200            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-141             |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-142  | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県   | 都道府県道 | 修繕                | （主）河口湖精進線外 富士河口湖町外 | 橋梁耐震補強 7 橋       | 富士河口湖町外           |            |  | ■ | ■ | ■   | 200            |           | 策定済            |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         |          | 26-A-142             |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
| A01-143 | 道路       | 一般                   | 山梨県      | 直接       | 山梨県      | 都道府県道 | 修繕    | （一）古閑割子線 身延町古閑～三沢 | 斜面法面防災対策 4箇所       | 身延町              |                   |            |  | ■ | ■ | 450 |                | -         |                |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         | 26-A-143 |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |
|         |          |                      |          |          |          |       |       |                   |                    |                  |                   |            |  |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|--|--|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1      | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-144 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）遅沢静川線 身延<br>町遅沢～切石   | 斜面法面防災対策 8箇所     | 身延町               |            |  |  | ■ | ■ | 720            | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-144             |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         | A01-145 | 道路                   | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | 都道府<br>県道 | 修繕   | （一）甘利山公園線 韮<br>崎市旭町上條北割 | 斜面法面防災対策 2箇所     | 韮崎市               |            |  |  |   | ■ | 500            | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         | 26-A-145             |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  | 小計                |            |  |  |   |   |                | 103,583   |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  | 合計                |            |  |  |   |   |                | 103,583   |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |

| B 関連社会資本整備事業 |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|---------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大）      | 番号      | 事業<br>種別                                                   | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）  | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|              |         | 一体的に実施することにより期待される効果                                       |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         | 備考                                                         |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
| 道路事業         | B01-001 | 道路                                                         | 一般       | 山梨県      | 直接       | 山梨県 | -    | 交安   | 信号機等の交通安全施設<br>整備事業 | 信号機等の交安施設の設置     | 甲府市外              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 800            |           | -              |  |
|              |         | 道路事業（26-A-56～62、64～73）と一体となった交通安全施設の整備により、安全・円滑な道路環境を実現する。 |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         | 26-B-1                                                     |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   | 小計         |   |   |   |   |                | 800       |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  | 合計                |            |   |   |   |   | 800            |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|              |         |                                                            |          |          |          |     |      |      |                     |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |  |

## 事 後 評 価

### ○ 事後評価の実施体制、実施時期

|             |                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事後評価の実施体制   | 事後評価の実施時期                                                                                                                                                                     |
| 山梨県独自に評価を実施 | 交付期間終了後                                                                                                                                                                       |
|             | 公表の方法                                                                                                                                                                         |
|             | 山梨県HP内（ <a href="http://www.pref.yamanashi.jp/kendosom/syakaishihonseibisougoukoufukin.html">http://www.pref.yamanashi.jp/kendosom/syakaishihonseibisougoukoufukin.html</a> ） |

### ○ 事業効果の発現状況

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 歩道の整備により、歩行者の安全性が向上した。</li> <li>・ 道路防災点検における要対策箇所の対策により、防災・減災の安全性が向上した。</li> </ul> |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述） |                                                                                                                             |

### ○ 特記事項（今後の方針等）

歩道整備及び防災の要対策箇所において、未着手箇所を早期に事業着手できるよう検討を進める。また、事業が継続している箇所については、早期供用できるよう進捗を図る。

| ○ 目標値の達成状況 |              |     |                               |
|------------|--------------|-----|-------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）       |     |                               |
|            | 目標値 / 実績値    |     | 目標値と実績値に差が出た要因                |
| 1          | 84%          |     |                               |
|            | 最 終<br>目 標 値 | 84% | 計画的な事業の実施により最終目標値を達成することができた。 |
|            | 最 終<br>実 績 値 | 84% |                               |
| 2          | 63%          |     |                               |
|            | 最 終<br>目 標 値 | 63% | 計画的な事業の実施により最終目標値を達成することができた。 |
|            | 最 終<br>実 績 値 | 65% |                               |
|            |              |     |                               |
|            |              |     |                               |
|            |              |     |                               |
|            |              |     |                               |
|            |              |     |                               |
|            |              |     |                               |
|            |              |     |                               |
|            |              |     |                               |
|            |              |     |                               |