


1. 事業評価説明シート

事業名	道路事業 [緊急道路整備改築事業 (国補)]	事業箇所	荇崎市竜岡町若尾新田	地区名	(一) 甘利山公園線	事業主体	山梨県															
<p>(1) 事業概要</p> <p>①課題・背景 一般県道甘利山公園線は、荇崎市旭町甘利山公園を起点とし荇崎市竜岡町若尾新田に至り、県立自然公園の甘利山公園へのアクセス道路であると共に、国道20号と主要地方道荇崎南アルプス中央線とを連絡する生活道路でもある。 当該区間は沿道に荇崎工業高校が位置しているが、幅員狭小箇所や視距を確保出来ない箇所が存在し、また歩道幅員も十分でなく円滑な通行に支障が生じていることから、早急に整備する必要がある。</p> <p>②整備目標・効果</p> <p><input type="checkbox"/> 主要目標 <input checked="" type="checkbox"/> 市町村中心地・大規模拠点施設へのアクセス向上 道路改良率：50.1% < 59.7% 未満 ※ 混雑時走行速度：23.4km/h (実測値) < 30km/h 以下 ※ ※評価基準値</p> <p><input type="checkbox"/> 副次目標 <input checked="" type="checkbox"/> 歩行者等の安全性の確保 歩行者・自転車交通量：162人台 > 71人台/12h 以上 (実測値) ※ 自動車交通量：1,024台 (H22センサス)/12h < 3,314台/12h 以上 ※ 通学路の指定：なし 現況の歩道幅員：(歩道部) 0~1.0m < 1.4m 未満 ※ ※評価基準値</p> <p><input type="checkbox"/> 副次効果 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急時の避難・救助機能の確保 (避難路の確保)</p>				<p>(3) 事業の妥当性評価 妥当・妥当でない</p> <p>①公共関与の妥当性 (行政が行うべき事業か) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 一般通行の用に供する県道であり、極めて公共性が高い</p> <p>②事業執行主体の妥当性 (県が行うべきか) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 県管理県道であり道路法第15条により県が行うべき事業である</p> <p>③経済妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 費用便益費 便益 (B) / 費用 (C) = 1.7 > 1.0 ・便益 (B) = 740百万円 ・費用 (C) = 440百万円</p> <p>④事業実施・規模の妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 区間内の県道は、幅員狭小で未改良区間のため、事業規模等は妥当</p> <p>⑤整備手法の有効性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現道拡幅を計画することにより、地元への負担をなるべく少なくし、最も経済的な計画とした</p> <p>⑥環境負荷への配慮 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現道工事であり、自然環境への影響は最小限である</p> <p>⑦事業計画の熟度 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 地元より要望を受けている</p> <p style="text-align: center;">総合評価 [貢献度ランク：a] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>																		
<p>(2) 整備内容と整備量</p> <p>①整備内容 道路改良 L=430m W=5.5 (9.5) m</p> <p>②整備期間 平成26年度～平成30年度</p> <p>③総事業費 約500百万円 (国費325百万円 (6.5/10) 県費175百万円 (3.5/10))</p> <p>④全体計画 (年度別整備内容) (事業費)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">平成26年度</td> <td style="width: 65%;">詳細設計・用地測量・用地調査</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">50百万円</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>用地取得・建物補償</td> <td style="text-align: right;">200百万円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>道路改良工事</td> <td style="text-align: right;">100百万円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>道路改良工事</td> <td style="text-align: right;">100百万円</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>道路改良工事</td> <td style="text-align: right;">50百万円</td> </tr> </table> <p>⑤既整備内容・期間・事業費 なし</p>				平成26年度	詳細設計・用地測量・用地調査	50百万円	平成27年度	用地取得・建物補償	200百万円	平成28年度	道路改良工事	100百万円	平成29年度	道路改良工事	100百万円	平成30年度	道路改良工事	50百万円	<p>【事業位置図等】</p> <p style="text-align: center;">省 略</p>			
平成26年度	詳細設計・用地測量・用地調査	50百万円																				
平成27年度	用地取得・建物補償	200百万円																				
平成28年度	道路改良工事	100百万円																				
平成29年度	道路改良工事	100百万円																				
平成30年度	道路改良工事	50百万円																				


2. 添付資料シート

平面図



① 甘利山公園側から国道52号側を望む

標準横断面



② 国道52号側から甘利山公園側を望む