

NO. 7

事業名 経営体育成基盤整備事業（国補）


箇所・地区名 寺^{てら}所^{ところ}

1. 事業評価説明シート

(区分) (国補)・県単

事業名	経営体育成基盤整備事業(国補)	事業箇所	北社市大泉町西井出	地区名	てらところ 寺所	事業主体	山梨県												
<p>(1) 事業概要</p> <p>①課題・背景 本地区は、北社市北部に位置し、畑作を中心とした農業が行われている。しかし、農業従事者の高齢化や後継者不足により耕作放棄地の増加など多くの課題を抱えている。 一方、現在北社市は、基盤整備を契機に新規就農者や民間企業等の新しい担い手の参入を進めている。本地区においても、区画整理等の基盤整備の実施により、区画面積の拡大や耕作放棄地解消を行い、優良農地を創設し、さらに担い手とのマッチングを行い新たな地域農業の展開を図っていくものである。</p> <p>②整備目標・効果</p> <p><input type="checkbox"/> 主要目標 ○農業生産力の向上 ・農業所得増加額 4,304千円/ha ≥ 703千円/ha (※評価基準値)</p> <p><input type="checkbox"/> 副次目標 ○農業用水能力の向上 ・(計画用水能力0.01m³/S) ÷ (現況用水能力0.00m³/S) = ∞ ≥ 1.00 (※評価基準値)</p> <p><input type="checkbox"/> 副次効果 ○農地の保全</p>				<p>(3) 事業の妥当性評価 妥当・妥当でない</p> <p>①公共関与の妥当性(行政が行うべき事業か) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・本地区の整備は食料・農業・農村基本法に位置づけられている、農業の持続的発展、食料の安定供給、多面的機能の発揮に資するものであり、行政が行うべきである。</p> <p>②事業執行主体の妥当性(県が行うべきか) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・農業基盤整備促進事業実施要綱第4の1により県が事業主体となって行うべきである。</p> <p>③経済妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 費用便益費 便益(B)/費用(C) = 1.18 > 1.0 ・便益(B)=290.0百万円、・費用(C)=245.3百万円</p> <p>④事業実施・規模の妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・営農条件を改善する上で必要な整備量としている。</p> <p>⑤整備手法の有効性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・受益面積規模、事業対象工種から、農業基盤整備促進事業で対応することが妥当である。</p> <p>⑥環境負荷への配慮 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・工事の際は、環境等への影響を最小限にするよう措置を講じる。</p> <p>⑦事業計画の熟度 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・早期着工の要望あり</p> <p style="text-align: center;">総合評価 [貢献度ランク:a] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>															
<p>(2) 整備内容と整備量</p> <p>①整備内容 区画整理 1箇所 A=3.4ha、井戸 1箇所、排水改良 10箇所</p> <p>②整備期間 平成27年度～平成30年度</p> <p>③総事業費 約3億円 (国費1.65億円(5.5/10)県費0.825億円(2.75/10)市費等0.525億円(1.75/10))</p> <p>④全体計画 (年度別整備内容) (事業費)</p> <table border="0"> <tr> <td>平成27年度</td> <td>測量・設計</td> <td>30百万円</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>区画整理</td> <td>100百万円</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>区画整理</td> <td>100百万円</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>区画整理</td> <td>70百万円</td> </tr> </table> <p>⑤既整備内容・期間・事業費 ・該当なし</p>				平成27年度	測量・設計	30百万円	平成28年度	区画整理	100百万円	平成29年度	区画整理	100百万円	平成30年度	区画整理	70百万円	<p>【事業位置図等】</p>			
平成27年度	測量・設計	30百万円																	
平成28年度	区画整理	100百万円																	
平成29年度	区画整理	100百万円																	
平成30年度	区画整理	70百万円																	

2. 添付資料シート




2. 添付資料シート

①区画整理箇所



区画形状が悪く、耕作放棄地が見られる

整備前



整備後



区画整理のイメージ

②区画整理箇所



③捕水渠整備箇所

