

国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 濁川・平等川橋(仮称)橋梁下部工事その1(一部債務)

日頃より公共工事にご協力いただき誠にありがとうございます。
本工事は甲府市落合町地内において新山梨環状道路事業に伴う橋梁下部工事を行っております。

工事の進捗状況については、橋台の基礎となる杭工事（場所打ち杭）が完了し、現在は橋台の構築を順次進めております。

皆様方には何かとご不便やご迷惑をお掛けすることと存じますが、工事関係者一同鋭意努力し、騒音防止・災害防止・交通安全等に細心の注意を払ってまいりますので、更なるご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

工 期	平成 30年 10月 2日 ~ 令和 2年 3月 13日
工 事 概 要	箱式橋台工 H=14.3m、V=2,419m ³ 場所打ち杭工（φ1,500mm）L=47m、N=35本 護岸工 A=470m ² 仮設工 1式
工 事 進 捗	8月末時点 65.4%



現場代理人
原藤 創平
(早野組)



主任技術者
瀧口 泰之
(望月組土木)



HAYANO

早野組・望月組土木共同企業体

