

東京 2020 オリンピック聖火リレー 準備経過の概要

平成 30 年 (2018 年)	4 月 1 日	県総合政策部政策企画課にオリンピック・パラリンピック推進室を設置
	4 月 11 日	都道府県配分日数等を、組織委員会が決定 (山梨県：2 日間)
	7 月 12 日	各都道府県の実施日・巡回順を、組織委員会が決定
	7 月 27 日	聖火リレールート案等山梨県検討委員会 (県検討委員会) 設立
	12 月 26 日	県検討委員会第 4 回会議 (本県ルート案の決定)
平成 31 年 (2019 年)	3 月 26 日	県検討委員会第 5 回会議 (ランナー選定基本方針の決定)
	4 月 1 日	県オリンピック・パラリンピック推進局にオリンピック・パラリンピック推進課を設置
令和 元年 (2019 年)	6 月 1 日	各都道府県の通過市町村を、組織委員会が公表
	6 月 3 日	県実行委員会に聖火専門部会を設置 (県検討委員会の解散)
	6 月 6 日	聖火専門部会を開催①
	7 月 1 日～	聖火ランナーの公募 (～8 月 31 日)
	8 月 1 日	聖火専門部会を開催②
	10 月 25 日	聖火ランナー選定委員会開催 (公募ランナーの選定)
	12 月 10 日	聖火専門部会を開催③
	12 月 17 日	詳細ルート及び聖火ランナー (県実行委員会選定 49 人) を公表
令和 2 年 (2020 年)	2 月 13 日	各区間の出発予定時刻・到着予定時刻を公表
	3 月 10 日	聖火ランナー (県実行委員会選定分) の走行する市町村を公表
	3 月 24 日	東京 2020 大会の延期決定に伴い、聖火リレーの延期が決定
	4 月 1 日	県スポーツ振興局にオリンピック・パラリンピック推進課を設置
	6 月 11 日	2021 年大会までのロードマップ (工程表) を組織委員会が発表し、 聖火リレー実施期間が決定：2021 年 3 月～7 月
	9 月 25 日～	聖火リレートーチを防災新館に展示
	9 月 28 日	2021 年聖火リレーの実施概要を組織委員会が発表
	12 月 15 日	聖火リレー実施市町村・セレブレーション会場を組織委員会が公表
	12 月 17 日	聖火専門部会を開催④
令和 3 年 (2021 年)	1 月 4 日～	聖火リレートーチの市町村巡回展示 (～6 月 14 日)
	2 月 24 日	聖火専門部会を開催⑤
	2 月 25 日	新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドラインを組織委員会 が公表
	3 月 2 日	各都道府県の詳細ルートを組織委員会が公表 (ルート地図・出発地・到着地・出発予定時間・到着予定時間) 聖火ランナー (県実行委員会選定) を公表
	3 月 8 日～	市町村別打合せの開催 (～19 日)
	4 月 26 日	聖火リレー山梨県実行委員会オフィシャルサイトを開設
	4 月 28 日～	出発式・セレブレーションの観覧者を募集 (～5 月 19 日)
	5 月 21 日～	交通規制告知看板・横断幕を設置 (看板 861 箇所・横断幕 21 箇所)
	6 月 26 日～	東京 2020 オリンピック聖火リレーを実施 (～6 月 27 日)