

発行日：令和3年2月24日

# 新山梨環状道路通信

## ～2月 工事現場進捗状況～

資料提供 東部1期工区安全協議会  
NEXCO中日本(株)

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。


現在、新環状道路建設事務所では、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進めています。

今回は、西下条IC(甲府市小曲町)から落合西IC(甲府市落合町)の**東部区間1期(L=1.6km)**の、工事の状況をお伝えいたします。

### ～東部区間1期 全体概要図～

至 南アルプス市

東部区間1期(L=1.6km)



至 笛吹市

附属物工事  
小曲町27工区  
小曲町28工区  
小曲町29工区  
落合町4工区

①～④：定点写真

# 令和2年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧

工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者	工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者
小曲町 18工区	道0	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)	2019/8/28~ 2021/1/1/29	飯田鉄工・ 楢崎製作所 JV	小曲町 29工区	環状19- 0072	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)標識工事(明許)	2020/3/30 ~ 2021/3/15	(株)道路企画
<b>R3年1月27日に完成しました!!!</b>									
小曲町 23工区	道整19- 0037	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事その1(一部債務)	2019/12/24 ~2021/3/26	(株)早野組	小曲町 30工区	環状20- 0060	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)舗装工事	2020/10/22 ~ 2021/3/15	日東建設 (株)
小曲町 24工区	道整19- 0038	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事その2(一部債務)	2019/12/24 ~2021/5/24	齋藤建設 (株)	小曲町 31工区	環状20- 0061	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)側道道路改良工事	2020/10/21 ~ 2021/3/15	中沢工業 (株)
小曲町 25工区	道整19- 0046	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)西下条本線橋(仮称)橋梁工事(一部債務)	2020/2/26~ 2021/3/31	国際建設・ 望月組土木 JV	小曲町 32工区	道整20- 0030	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事(一部債務)(余7)	2020/10/28 ~ 2021/12/20	大新工業 (株)
落合町 2工区	道整19- 0056	国道140号(新山梨環状道路東部区間)道路改良工事(一部債務)(余7)	2020/3/31~ 2021/3/15	(株)三枝組	小曲町 33工区	環状20- 0031	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)床版工事(一部債務)(余7)	2020/10/28 ~ 2021/10/29	齋藤建設 (株)
小曲町 27工区	環状19- 0069	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路情報表示板設置工事その1(全部債務)	2020/3/31~ 2021/3/15	(株)内外					
落合町4 工区	環状19- 0070	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路情報表示板設置工事その2(全部債務)	2020/3/31~ 2021/3/15	(株)内外					
小曲町 28工区	環状19- 0071	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)標識工事(一部債務)	2020/3/30~ 2021/3/15	サンコー ライン(株)	NEXCO 工事	-	中央自動車道 甲府南地区函渠工工事	2017/9/21 ~ 2020/5/31	鉄建建設 大成ロテッ クJV

注1: R3.2.24時点 赤字: 追加・変更 (R2.12.23時点より)



I

西下条ランプ付近

25工区  
A2橋台はコンクリート打設が完了し、A1橋台は基礎工事をしています。



II

中央自動車道(南)

小曲23工区  
盛土が完了し、周辺の側溝を設置しています。

NEXCO工事  
橋の橋台を造っています。



III

中央自動車道(北)

小曲24工区  
盛土をしています。



IV

落合西IC付近

落合2工区  
橋の下の水路工事をしております。



黒枠：将来形のルートイメージ  
赤枠：工事中箇所