

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書

令和2年6月3日

計画の名称	7 道路利用者の誰もが快適で安全・安心な道路環境の確保（防災・安全）		
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）	交付対象	山梨県
計画の目標			

高齢者や障害者など誰もが安全・安心で快適な歩行空間の確保や緊急輸送道路や生活幹線道路等の法面斜面防災対策を計画的に実施し、道路利用者にとって安全・安心である道路環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 歩道におけるバリアフリー対応整備率を55.0%（H24）から56.8%（H29）まで向上させる。 道路防災総点検における要対策箇所対策率を31.9%（H27）から34.8%（H29）にする。 		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
<ul style="list-style-type: none"> 県内の歩道整備延長におけるバリアフリー対応延長の整備率を算出する。 バリアフリー対応整備率（%）＝バリアフリー対応延長 ÷ 県内の歩道整備延長 × 100（%） 	55.0%	56.1%	56.8%	バリアフリー対応整備率
<ul style="list-style-type: none"> 道路防災総点検における要対策箇所の対策率を算出する。 対策率（%）＝対策完了箇所数 ÷ 要対策箇所数 × 100（%） 	-	31.9%	34.8%	対策率

全体事業費	合計 (A+B+C)	50,339 百万円	A	49,339 百万円	B	800 百万円	C	200 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.4%
-------	---------------	------------	---	------------	---	---------	---	---------	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山梨県独自に評価を実施	交付期間終了後
	公表の方法
	山梨県HP内 (http://www.pref.yamanashi.jp/kendosom/syakaishihonseibisougoukoufukin.html)

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業														全体事業費 (百万円)	備考		
A1 道路事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						
											H25	H26	H27	H28	H29		
7-A-1	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 甲斐早川線 野牛島交差点	現道拡幅(0.60km)	南アルプス市						220	
7-A-2	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 四日市場上野原線 田野入線交差点	現道拡幅(0.55km)	上野原市						490	
7-A-3	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 甲府南アルプス線 開国橋東詰交差点	現道拡幅(0.08km)	甲斐市						100	
7-A-4	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 白井甲州線 白井河原橋南詰交差点	現道拡幅(0.24km)	甲府市						100	
7-A-5	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(一) 柳平塩山線 柚口拡幅	現道拡幅(1.00km)	山梨市						250	
7-A-6	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(一) 藤袋石和線 石橋拡幅	現道拡幅(0.36km)	笛吹市						400	
7-A-7	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(一) 大野夏狩線 鹿留～桂町	現道拡幅(0.60km)	都留市						100	
7-A-8	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 甲府市川三郷線 田富西ランプ交差点	現道拡幅(0.50km)	中央市						300	
7-A-9	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	交安	(国) 141号 小田川工区	歩道設置(0.86km)	韮崎市						1,555	
7-A-10	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	交安	(国) 411号 一宮町坪井工区	歩道設置(0.60km)	笛吹市						300	
7-A-11	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(主) 甲府山梨線 丸の内工区	歩道拡幅(0.46km)	甲府市						950	
7-A-12	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(主) 茅野北杜葦崎線 長坂富岡工区	歩道設置(0.24km)	北杜市						250	
7-A-13	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(主) 北杜富士見線外 美し森外工区	防護柵(1.00km)	北杜市外						150	
7-A-14	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(主) 甲府葦崎線外 丸の内工区	視覚障害者誘導ブロック(0.30km)	甲府市外						50	
7-A-15	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(一) 富士河口湖富士線 船津河高前工区	自転車歩行者道(0.60km)	富士河口湖町						180	
7-A-16	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(一) 藤袋石和線 石橋工区	歩道設置(0.10km)	笛吹市						100	
7-A-17	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(一) 精進湖畔線 精進湖畔工区	歩道設置(0.12km)	富士河口湖町						90	
7-A-18	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(一) 本栖湖畔線外 本栖湖畔工区外	防護柵(3.50km)	富士河口湖町・山中湖村						250	

7-A-19	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(一) 日影笹子線 大月市	交差点改良(0.15km)	大月市					150
7-A-20	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(一) 精進湖畔線 精進湖入口交差点	交差点改良(0.20km)	富士河口湖町					100
7-A-21	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 甲府南アルプス線 西条新田工区	電線共同溝(0.30km)	昭和町	■■■■				869
7-A-22	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	計画・調査	(国) 358号外 県内全域	路面陥没調査(1.00km)	甲府市外					100
7-A-23	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(一) 甘利山公園線 若尾新田	現道拡幅(0.43km)	韮崎市					300
7-A-24	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 韮崎南アルプス中央線 十日市場	交差点改良(0.15km)	南アルプス市					100
7-A-25	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 358号外 古閑町外工区	舗装修繕工 L=2.5km	甲府市・中央市・南アルプス市・昭和町	■■■■				500
7-A-26	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 141号 箕輪外工区	舗装修繕工 L=2.5km	韮崎市・北杜市	■■■■				800
7-A-27	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 137号外 下黒駒外工区	舗装修繕工 L=4km	笛吹市・山梨市・甲州市	■■■■				400
7-A-28	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 300号外 常葉外工区	舗装修繕工 L=4km	身延町・市川三郷町	■■■■				300
7-A-29	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 411号外 大常木工区外	舗装修繕工 L=2.5km	都留市・大月市・上野原市・丹波山村	■■■■				300
7-A-30	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 139号外 上吉田外工区	舗装修繕工 L=2.5km	富士吉田市・富士河口湖町・道志村・忍野村	■■■■				250
7-A-31	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 韮崎南アルプス中央線外 上今諏訪外工区	舗装修繕工 L=12km	甲府市・中央市・南アルプス市・昭和町	■■■■				800
7-A-32	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 韮崎増富線 八巻外工区	舗装修繕工 L=8km	韮崎市・北杜市	■■■■				700
7-A-33	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 白井甲州線外 勝沼外工区	舗装修繕工 L=8km	笛吹市・山梨市・甲州市	■■■■				400
7-A-34	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 市川三郷富士川線外 高田外工区	舗装修繕工 L=7km	身延町・市川三郷町	■■■■				500
7-A-35	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 南アルプス公園線外 葉袋外工区	舗装修繕工 L=8km	身延町・南部町・早川町	■■■■				400
7-A-36	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 四日市場上野原線外 朝日馬場外工区	舗装修繕工 L=8km	都留市・大月市・上野原市・丹波山村	■■■■				700
7-A-37	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 河口湖精進線外 長浜外工区	舗装修繕工 L=8km	富士吉田市・富士河口湖町・道志村・忍野村	■■■■				700
7-A-38	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(主) 甲府南アルプス線外 県内全域	道路照明灯	県内全域					350
7-A-39	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	交安	(国) 140号外 広瀬工区外	道路情報板設置	県内全域	■■■■				150
7-A-40	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(一) 武田八幡神社線 鍋山工区	歩道拡幅(0.41km)	韮崎					200
7-A-41	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(主) 甲府南アルプス線 西八幡工区	歩道設置(0.28km)	甲斐市					200
7-A-42	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 139号外 県内全域	道路標識	県内全域					120
7-A-43	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 甲府市川三郷線外 県内全域	道路標識	県内全域					130
7-A-44	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	改築	(国) 411号 大常木Ⅱ期BP	トンネル(法面防災) L=0.7km	丹波山村	■■■■				2,300
7-A-45	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	改築	(国) 413号 道志BP	トンネル(法面防災) L=2.3km	道志村	■■■■				300
7-A-46	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 南アルプス公園線 城峰BP	トンネル(法面防災) L=0.6km	早川町					1,600
7-A-47	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(一) 富士河口湖富士線 富士山	法面防災対策 2箇所	鳴沢村					1,000
7-A-48	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 甲斐早川線 早川・芦安連絡道路	トンネル(5.02km)	早川町・南アルプス市	■■■■				4,000
7-A-49	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	交安	(主) 甲府山梨線外 県内全域	道路標識	県内全域					100
7-A-50	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 358号 富士河口湖町精進～甲府市上向山町	斜面法面防災対策 7箇所	富士河口湖町・甲府市	■■■■				1,000
7-A-51	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 笛吹市川三郷線 笛吹市八代町～市川三郷町上野	斜面法面防災対策 14箇所	笛吹市・甲府市・市川三郷町	■■■■				1,400
7-A-52	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(一) 大菩薩初鹿野線 甲州市塩山上萩原～大和町初鹿野	斜面法面防災対策 4箇所	甲州市	■■■■				400
7-A-53	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 300号 富士河口湖町黒沢～身延町波高島	斜面法面防災対策 6箇所	富士河口湖町・身延町	■■■■				1,630
7-A-54	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 南アルプス公園線 南アルプス市芦安芦倉～身延町下山	斜面法面防災対策 7箇所	南アルプス市・早川町・身延町	■■■■				1,000
7-A-55	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 141号 高根町清里～長沢	斜面法面防災対策 10箇所	北杜市	■■■■				1,000
7-A-56	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(一) 山保久那土線 市川三郷町山保～身延町三沢	斜面法面防災対策 5箇所	市川三郷町・身延町	■■■■				500
7-A-57	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 411号 丹波山村鳴沢～甲州市塩山上萩原	斜面法面防災対策 9箇所	丹波山村・甲州市	■■■■				900
7-A-58	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 大月上野原線 大月市富浜町鳥沢～上野原市上野原	斜面法面防災対策 1箇所	大月市・上野原市					60
7-A-59	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 韮崎増富線 韮崎市藤井町駒井～北杜市須玉町比志	斜面法面防災対策 3箇所	韮崎市・北杜市	■■■■				300
7-A-60	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(一) 清里須玉線 高根町清里～須玉町穴平	斜面法面防災対策 2箇所	北杜市	■■■■				200
7-A-61	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(一) 十谷鬼島線 富士川町	斜面法面防災対策 3箇所	富士川町	■■■■				300
7-A-62	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 市川三郷身延線 市川三郷町黒沢～身延町帯金	斜面法面防災対策 3箇所	市川三郷町・身延町	■■■■				300
7-A-63	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 四日市場上野原線 都留市古川渡～上野原市鶴島	斜面法面防災対策 6箇所	都留市・上野原市	■■■■				600
7-A-64	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(一) 青木ヶ原船津線 青木ヶ原～船津	斜面法面防災対策 3箇所	富士河口湖町	■■■■				300
7-A-65	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 甲府昇仙峡線 平瀬町～御岳町	斜面法面防災対策 8箇所	甲府市	■■■■				800
7-A-66	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(一) 塩山(停)大菩薩嶺線 塩山上於曾～塩山上萩原	斜面法面防災対策 2箇所	甲州市	■■■■				200
7-A-67	道路	一般	山梨県	直接	-	国道	修繕	(国) 413号 山中湖村平野～道志村月夜野	斜面法面防災対策 4箇所	山中湖村・道志村	■■■■				430
7-A-68	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(主) 河口湖精進線 富士河口湖町河口～精進	斜面法面防災対策 3箇所	富士河口湖町	■■■■				300
7-A-69	道路	一般	山梨県	直接	-	都道府県道	修繕	(一) 雨畑大島線 早川町雨畑～大島	斜面法面防災対策 2箇所 冠水対策 1箇所	早川町	■■■■				300

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・歩道の整備により、歩行者の安全性が向上した。
- ・道路防災点検における要対策箇所の対策により、防災・減災の安全性が向上した。

II 定量的指標の達成状況	指標① バリアフリー整備率	最終目標値	56.8%	目標値と実績値 に差が出た要因	計画的な事業の実施により最終目標値を達成することができた。
		最終実績値	57.1%		
	指標② 要対策箇所の対策率	最終目標値	34.8%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	37.2%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)

歩道整備及び防災の要対策箇所において、未着手箇所を早期に事業着手できるよう検討を進める。また、事業が継続している箇所については、早期供用できるよう進捗を図る。

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

