

平成 29 年 度
山 梨 県 公 共 事 業 評 価
意 見 書

平成 29 年 9 月 20 日

山梨県公共事業評価委員会

目 次

はじめに	P1
1 再評価について		
1-1 個別事業に対する意見	P2
(1) 計画内容を見直した上で		
継続することが妥当と判断した事業	P2
2 審議等経過	P3
3 平成29年度山梨県公共事業評価委員会委員名簿	P4

はじめに

本委員会は公共事業に対して意見を述べる機関として設置され、本年度は第4回まで委員会を開催し、事前評価2件、再評価6件、事後評価4件の審議を行った。今後も審議を予定しているが、第4回に実施した再評価1件について、県所管部の要請により、意見書提出を行うこととした。

今回、意見書を提出する事業は、リニア中央新幹線建設工事の関連事業と位置付けられる既存橋梁の補強事業であり、再評価審議を実施し意見を取りまとめたので具申する。

今後の社会資本の整備にあたっては、本委員会の意見を十分尊重し、一層効果的、効率的な事業執行に反映されたい。

1 再評価について

1-1 個別事業に対する意見

(1) 計画内容を見直した上で継続することが妥当と判断した事業

①道路修繕事業 (主) 南アルプス公園線 (早川大橋外5橋) (早川町早川外)

この事業は、南巨摩郡早川町地内の(主)南アルプス公園線において、JR東海が進めているリニア中央新幹線建設工事に伴い、トンネル残土運搬車両を始め、多くの大型工事車両が繰り返し通行することとなり、通行区間内の橋梁22橋の安全性を確保するため、JR東海と県の費用負担により補強を行うものである。

中尾澤橋、滝見橋、奈良田橋、慶雲橋、蓬来橋、早川大橋の6橋について、今回の見直し案は、それぞれ事業費を増額する内容となっている。

トラス橋などの構造が複雑な橋梁の補強工事について、全国的にも事例が少ない中、複数の設計コンサルタントによる技術検討会などにより合理的な工法を選定したものであるが、当初想定より大幅に事業費が増額となっている。

本事業は、工法選定などの検討を十分に行っており、地域住民唯一の生活道路、及び観光道路である本路線の安全確保に必要であるとともに、リニア中央新幹線建設工事を進める上で不可欠である。

以上により、計画内容を見直した上で継続することが妥当と判断できる。

事業実施にあたっては、天候等の不測の事態も考慮する中で、安全管理及び時間管理を徹底し、見直し案のとおり平成30年度の完成に努められたい。

2 審議等経過

(1) 第1回評価委員会

開催日：平成29年6月2日（金）

内 容：前年度の評価意見に対する県の対応方針・対応状況について
事前評価事業の説明・審議（1事業）
再評価事業の説明・審議（1事業）
事後評価事業の説明・審議（3事業）

(2) 第2回評価委員会

開催日：平成29年6月30日（金）

内 容：事前評価事業の説明・審議（1事業）
再評価事業の説明・審議（4事業）
事後評価事業の説明・審議（1事業）

(3) 第3回評価委員会

開催日：平成29年7月28日（金）

内 容：現地視察（再評価2事業、事後評価1事業）

(4) 第4回評価委員会

開催日：平成29年9月14日（木）

内 容：再評価事業の説明・審議（1事業）

3 平成29年度山梨県公共事業評価委員会委員名簿

委員長	<small>むらかみ</small> 村上	<small>ゆきとし</small> 幸利	山梨大学名誉教授
副委員長	<small>むとう</small> 武藤	<small>しんいち</small> 慎一	山梨大学大学院准教授
委員	<small>いしだいら</small> 石平	<small>ひろし</small> 博	山梨大学大学院准教授
同	<small>おおつか</small> 大塚	ゆかり	山梨県立大学教授
同	<small>おざわ</small> 小澤	<small>ふさこ</small> 房子	小澤木彫アート代表
同	<small>かきしま</small> 柿嶋	<small>みほこ</small> 美保子	風土記の丘農産物加工 直売組合加工部代表
同	<small>ひらまつ</small> 平松	<small>しんや</small> 晋也	信州大学教授
同	<small>ひらやま</small> 平山	<small>けいこ</small> けい子	山梨大学大学院准教授
同	<small>まつもと</small> 松本	<small>たけし</small> 武	東京農工大学大学院講師
同	<small>よしだ</small> 吉田	<small>しゅういちろう</small> 修一郎	東京大学大学院准教授

(敬称略：委員は五十音順、役職は平成29年9月現在)