

## 主な修繕等の計画(平成31～34年度)

## H31年度 主な修繕等の予定

	修 繕 内 容	場 所	
1	芝の張り替え	2,000㎡程度	ゴルフコース
2	カート通路補修	350m程度、オーバーレイ工法	ゴルフコース
3	バンカー砂購入	100㎡程度	ゴルフコース
4	無料開放施設対応		ゴルフコース
5	外部補修	破風板補修 等	クラブハウス・浴室棟 等
6	給湯ボイラー交換		クラブハウス・浴室棟
7	浴室系配管改修		クラブハウス・浴室棟
8	温水ボイラー交換	2台中1台	アクアリゾート清里
9	屋外便所改修	大便器の交換 等	まきばレストラン
10	テラス 手摺り改修		まきばレストラン
11	プレハブ冷却ユニット交換		まきばレストラン
H31年度 概算工事費		47百万円	

## H32年度 主な修繕等の予定

	修 繕 内 容	場 所	
1	芝の張り替え	2,000㎡程度	ゴルフコース
2	カート通路補修	350m程度、オーバーレイ工法	ゴルフコース
3	バンカー砂購入	100㎡程度	ゴルフコース
4	レストラン改修	床張り換え 等	レストラン棟
5	厨房グリスフィルター交換		レストラン棟
6	便所改修	大便器の交換 等	練習場
7	塩素タンク交換		アクアリゾート清里
8	温水ポンプ修理		アクアリゾート清里
9	温水ボイラー交換	2台中1台	アクアリゾート清里
10	非常灯交換		アクアリゾート清里
11	便所改修	大便器の交換 等	レジャーハウス
12	給湯機交換		まきばレストラン
13	ガステーブル器具交換		まきばレストラン
14	厨房グリスフィルター交換		まきばレストラン
H32年度 概算工事費		46百万円	

## H33年度 主な修繕等の予定

	修 繕 内 容	場 所	
1	芝の張り替え	2,000㎡程度	ゴルフコース
2	カート通路補修	350m程度、オーバーレイ工法	ゴルフコース
3	バンカー砂購入	100㎡程度	ゴルフコース
4	計量器(ガソリン・軽油)交換		ゴルフコース
5	浴室濾過器交換		クラブハウス・浴室棟
6	浴室改修	天井材の張り替え 等	クラブハウス・浴室棟
7	コンペルーム改修	天井材の張り替え 等	レストラン棟
8	キュービクル外壁部塗装補修		クラブハウス 等
9	プール残留計交換		アクアリゾート清里
10	玄関ポーチ改修		キャンプ場
11	暖房ボイラー交換		まきばレストラン
12	厨房器具修繕		まきばレストラン
H33年度 概算工事費		38百万円	

## H34年度 主な修繕等の予定

	修 繕 内 容	場 所	
1	芝の張り替え	2,000㎡程度	ゴルフコース
2	カート通路補修	350m程度、オーバーレイ工法	ゴルフコース
3	バンカー砂購入	100㎡程度	ゴルフコース
4	ロビー 非常用照明交換		クラブハウス・浴室棟
5	貯湯槽交換		クラブハウス・浴室棟
6	便所改修	大便器の交換 等	レストラン棟
7	非常用電源交換		アクアリゾート清里
8	プール濾過器濾材交換		アクアリゾート清里
9	内部補修(1階)	男子シャワー室床補修(耐水塗装) 等	アクアリゾート清里
10	外部補修	テラス 床補修(耐候性塗装) 等	アクアリゾート清里
11	冷蔵ショーケース器具交換		まきばレストラン
12	フードウォーマー器具交換		まきばレストラン
13	厨房器具交換		まきばレストラン
H34年度 概算工事費		40百万円	

上記計画は現時点のものであり、緊急的な修繕や指定管理者との協議などにより計画が変更になることがあります。