

1. 事業説明シート

事業名	経営体育成基盤整備事業	事業箇所	中央市大鳥居	地区名	<small>うやま たいら</small> 宇山平	事業主体	山梨県																																			
(1) 事業の概要				(3) 事業の妥当性評価																																						
①課題・背景				①公共関与の妥当性 (行政が行うべき事業か)																																						
<p>本地区は、中央市東部に位置した丘陵地帯の畑地帯であり、果樹を中心とした畑作農業が行われている。しかし、農業従事者の高齢化や後継者不足により、離農を検討している農家も増え、農用地の遊休化や荒廃化の増加による地域の農業への影響が懸念されている。</p> <p>そこで近年、中央市では基盤整備を契機に新規就農者や民間企業等の多様な担い手の参入を進めているところ。本地区においても区画整理等の基盤整備の実施により耕作放棄地解消を図りつつ優良農地を創設し、新たな担い手とのマッチングを進め地域農業のさらなる展開を図っていくものである。</p>				<p style="text-align: right;">妥当 妥当でない</p> <p style="text-align: center;"><input type="radio"/> <input type="radio"/></p>																																						
				②事業執行主体の妥当性 (県が行うべきか)																																						
<p>□主要目標 ○農業生産力の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業所得の増加額 3,154千円/ha ≥ 2,429千円/ha ※ (生産基盤整備により農業所得の増加が図られる。) <p>□副次目標 ○農業用排水能力の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設老朽度 (使用年数50年) ÷ (耐用年数30年) = 1.66 ≥ 1.00 ※ ・ 排水能力向上率 (計画排水能力0.149m³/s) ÷ (現況排水能力0.139m³/s) = 1.07 ≥ 1.0 ※ <p>□副次効果 ○果樹園景観の保全 ○重要プロジェクトとしての位置づけ (新・やまなし農業大綱)</p>				③経済妥当性																																						
				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>総事業費</td> <td>900 百万円</td> <td>工期</td> <td>H31 ~ H36</td> <td>基準年</td> <td>H30</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">経済効率性</td> <td>費用</td> <td>749 百万円</td> <td>便益</td> <td colspan="2">1,094 百万円</td> </tr> <tr> <td>事業費用</td> <td>654 百万円</td> <td>作物生産効果</td> <td colspan="2">826 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他費用</td> <td>95 百万円</td> <td>走行経費節減効果</td> <td colspan="2">264 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>耕作放棄防止効果</td> <td colspan="2">11 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>維持管理費節減効果</td> <td colspan="2">-7 百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B/C</td> <td colspan="4">1.46</td> </tr> </table> <p>費用便益比 (B/C) は、1.0を超えており、経済効率性は確保されている。</p>				総事業費	900 百万円	工期	H31 ~ H36	基準年	H30	経済効率性	費用	749 百万円	便益	1,094 百万円		事業費用	654 百万円	作物生産効果	826 百万円		その他費用	95 百万円	走行経費節減効果	264 百万円				耕作放棄防止効果	11 百万円					維持管理費節減効果	-7 百万円		B/C	
総事業費	900 百万円	工期	H31 ~ H36	基準年	H30																																					
経済効率性	費用	749 百万円	便益	1,094 百万円																																						
	事業費用	654 百万円	作物生産効果	826 百万円																																						
	その他費用	95 百万円	走行経費節減効果	264 百万円																																						
			耕作放棄防止効果	11 百万円																																						
			維持管理費節減効果	-7 百万円																																						
B/C		1.46																																								
②整備目標・効果				④事業実施・規模の妥当性																																						
<p>□副次効果 ○果樹園景観の保全 ○重要プロジェクトとしての位置づけ (新・やまなし農業大綱)</p>				<p style="text-align: center;"><input type="radio"/> <input type="radio"/></p>																																						
				⑤整備手法の有効性																																						
<p>□副次効果 ○果樹園景観の保全 ○重要プロジェクトとしての位置づけ (新・やまなし農業大綱)</p>				⑥環境負荷等への配慮																																						
				<p style="text-align: center;"><input type="radio"/> <input type="radio"/></p>																																						
(2) 整備内容				⑦事業計画の熟度																																						
①整備内容 区画整理 A=19ha				<p style="text-align: center;"><input type="radio"/> <input type="radio"/></p>																																						
②着手年度 平成31年度																																										
③完成見込年度 平成36年度				<p style="text-align: center;"><input type="radio"/> <input type="radio"/></p>																																						
④総事業費 約900百万円																																										
<p>(国費450百万円(5.0/10)県費225百万円(2.5/10)市費等225百万円(2.5/10))</p>				<p style="text-align: center;"><input type="radio"/> <input type="radio"/></p>																																						
⑤年度別の整備内容 (事業費)																																										
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">平成31年度</td> <td style="width:45%;">測量・設計</td> <td style="width:40%;">30 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成32年度</td> <td>区画整理</td> <td>200 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成33年度</td> <td>区画整理</td> <td>200 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成34年度</td> <td>区画整理</td> <td>200 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成35年度</td> <td>区画整理</td> <td>200 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成36年度</td> <td>区画整理</td> <td>70 百万円</td> </tr> </table>				平成31年度	測量・設計	30 百万円	平成32年度	区画整理	200 百万円	平成33年度	区画整理	200 百万円	平成34年度	区画整理	200 百万円	平成35年度	区画整理	200 百万円	平成36年度	区画整理	70 百万円	<p style="text-align: center;"><input type="radio"/> <input type="radio"/></p>																				
平成31年度	測量・設計	30 百万円																																								
平成32年度	区画整理	200 百万円																																								
平成33年度	区画整理	200 百万円																																								
平成34年度	区画整理	200 百万円																																								
平成35年度	区画整理	200 百万円																																								
平成36年度	区画整理	70 百万円																																								
<p>※記載内容は見込みであり、確定したものではない。</p>																																										
⑥既整備内容・期間・事業費				<p style="text-align: center;"><input type="radio"/> <input type="radio"/></p>																																						
<ul style="list-style-type: none"> ・ 該当なし 																																										
(4) 事業位置図等				[貢献度ランク:○]																																						