
１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

③経済妥当性 ○

780 百万円 工期 基準年 R5

②整備目標・効果 費用 617 百万円 便益 1021 百万円

□主要目標　 建設費 617 百万円 211 百万円

維持管理費 百万円 51 百万円

130 百万円

629 百万円

※その他は、応急対策（家計）、人的被害（精神的損失）

□副次目標 － 費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

□副次効果 被災時の被害波及の防止（緊急輸送道路）
④事業実施・規模の妥当性 ○

①整備内容 ⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○

②着手年度 掘削法面等に緑化等を行い環境負荷に配慮

③総事業費 ⑦事業計画の熟度 ○

⑤年度別の整備内容 （事業費） 地元の要望に基づいており、地域の同意は得られている

令和６年度 40百万円

令和７年度 20百万円 ［貢献度ランク：ａ］

令和８年度 90百万円

令和９年度 90百万円 （４）事業位置図等

令和１０年度 90百万円

令和１１年度 90百万円

令和１２年度 90百万円

令和１３年度 90百万円

令和１４年度 90百万円

令和１５年度 90百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

既設砂防堰堤　2基

1.7

用地取得・立木補償

地形・地質及び流域の状況から土石流対策として最も効果的かつ経済的な砂防施設計画とした

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

詳細設計・用地測量

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

砂防堰堤工事

人身被害抑止

公共土木施設等被害

その他※

妥当でない

　○土石流被害の防止

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

総　合　評　価

（２）整備内容と整備量 流域の規模、地形、地質等から判断して最も効果的である

　令和６年度 ③完成見込年度 　令和15年度

　　砂防堰堤　２基　H=１３.５m　L=８１.0m、H=１０.０ｍ　L=７２.０ｍ

　約780百万円（国費390百万円(5/10)県費390百万円(5/10)）

R６ ～ R15

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

・災害実績　無
・土砂整備率　30%　＜　７0％未満※
・重要公共施設の有無　有（国道）
（保全対象＝人家２２戸、国道６００ｍ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※評価基準値

一般資産被害抑止

　調査に関する事前評価（未実施）

（１）事業の概要

砂防事業［通常砂防事業（国補）］

令和5年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

砂防法第５条に基づいており、行政が行うことが妥当

山梨県事業名 甲州市塩山上小田原 中の入沢（ナカノイリサワ）

　本渓流は、甲州市の北東部山間地に位置し、流域面積0.４１km2の土石流危
険渓流である。流域内は崩壊や渓岸浸食が進行し、渓床には不安定土砂、転石
が堆積しており、台風や集中豪雨時には、土石流発生の危険が高まっている。
保全対象には人家２２戸、国道４１１号（第一次緊急輸送道路）、が存在して
いるため、土石流が発生すると甚大な被害を及ぼす可能性がある。このため、
砂防堰堤を早急に設置し、土砂災害を未然に防止する必要がある。

砂防法第６条に基づいており、砂防管理者の県が行うことが妥当

事業主体

中の入沢（砂防）



２.添付資料シート

一級河川 重川

一般国道411号

（第一次緊急輸送道路）

側面図（1号）

荒廃状況 写真①

保全対象 写真②

一般国道 ４１１号

（第一次緊急輸送道路）

流域概要図

石
石
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一級河川 重川

航空写真

【 凡 例 】

流域境界

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

計画基準点

既設砂防施設

計画砂防堰堤

一般国道411号

（第一次緊急輸送道路）

正面図（1号）

人家22戸
人家22戸

13.5m

15.0m

200m
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1号（H=13.0m、L=81.0m）
2号（H=10.0m、L=72.0m）

1号（H=13.0m、L=81.0m）

2号（H=10.0m、L=72.0m）

200m


