
別紙３ 設備の更新及び修繕等に伴う停⽌⾒込み

「別紙２ ⽉別予定電⼒量」は以下の発電停⽌を考慮している。

令和６年度

発電所名 時期 ⽇数 内容 別紙３−１

第2四半期，第3四半期 90⽇間，30⽇間
広瀬ダム点検に伴う抑制運転
 うち第3四半期抑制期間中、｢6-2｣要件による
８⽇間の停⽌あり

6-1

第3四半期 8⽇間 藤⽊調整池点検及び補修 6-2

藤⽊ 第3四半期 5⽇間 ⽔⾞発電機定期点検ほか 6-3

⼩屋敷第⼀ 第3四半期 9⽇間 ⽔⾞発電機定期点検ほか 6-4

ＦＩＴにより送配電事業者と特定契約 6-5

第3四半期 9⽇間 ⽔⾞発電機定期点検ほか 6-6

野呂川 − − 停⽌予定なし −

令和７年度

発電所名 時期 ⽇数 内容 備考

第１四半期 １０⽇間 ⽔⾞発電機精密点検ほか 7-1

第３四半期 ２⽇間 電⼒保安通信線路点検ほか 7-2

藤⽊ 第3四半期 3⽇間 ⼩屋敷第⼀発電所導⽔路補修設計に伴い停⽌ 7-3

⼩屋敷第⼀ 第3四半期 3⽇間 導⽔路補修設計ほか 7-4

⼩屋敷第⼆ 第3四半期 3⽇間 導⽔路補修設計ほか 7-5

野呂川 第１四半期 １０⽇間 ⽔⾞発電機定期点検ほか 7-6

令和８年度

発電所名 時期 ⽇数 内容 備考

柚ノ⽊ 第１四半期 8⽇間 藤⽊調整池補修設計ほか 8-1

野呂川 第3四半期 １⽇間 取⽔堰堤補修⼯事 8-2

柚ノ⽊

柚ノ⽊

⼩屋敷第⼆
４⽉１⽇〜５⽉３１⽇



別紙３−１ 設備の更新及び修繕等に伴う停⽌⾒込み

令和６年度

発電所名

柚ノ⽊

藤⽊

⼩屋敷第⼀

⼩屋敷第⼆

野呂川 停⽌予定なし

令和７年度

発電所名

柚ノ⽊

藤⽊

⼩屋敷第⼀

⼩屋敷第⼆

野呂川

令和８年度

発電所名

柚ノ⽊

藤⽊ 停⽌予定なし

⼩屋敷第⼀ 停⽌予定なし

⼩屋敷第⼆ 停⽌予定なし

野呂川

凡例
停⽌期間
抑制運転
FIT売電

第１四半期（4⽉〜6⽉） 第２四半期（7⽉〜9⽉） 第３四半期（10⽉〜12⽉） 第４四半期（1⽉〜2⽉）

第１四半期（4⽉〜6⽉） 第２四半期（7⽉〜9⽉） 第３四半期（10⽉〜12⽉） 第４四半期（1⽉〜2⽉）

第１四半期（4⽉〜6⽉） 第２四半期（7⽉〜9⽉） 第３四半期（10⽉〜12⽉） 第４四半期（1⽉〜2⽉）

8-1

7-1

6-1

6-2

6-4

7-2

7-3

6-3

7-4

6-5

7-5

6-6

7-6

8-2


