
 

 

 

 

 

都市計画道路甲府外郭環状道路東区間 

 

環境影響評価書 

 

資 料 編 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 12 月 

 

 

山  梨  県 
 



 

 

資料編 目次 

 

1. 共通事項..............................................................................................................................................................................1-1 

1.1. 大気質、騒音、振動に係る予測条件......................................................................................................................1-1 

1.1.1. 計画交通量等..........................................................................................................................................................1-1 

1.1.2. 工事工程の概要.....................................................................................................................................................1-3 

1.1.3. 工事計画の概要.....................................................................................................................................................1-7 

1.1.4. 甲府外郭環状道路北区間からの残土の搬入量、車両台数及び運行ルート ............................. 1-46 

1.2. 環境影響評価準備書手続き中に新たに情報提供を行った資料............................................................. 1-48 

2. 準備書知事意見に対する補足資料........................................................................................................................2-1 

2.1. 概略計画策定における住民意見とその反映状況 ............................................................................................2-1 

2.2. 環境の保全に特に配慮が必要な施設等........................................................................................................... 2-22 

2.3. 家屋等の状況............................................................................................................................................................... 2-26 

2.4. 環境の保全に特に配慮が必要な施設に対する予測結果.......................................................................... 2-30 

2.4.1. 建物の高さを考慮した予測結果（大気質、騒音）................................................................................... 2-30 

2.4.2. 短期濃度予測の結果（大気質）..................................................................................................................... 2-35 

2.5. 濁水による環境影響 .................................................................................................................................................. 2-37 

2.6. 平面的な日照阻害の予測結果.............................................................................................................................. 2-39 

2.7. ガン・カモ科生息調査結果資料の確認............................................................................................................... 2-45 

2.8. 移動経路確保の環境保全措置事例.................................................................................................................... 2-47 

2.9. 生態系の予測に関する内容補完.......................................................................................................................... 2-58 

2.9.1. 注目種・群集の選定経緯、根拠.................................................................................................................... 2-58 

2.9.2. 地域を特徴づける生態系区分のエリア分けの考え方、手順............................................................ 2-64 

2.9.3. 草地環境の創出面積の算出根拠................................................................................................................ 2-65 

3. 大気質...................................................................................................................................................................................3-1 

3.1. 二酸化窒素等濃度分布図..........................................................................................................................................3-1 

4. 騒音........................................................................................................................................................................................4-1 

4.1. 騒音等音分布図 .............................................................................................................................................................4-1 

5. 日照阻害..............................................................................................................................................................................5-1 

5.1. 時刻別日影図..................................................................................................................................................................5-1 

6. 動物........................................................................................................................................................................................6-1 

6.1. 昆虫類現地確認種リスト .............................................................................................................................................6-1 

6.2. 底生動物現地確認種リスト...................................................................................................................................... 6-16 

7. 植物........................................................................................................................................................................................7-1 

7.1. 植物現地確認種リスト ..................................................................................................................................................7-1 

8. 景観........................................................................................................................................................................................8-1 

8.1. 日常的な視点場の選定 ...............................................................................................................................................8-1 

8.2. 日常的な視点場の追加選定......................................................................................................................................8-4 

9. 人と自然との触れ合いの活動の場..........................................................................................................................9-1 

9.1. 利用者アンケート調査結果.........................................................................................................................................9-1 



 

 

10. 廃棄物等........................................................................................................................................................................ 10-1 

10.1. 算出根拠について .................................................................................................................................................... 10-1 

10.2. 建設副産物の概略推計結果................................................................................................................................ 10-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「本書に掲載した地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 20 万分の 1 地勢図及び 5

万分の 1地形図を複製したものである。（承認番号 平 24 情複、第 565 号） 

 



 

 1-1

 

1. 共通事項 

1.1.  大気質、騒音、振動に係る予測条件 

1.1.1.  計画交通量等 

1)  計画交通量算出方法 

計画交通量の算出方法に関して、以下に一般的な交通需要推計の手順を示す。 

 

（1） 交通需要推計の手順 

交通需要推計は、はじめに、全国の将来人口、ＧＤＰ等の社会経済状況より、全国の将来

交通需要である走行台キロが推計される。 

次に全国の将来交通需要に基づいて、地域ブロック別の将来交通需要（走行台キロ）が推

計され、地域ブロック別の総生成交通量の推計、ゾーン別発生・集中交通量の推計を経て、

ゾーン間の将来ＯＤ表が推計される。さらに、この将来ＯＤ表と将来道路ネットワークより

各路線別の交通量が推計される。 

 

図 1-1 道路計画における将来交通需要推計の手順 

 
出典：国土交通省 HP 交通需要推計検討資料より 
（http://www.mlit.go.jp/road/kanren/suikei/juyou.html） 
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2)  計画交通量推計結果 

計画交通量は、将来の社会的な変化及び将来の道路ネットワークを踏まえた上で、「平成 17 

年度道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）」（国土交通省）を基に幹線道路ネットワー

クの整備が概ね完了した平成 42 年について推計した。 

将来の道路網は、現在の道路ネットワークに、平成 42 年までに整備が見込まれる路線を加

え作成した。 

計画路線周辺の交通量推計結果は、図 1-2に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）IC名は全て仮称 

図 1-2 計画交通量の推計結果 
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1.1.2.  工事工程の概要 

対象事業の工事工程の整理にあたっては、工事区域を４つのブロックに分けて整理を行った。

工区のブロックを図 1-3に示す。 

各ブロックの工事工程は、表 1-1に示すとおりである。 
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図 1-3 
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表 1-1(1) 工事工程表（１工区） 

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

10年目

橋梁

舗装工・施設工

2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目1年目　　　　年目・月

工事内容

土工（盛土）

函渠

 

 

表 1-1(2) 工事工程表（２工区） 

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

　　　　年目・月

工事内容

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

土工（盛土）

橋梁

舗装工・施設工
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表 1-1(3) 工事工程表（３工区） 

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

3年目 4年目　　　　年目・月

工事内容

9年目 10年目

土工（盛土）

橋梁

5年目 6年目 7年目 8年目1年目 2年目

舗装工・施設工

 

 

表 1-1(4) 工事工程表（０ブロック） 

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

土工（盛土）

橋梁

舗装工・施設工

7年目 8年目 9年目 10年目3年目 4年目 5年目 6年目　　　　年目・月

工事内容

1年目 2年目
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1.1.3.  工事計画の概要 

1)  工事用車両の最大日交通量の算出 

各工事において発生する工事用車両の日交通量は、次式により算出した。 

 

                    運搬資機材及び土量発生量 

                 工事用車両積載量×工事期間（17.5日／月） 

 

工事用車両はできる限り工事施工ヤード内を通行し、既存道路の通行を避けた運行計画と

している。 

既存道路における工事用車両の最大発生車両台数は、各工事における日交通量及び工事工

程から既存道路を利用する台数を算出した。 

予測に用いた既存道路における工事用車両の最大発生車両台数は、表 1-2 に示すとおりで

ある。 

また、算出にあたって必要となる運搬資機材及び土量発生量を表 1-3 に、工事用車両積載

量を表 1-4に示す。 

なお、工事用車両が運行する時間は、9：00～12：00、13：00～17：00とし、時間当たりの

台数を算出した。 

 

表 1-2 既存道路における最大発生工事用車両台数 

道路名 時 期 

工事用車両の 

最大日交通量 

（台/日・往復）

国道 140号（西関東連絡道路） 5年目 11ヶ月目～6年 12ヶ月目（14ヶ月） 

7年 3ヶ月目～7年目 10ヶ月目（8ヶ月） 

650 

国道 140号[国道 20号より北] 4年目 1ヶ月目～7年目 10ヶ月目（46ヶ月） 210 

(仮称)城東バイパス 3年目 11ヶ月目～4年目 12ヶ月目（14ヶ月） 360 

国道 20号 5年目 1ヶ月目～5年目 4ヶ月目（4ヶ月） 

6年目 5ヶ月目～6年目 12ヶ月目（8ヶ月） 

520 

県道甲府笛吹線 9年目 6 ｹ月目～9年目 8 ｹ月目（3ヶ月） 680 

国道 140号[国道 20号より南] 9年目 1 ｹ月目～9年目 5 ｹ月目（5ヶ月） 828 

県道甲府精進湖線 2年目 3 ｹ月目～2年目 4 ｹ月目（2ヶ月） 

4年目 1 ｹ月目～4年目 5 ｹ月目（5ヶ月） 

5年目 3 ｹ月目（1ヶ月） 

680 

国道 358号※ 1年目 11 ｹ月目～2年目 1 ｹ月目（3ヶ月） 968 

※予測対象外 

 

日交通量（台／日・往復）＝                    ×２ 
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表 1-3 運搬資機材及び土量発生量 

ブロック 
土量 

（㎥） 

ｺﾝｸﾘｰﾄ量 

（㎥） 

鉄筋量 

（ｔ） 

鋼材等 

（ｔ） 

砕石量 

（㎥） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ量

（㎥） 

盛土 580,737 5,005 498 － － －

橋梁 － 21,742 2,174 8,916 － －

１工区 

舗装 － － － － 15,915 14,576

盛土 332,130 2,641 492 － － －

橋梁 － 9,772 977 2,362 － －

２工区 

舗装 － － － － 7,510 6,983

盛土 301,226 2,157 199 － － －

橋梁 － 1,860 186 691 － －

３工区 

舗装 － － － － 7,365 6,893

盛土 244,869 － － － － －

橋梁 20,861 26,133 3,091 7,367 901 －

０ブロック 

舗装 － － － － 5,537 1,978

注 1）盛土の欄に示すコンクリート量、鉄筋量及び鋼材等は、ボックスカルバートによる数量を示す。 

注 2）最大工事車両台数の算出にあたっては、土工量と下部工のフーチングコンクリート量をもとに算

出した。表 1-3に示す鉄筋量、鋼材量等はコンクリート量等から推定した数量を示す。 

 

表 1-4 工事用車両１台当たり積載量 

運搬種類 積載量 

発生土運搬 6.0㎥/台 

コンクリート運搬 4.0㎥/台 

 

 

2)  工事用道路 

工事用道路は、工事施工ヤード内に設置する計画であるが、それら以外の、現場内から一

般道への入出路は、インターチェンジ部のランプ部や盛土法面を斜路として利用する。 

想定される工事用車両の運行ルートを図 1-4に示す。 
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図 1-4 
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3)  各工種のユニット数の算出 

（1） 各工種のユニット数の算出 

ア. 土工部の場合 

本路線は、隣接する事業である「都市計画道路甲府外郭環状道路北区間」のトンネル部

から発生する土砂を盛土材として利用する計画である。この「都市計画道路甲府外郭環状

道路北区間」では、トンネル区間が路線延長の約６割を占め、工事期間はトンネルの施工

能力により定まる。 

国交省施工区間（B1～B4）については、トンネルからの発生土量と、土工部での利用量

のバランスを考慮して土工工事のユニット数は１を基本とした。 

山梨県施工区間（B5～B7）については、日当たり施工量が最も劣る掘削積込み（500㎥/

日・１台）を基本とし、土工の掘削日施工量は 1,000㎥/日（２ユニット）を最大とした。 

 

イ. 橋梁・高架橋の場合 

連続高架橋及びインターチェンジ内の複数のランプ橋施工については、本線内土配ルー

トの早期確保および無用な工事の期間の延長を避けるため、最大４ユニットまで採用した。 

なお、山梨県施工区間（B5～B7）の粉じん等及び大気質の場所打杭工については、施工

範囲内で同時稼動なユニット数は最大２ユニットまでとした。 
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（2） 建設機械の稼動に係る粉じん等・大気質のユニットについて 

建設機械の稼動に係る粉じん等・大気質のユニット数及び配置は、表 1-5 及び図 1-5～図 

1-6に示すとおり。 

 

表 1-5(1) 建設機械の稼動に係る粉じん等の予測地点及びユニット数 

番号 予測地点 工事の区分 工 種 ユニット※ ユニット数

B1 甲府市桜井町(1) 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 4 

B2 甲府市桜井町(2) 土工（盛土） 法面整形工 法面整形工（盛土部） 1 

B3 甲府市和戸町 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 4 

B4 笛吹市石和町広瀬(1) 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 2 

B5 笛吹市石和町広瀬(2) 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 2 

B6 笛吹市石和町唐柏 土工（盛土） 法面工（植生工） 種子吹付 2 

B7 笛吹市石和町河内 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 2 

B8 笛吹市石和町東油川 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 2 

※実際に稼動するユニットは現時点で定まらないことから、工事区分及び工種毎に一般的に使用されるユニ

ットを選定した。 

 

 

表 1-5(2) 建設機械の稼動に係る大気質の予測地点及びユニット数 

番号 予測地点 工事の区分 工 種 ユニット※ ユニット数

B1 甲府市桜井町(1) 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 4 

B2 甲府市桜井町(2) 土工（盛土） 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

B3 甲府市和戸町 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 4 

B4 笛吹市石和町広瀬(1) 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 2 

B5 笛吹市石和町広瀬(2) 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 2 

B6 笛吹市石和町唐柏 土工（盛土） 盛土工 盛土（路体・路床） 2 

B7 笛吹市石和町河内 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 2 

B8 笛吹市石和町東油川 橋梁・高架 場所打杭工 オールケーシング 2 

※実際に稼動するユニットは現時点で定まらないことから、工事区分及び工種毎に一般的に使用されるユニ

ットを選定した。 
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図 1-5(1) ユニット配置図（粉じん等：B1） 
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図 1-5(2) ユニット配置図（粉じん等：B2） 
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図 1-5(3) ユニット配置図（粉じん等：B3） 
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図 1-5(4) ユニット配置図（粉じん等：B4） 
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図 1-5(5) ユニット配置図（粉じん等：B5） 
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図 1-5(6) ユニット配置図（粉じん等：B6） 

 



 

 1-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5(7) ユニット配置図（粉じん等：B7） 
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図 1-5(8) ユニット配置図（粉じん等：B8） 
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図 1-6(1) ユニット配置図（大気質：B1） 
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図 1-6(2) ユニット配置図（大気質：B2） 
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図 1-6(3) ユニット配置図（大気質：B3） 

 



 

 1-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6(4) ユニット配置図（大気質：B4） 
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図 1-6(5) ユニット配置図（大気質：B5） 
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図 1-6(6) ユニット配置図（大気質：B6） 
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図 1-6(7) ユニット配置図（大気質：B7） 
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図 1-6(8) ユニット配置図（大気質：B8） 

 


