
１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

③経済妥当性 ○

700 百万円 工期 基準年 R2

費用 1,663 百万円 便益 2,190 百万円

事業費用 521 百万円 880 百万円

②整備目標・効果 その他費用 1,142 百万円 △44 百万円

□主要目標 　 △13 百万円

1,367 百万円

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

□副次目標
④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

○既存施設の崩壊危険性の排除 ⑤整備手法の有効性 ○

①整備内容 ⑥環境負荷等への配慮 ○

②着手年度

④総事業費 ⑦事業計画の熟度 ○

⑤年度別の整備内容 （事業費） ［貢献度ランク：a］

令和3年度 40 百万円

令和4年度 測量・設計、用排水路工 120 百万円

令和5年度 測量・設計、用排水路工 120 百万円

令和6年度 用排水路工 110 百万円

令和7年度 用排水路工 110 百万円

令和8年度 用排水路工 100 百万円

令和9年度 用排水路工 100 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費
・事業名

・整備内容

・整備期間

・総事業費

測量・設計 （４）事業位置図等

総　合　評　価

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

約165百万円

平成26年度～平成29年度

取水施設工 N=１式、送水路工L=170m、管理用道路 L=700m

ため池等整備事業（西沢堰地区）

○農業生産力の向上

　令和9年度　令和３年度

・早期着工の要望有り

・受益面積規模、事業対象工種から、ため池等整備事業（用排水施設整備）で対応す
ることが妥当である。

・農業所得増加額　6６４千円／ha≧405千円／ha※
（※評価基準値）

 （国費385百万円(5.5/10) 県費175百万円(2.5/10) 市費140百万円(2.0/10)）

（２）整備内容

・防災・減災機能の向上や営農条件を改善する上で必要な整備量としている。

③完成見込年度

○農地の保全

・工事の際は、環境等への影響を最小限にするよう措置を講じる。

用排水路工　Ｌ＝3,400ｍ

　約700百万円

　調査に関する事前評価済（Ｒ１）

（１）事業の概要

ため池等整備事業（国補）

令和２年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

山梨県事業名  北杜市大泉町西井出 西沢
にしざわ

堰
せぎ

事業主体

妥当でない

・施設老朽度（使用年数59年）÷（耐用年数40年）
＝1.48≧1.00※

・用排水能力の向上（計画排水能力2.245m3/s）÷
（現況排水能力2.245m3/s）=1.00≧1.0※

西沢堰は、北杜市の中央を流れ、八ヶ岳を源流とする川俣川西沢より北杜市
大泉町西井出地内で取水し、同市高根町上黒沢・下黒沢の受益農地（水田）ま
で農業用水を導水する、総延長約10kmの基幹水路である。
　本水路は、江戸時代に整備された水路であり、これまでも部分的に改修工事
を実施してきたが、近年の集中豪雨等により、未整備の区間の水路底の洗掘や
水路法面の浸食が発生するなど、水路や農地の維持管理に多大な労力を要して
いる。
　このような状況を解消するため、未整備区間の整備を行い、安定した農業用
水を確保するとともに、豪雨時による被災を未然に防止する。

・本地区の整備は食料・農業・農村基本法に位置づけられている、農業の持続的発展、
食料の安定供給、多面的機能の発揮に資するものであり、行政が行うべきである。

R3　～　R9

経
済
効
率
性

総事業費

営農経費節減効果

維持管理費節減効果

災害防止効果

1.31Ｂ／Ｃ

○農業用排水能力の向上

・土地改良法施行令第５０条第１項１の３により県が事業主体となって行うべきもの
である。

作物生産効果

甲斐小泉駅

八ヶ岳広域農道

甲斐大泉駅



２．添付資料シート（１）
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事 業 概 要

主 要 工 事 用排水路 ３区間　L=3.4km

 62  ha

約　7 億円
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２．添付資料シート（２）

① 平成１６年（２００４年）頃の様子
② 現在の様子

軟弱基盤上の土水路のため、河床が洗掘されている。

③ 受益の状況
④ 水路法面が崩落し、近接する住宅への影響が懸念
されている。




