
（区分）　国補　・　県単　

④特記事項（関連事業概要等）

百万円 400 百万円 400

①事業目的及び効果 ⑤これまでの評価状況（平成26年度事前評価）

　

□副次目標 ○歩行者等の安全性の確保

　□副次効果

②事業概要
交差点改良　Ｌ＝227ｍ　　W=5.5～8.25（10.5～13.25）ｍ

③全体計画

事業費 百万円 72 百万円

事業費 百万円 70 百万円 142 百万円
※現計画欄は計画値、変更計画欄は前年度までは実績値、当年度以降は計画値を記入。

変
更
計
画

工事
内容
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　主要地方道甲斐中央線は甲斐市中下条を起点とし中央市布施に至る幹線道路で
あり、第2次緊急輸送道路に指定されている。当該箇所は東西より市道が変則に
交差しており、過去には信号設置を行うなど、交通安全への対応を行ってきた箇
所である。しかし、現在も県道側に右折レーンが無く、朝夕の通勤通学時はもち
ろんのこと、普段より右折車待ちによる渋滞が発生し、一部歩道も未整備である
ことから交差点の安全性の向上及び歩行者等の安全対策が急務となっている。
「甲斐市通学路交通安全プログラム」にも位置づけられており、早急な歩道整備
が必要である。

・死傷事故率 147件/億台ｷﾛ(交通事故統合ﾃﾞｰﾀ) > 100件/億台ｷﾛ以上  ※
・自動車交通量　10,371台/12h（H22ｾﾝｻｽ） > 3,428台/12h(平日)以上 ※
・道路構造令への適合　不適合　　　　　　　　　　　 ※評価基準値

道路詳細設計
測量調査
用地補償

交差点改良工事 交差点改良工事

○主要渋滞ポイントの解消

○緊急時の避難・救助機能の確保

令和４年度　公共事業再評価調書
１．事業説明シート

事業名 道路事業［緊急道路整備修繕事業（国補）］ 事業箇所 甲斐市篠原 地区名

総事業費 400 百万円
（１）事業の概要

（主）甲斐中央線
（竜王中学校南交差点）

事業主体 山梨県

計画期間
当初計画 現計画 変更計画

H27～R1 H27～R4 H27～R7 なし

なし

□主要目標 ○交差点の安全性、円滑性の向上

工事
内容

現
計
画

（2）事業位置図等

交差点改良工事

道路詳細設計
測量調査
用地補償
交差点改良工事
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令和3年度まで
令和4年度

令和5年度以降
（評価実施年度）

凡 例

今回事業評価箇所

（主）甲斐中央線（竜王中学校南交差点）

交差点改良 Ｌ＝227m W=5.5～8.25（10.5～13.25）m

至中央市 0m 1000m

竜王中学校



２.評価シート（１）
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化 （２）評価時点の費用対効果分析

　（今回の再評価で変更がある場合、変更事項を説明するために必要な内容）

①地域・住民の意向状況

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

②産業・経済情勢 百万円 百万円

なし 百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

③国等の方針 百万円 百万円

なし

※交差点改良事業であり、局所的な工事であるため費用便益比は不算出

④上位計画・関連事業計画等

「山梨県総合計画」　（令和３年改定）

「山梨県社会資本整備重点計画（第４次）」　（令和３年３月改定）

 「山梨県道路の整備に関するプログラム」　（令和３年３月改定）

「甲斐市通学路交通安全プログラム」（平成27年）

⑤自然環境条件等

なし

⑥その他

なし

R3年度末　用地契約済み（早期の歩道整備の要望あり）
※甲斐市通学路交通安全プログラム（H26）に位置付けられた対策必要箇所
であり緊急性は高い 工　　期

経
済
効
率
性

評価基準年

 費用

その他(　　　

 便益

建設費

Ｂ／Ｃ

その他※

（３）これまでの計画変更等の概要

維持管理費

用地取得に時間を要したため、計画期間を令和4年度まで延期した。
（平成28年度変更内容）
完成年度　当初：令和元年度　→　変更：令和4年度

～

着手時点 変更計画時点

～

項　　目

総事業費



評価シート（２）
（５）環境負荷等への配慮

①進捗率

別表のとおり。

（現計画）100％→（実績）64.5％→（変更計画）64.5％

②進捗率実績が計画と相違している理由

（６）コスト縮減の可能性

③総事業費の変更内容

（７）代替案立案の可能性

④事業期間の変更理由及び進捗予定

（８）所管部の今後の方針　　　継続 ・ 見直し継続 ・ その他（　　　　）

⑤今後の事業執行における留意点

○別表-進捗率（事業費ベース）　

算出方法：【上段】現計画の計画事業費／総事業費×100　【中段】現計画の実績事業費／総事業費×100　【下段】変更計画の計画事業費／総事業費×100 単位：%

年度 H25 H26 *H27 H28 H29 H30 R1 R2 *R4 R5 R6 R9 R10 R11 R12

計画 2.5 20.0 25.8 35.5 47.0 64.5 100.0

実績 2.5 20.0 25.3 25.8 35.5 46.7 64.5

64.5 82.0 97.0

*事業着手年度又は評価年度

*R4年度の実績は見込み

R7 R8

（４）事業進捗状況及び見込み

令和3年度末時点での用地契約率は100％であるが、支障物件の移転撤去が遅れており、
工事着手にいたっていないことによる。

支障物件の移転撤去が遅れていることにより、工事進捗が遅れているため、工期
を3年延長し、令和7年度の完成を予定している。

交差点改良工事時に発生する信号移設に関して、交通管理者との事前調整。

なし

なし

なし

（理由）
当該工区は、自動車交通量が多いにも関わらず、変則交差点となっており、大変
危険な状況である。また、近接に中学校が位置しており、歩行者が多く、十分な
歩道幅員が確保されていないことから、地元篠原地域からの事業推進の要望も強
い。また、用地契約は100％であることから変更計画に基づき令和7年度の完成
を予定している。

変更工種等 事業費増減 変更理由

百万円
増
減

百万円
増
減

合　計

現
82.0

47.0

変更計画 100.0

R3



３.添付資料シート（１）

標準横断図

1.51.5 2.750.25 2.75 0.25

整備前

9.0

整備後

平面図

（主）甲斐中央線

竜王中学校南交差点

至 国道20号

竜王中学校

市道

至 中央市

（主）甲斐中央線（竜王中学校南交差点）
交差点改良 Ｌ＝227m W=5.5～8.25（10.5～13.25）m

①② ④ ③

0m 100m
歩道

凡例



３.添付資料シート（２）

写真

① ②

③ ④

交差点北より交差点南より

歩行者通行状況 歩行者・通行車両状況



年度 事業概要 進捗率

（千円） （％）

H27 測量・調査 2.5

H28 用地取得 20.0

H29 舗装工　L=76.5m、側溝工　L=151m 25.3

H30 舗装工　L=76.5m 25.8

R1 用地取得 35.5

R2 用地取得 46.7

R3 用地取得 47.0

R4 交差点改良工　L=100m 64.5

R5 交差点改良工　L=127m 82.0

R6 交差点改良工（舗装工）　L=227m 97.0

R7 道路台帳修正 100.0

合計

4.年度別事業費内訳表（変更計画の内容）

400,000

44,620

1,380

70,000

70,000

60,000

11,906

38,875

変更事業費

10,000

69,845

21,385

1,989




