
（区分）　国補　・　県単　

④特記事項（関連事業概要等）

百万円 400 百万円 500

①事業目的及び効果 ⑤これまでの評価状況
・なし

　

□副次目標 ○歩行者等の安全性の確保
　

□副次効果 ○緊急時の避難・救助機能の確保

②事業概要
 道路改良 L=400m W=5.5（10.5）m

③全体計画

事業費 百万円 5 百万円

事業費 百万円 50 百万円 401 百万円
※現計画欄は計画値、変更計画欄は前年度までは実績値、当年度以降は計画値を記入。
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□主要目標

　主要地方道四日市場上野原線は、都留市古川渡の国道139号を起点とし、上野原市
上野原の国道20号に至る幹線道路であり、第二次緊急輸送道路にも指定されている。
当該箇所は、中央自動車道上野原ICから秋山方面への唯一の幹線道路であるとともに、
神奈川県相模原市への連絡道路となっているため、観光シーズンには中央道の渋滞を避
ける車で混雑している。また、路線沿線に島田小学校及びしまだ幼稚園が位置している
が、現道は幅員狭小で道路線形も悪く、大型車のすれ違いができないなど交通の隘路と
なっているうえ歩道幅員も十分でないことから、道路整備の必要がある。

・混雑時走行速度：20km/h（実測）＜30km/h以下 ※

・自動車交通量：4,110台/12h(事前評価時点) ＞3,340台/12h(平日)以上 ※

測量・設計
地元協議
用地測量

用地補償
用地補償
道路改良工事
道路台帳整備

○生活圏中心都市・拠点機能へのアクセス向上

工事
内容

現
計
画

変
更
計
画

工事
内容

（2）事業位置図等

道路台帳整備

測量・設計
用地測量
用地補償
道路改良工事

395

令和６年度まで
令和７年度

令和８年度以降
（評価実施年度）

※評価基準値

事業主体 山梨県

計画期間
当初計画 現計画 変更計画

H26～H30 H26～R7 H26～R13 ・なし

（主）四日市場上野原線
（鶴島工区）

令和７年度　公共事業再評価調書
１．事業説明シート

事業名 道路事業［緊急道路整備改築事業(国補)］ 事業箇所 上野原市鶴島 地区名

総事業費 400 百万円
（１）事業の概要

道路改良 L=400m W=5.5（10.5）m

0 1000 2000 3000m

凡例

今回事業評価箇所



２.評価シート（１）
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化 （２）評価時点の費用対効果分析

　（今回の再評価で変更がある場合、変更事項を説明するために必要な内容）

①地域・住民の意向状況

400 百万円 500 百万円

364 百万円 百万円

337 百万円 百万円

②産業・経済情勢 27 百万円 百万円

労務費・建設資材費の上昇 0 百万円 百万円

578 百万円 百万円

542 百万円 百万円

36 百万円 百万円

0 百万円 百万円

③国等の方針 0 百万円 百万円

変化なし

費用便益分析マニュアルにより算出　採択基準値1.0以上

④上位計画・関連事業計画等

・「山梨県総合計画」（令和５年１０月改訂）

・「山梨県強靭化計画」（令和６年３月改定）

・「山梨県社会資本整備重点計画（第四次）」（令和４年９月改定）

⑤自然環境条件等

変化なし

⑥その他

変化なし

道路計画における地域の合意形成に時間を要しているため、
計画期間を７年延長　　（平成30年度）

　（計画期間）平成26年度～令和７年度

※その他は、救急率向上便益

変化なし

R7

着手時点

事故減少

変更計画時点

H26～R13

項　　目

総事業費

走行時間短縮

1.6

H26～H30

H26

工　　期

経
済
効
率
性

評価基準年

 費用

その他

 便益

建設費

Ｂ／Ｃ

その他※

456

421

（３）これまでの計画変更等の概要

維持管理費

走行経費減少

35

0

698

597

90

6

5

1.5



評価シート（２）
（５）環境負荷等への配慮

①進捗率 ・なし

別表のとおり。

Ｒ７年度進捗率（現計画）100％→（実績）24.9％→（変更計画）19.9％

②進捗率実績が計画と相違している理由

（６）コスト縮減の可能性

・なし

③総事業費の変更内容

（７）代替案立案の可能性

・なし

百万円 増

（８）所管部の今後の方針　　　継続 ・ 見直し継続 ・ その他（　　　　）

④事業期間の変更理由及び進捗予定 （理由）

⑤今後の事業執行における留意点

○別表-進捗率（事業費ベース）　

算出方法：【上段】現計画の計画事業費／総事業費×100　【中段】現計画の実績事業費／総事業費×100　【下段】変更計画の計画事業費／総事業費×100 単位：%

年度 *H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R5 R6 *R7 R10 R11 R12 R13

計画 8.0 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0 56.0 64.0 80.0 88.0 100.0

実績 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 10.0 12.5 24.9

19.9 69.9 83.9 91.9 100

*事業着手年度又は評価年度

*R７年度の実績は見込み

現
72.0

5.1

変更計画

変更工種等 事業費増減 変更理由

増

51.927.9

R4 R8 R9

合　計

　本事業区間は、沿線に島田小学校やしまだ幼稚園が立地しているが、道路幅
員が狭小で道路線形も悪く、歩道幅員も十分でないことから、平成26年度に事
業化したものであるが、その後道路計画に対する地域との合意形成に時間を要
しており、事業進捗が大幅に遅れている。
　地元協議を続ける中で、事業への理解・協力を得られた地権者もいることか
ら、事業完了までに必要な期間として事業期間を６年延長して令和13年度の完
成を予定している。

　道路計画における地域の合意形成に時間を要したことにより、事業進捗が遅
れているため、工期を６年延長する。道路計画については、引き続き丁寧な説
明を行う。

　着実な用地取得に努めるとともに、用地取得が完了した区間から計画的な工
事発注を行い、早期の整備効果発現に努める。

（４）事業進捗状況及び見込み

補償費の増 百万円100
用地調査の結果、補償対象物件が
増加したため。

　道路計画における地域との合意形成に時間を要したことによる。



３.添付資料シート（１）
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（整備前（最小幅員））

道路改良 L=400m W=5.5（10.5）m

島田小学校

学童保育施設

4,500

500 500車道

3,500

0 50 100m
①

②

③

④
凡 例

今回再評価箇所

（整備後）

11,000

1,000 2,7502,750 1,000
車道 車道

2,500
歩道



３.添付資料シート（２）

②歩道が未整備（島田小学校通学路）

③路線バスが全幅員を使って運行 ④ 外側線をはみ出さないとすれ違いが困難な状況

①幅員狭小で車両のすれ違いが困難な状況

写真 写真



年度 事業概要 進捗率

（千円） （％）

H26 現地測量、道路予備設計、地質調査 1.7

H27 地元協議 1.7

H28 地元協議 1.7

H29 地元協議 1.7

H30 地元協議 1.7

R1 地元協議 1.7

R2 地元協議 1.7

R3 地元協議 1.7

R4 道路詳細設計 4.1

R5 用地測量、用地調査 8.0

R6 用地測量、用地調査 9.9

R7 用地補償 19.9

R8 用地補償 27.9

R9 道路改良工事、用地補償 51.9

R10 道路改良工事、用地補償 69.9

R11 道路改良工事、用地補償 83.9

R12 道路改良工事 91.9

R13 道路改良工事、道路台帳整備 100.0

合計

0

変更事業費

8,703

0

0

0

0

0

11,810

19,650

9,240

4.年度別事業費内訳表（変更計画の内容）

500,000

40,597

50,000

40,000

120,000

90,000

70,000

40,000

0


