
923百万円 － －

（１）事業の概要

①事業目的及び効果

②事業概要

　当箇所は、南アルプスを流域とする面積A=29.37ｋ㎡、河床勾配1/10の
非常に急流な渓流であり、昭和５７年及び昭和５８年の災害時には、下流扇
状地に大規模な土石流被害が発生している。また、当該流域は糸魚川－静岡
構造線断層帯の影響下でもあるため、地形が急峻でかつ非常に脆弱である。
特に近年では、台風シーズンのみならず、突発的な集中豪雨においても大規
模な山腹崩壊や渓岸の縦断侵食が絶え間なく発生しており、このまま荒廃が
進むと下流域の人家、県道、橋梁、公共施設などへ甚大な土石流災害を及ぼ
すことが想定される。このため、砂防堰堤等の整備を進めてきたが、崩壊が
発生している箇所に山腹工を計画し土砂の発生源対策を行い、地域住民の安
全と安心を図る必要がある。

－ －

①地域・住民の意向状況

②産業・経済情勢

③国等の方針変更

（２）評価項目［事業を巡る社会経済情勢等の変化］

平成２４年度　公共事業再評価調書

１．再評価調書      （区分）　国補 ・ 県単

事業名 　　砂防事業［　通常砂防事業（国補）］事業箇所 南アルプス市芦安安通 地区名 桐の木沢 事業主体 山　梨　県

計画期間

総事業費

当初計画 現計画 ⑤再評価時の評価状況

H14年～H28年

今回見直し予定

なし

なし

　特に昭和５７年と５８年には、河川が氾濫し埋塞する大規模の土石流災害
が発生した。また近年でも台風時期のたびに多量の土砂が流下するため、地
元では土砂災害発生源対策を熱望し、早期の整備を期待している。

③全体計画

山腹工　A=３．５５ｈａ

②事業概要

④上位計画・関連事業計画等の変更

（３）評価項目［再評価時点の費用対効果分析］

・事業採択時計画における事業全体B/C（１４年度）

平成2３年度まで
平成2４年度

（評価実施年度）
平成2５年度以降 ⑤自然環境条件等の変化

⑥その他
なし

280百万円

山腹工
　Ａ＝１．３９ｈａ

山腹工
　Ａ＝０．５４ｈａ

山腹工
　Ａ＝１．６２ｈａ

なし

④特記事項

事業費

工事内容

573百万円 70百万円

なし

なし

・再評価時計画における事業全体B/C（２４年度）

便益（Ｂ）/費用（Ｃ）＝1.50＞1.0

　　1,524百万円／1,014百万円=1.50

未算出



⑤今後の事業執行上の問題点

⑥今後の事業の進捗の見込み

⑦事業計画の変更の見込み・可能性
なし

なし

予定どおり平成２８年度完了見込みである。

２．再評価調書

②施行済みの事業内容

①計画変更等の概要

（４）評価項目［事業の進捗状況及び見込み］

なし

全体計画のとおり

84.8 92.4 100.0

＊：再評価年度　H24年度の実績は見込み　算出方法 ： 計画事業費／総事業費×100

実　績 69.2
なし

＊平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

計　画 69.7 77.2

61.6

(理由)

（６）評価項目［代替案立案の可能性］

なし

23.3 33.4 46.9 54.5 62.1

実　績 23.5 33.2 46.5 54.3

③進捗率

平成１４年度 平成１５年度 平成１８年度平成１７年度

（７）所管部の今後の方針 継 続 ・ 見直し継続 ・ その他（　　　　）

計　画 2.1 5.5 9.0 12.4

平成１９年度 平成２０年度

計　画

土石流災害を未然に防止するため、計画のとおり事業を継続する。

17.2

（５）評価項目［コスト縮減の可能性］

④事業の進捗が順調でない理由
計画のとおり進捗。

5.2 9.0 12.2

平成２１年度

17.2実　績 2.1

平成２２年度 平成２３年度

平成１６年度



３．添付資料シート（１）

対象箇所

平面図

【凡 例】

平成23年度以前

平成24年度

平成25年度以降

想定氾濫区域

対象箇所

平面図

【凡 例】

平成23年度以前

平成24年度

平成25年度以降

H25以降

山腹工A=1.62ha

H24
山腹工A=0.54ha

H23まで

山腹工A=1.39ha

想定氾濫区域

対象箇所

平面図

【凡 例】

平成23年度以前

平成24年度

平成25年度以降

H25以降

山腹工A=1.62ha

H24
山腹工A=0.54ha

H23まで

山腹工A=1.39ha

想定氾濫区域



　添付資料シート（２）

桐の木沢

拡大写真

【流域写真】 【拡大写真】

山 山一級河川 御勅使川

桐の木沢

拡大写真

【流域写真】 【拡大写真】



山腹工 A=３ ５５ｈａ

　添付資料シート（3）

芦安保育所

芦安中学校

芦安保育所

【保全対象】
①

①

山 山

芦安保育所

県道甲斐芦安線

（第二次緊急輸送道路）

想定氾濫区域

芦安中学校

芦安支所

芦安小学校

芦安保育所

【保全対象】

県道甲斐芦安線

（第二次緊急輸送道路）

芦安中学校ほか

御勅使川

①

②

①

②

御勅使川



　添付資料シート（4）

氾濫区域

桐の木沢

御勅使川

氾濫区域



　添付資料シート（5）

下流域の被災状況（S57年災害）下流域の被災状況（S57年災害）
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