
（区分）　国補　・　県単　

（２）評価項目［事業を巡る社会経済情勢等の変化］
　（今回の再評価で変更がある場合、変更事項を説明するために必要な内容）

百万円 － 百万円 650 ①地域・住民の意向状況

①事業目的及び効果
②産業・経済情勢

なし

③国等の方針
　 なし

④上位計画・関連事業計画等
山梨県社会資本重点整備計画（第４次）
甲府市通学路交通安全プログラム

⑤自然環境条件等
　□副次効果 なし

⑥その他
②事業概要 なし

③全体計画

（３）評価項目［評価時点の費用対効果分析］

百万円 百万円

事業費 百万円 30 百万円
百万円 百万円
百万円 百万円
百万円 百万円
百万円 百万円
百万円 百万円

事業費 百万円 40 百万円 182 百万円 百万円 百万円
※現計画欄は計画値、変更計画欄は前年度までは実績値、当年度以降は計画値を記入。 百万円 百万円
④特記事項（関連事業概要等） 百万円 百万円

百万円 百万円

⑤これまでの評価状況（平成２１年度事前評価） ※歩道の設置事業であり、費用便益の算出規定がないため不算出。

変更計画時点

～

その他

評価基準年

建設費
測量及び歩道設計
用地取得・補償
歩道設置工

用地取得・補償
歩道設置工

便
益

費
用
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維持管理費

甲府市通学路安全プログラムに記載ある事業

変
更
計
画

工事
内容

用地取得・補償
歩道設置工

総事業費
工　　期

経
済
効
率
性

項　　目

Ｂ／Ｃ

着手時点

～

その他(　　　　　)

事業主体
（一）甲府精進湖線
（中小河原工区）

地区名

○緊急時の避難・救助機能の確保

□主要目標

□副次目標

○歩行者等の安全性の確保

○　　　　－
○バリアフリー化の推進

500

　本路線は甲府市街地と精進湖を結ぶ幹線道路で、小瀬スポーツ公園や甲府南高校、甲府商業高校が
隣接し、自動車だけでなく歩行者や自転車の通行も多い路線である。また、本計画地域内には山城小
学校もあり一部通学路となっているが、歩道がなく通学の児童が危険な状態となっている。このた
め、通学の児童の安全確保をする必要があることから、歩道の設置を行うものである。

・歩行者、自転車交通量　352人台/12h(H17ｾﾝｻｽ)　＞93人台/12h以上※
・自動車交通量　9,023台/12h(H17ｾﾝｻｽ)　＞3,428台/12h以上※
・現況の歩道幅員　なし　＜1.4m未満※
・通学路の指定　あり　　　　　　　　　　　　　　※評価基準値

甲府市山城地域より要望あり。

山梨県

令和２年度　公共事業再評価調書

（１）事業の概要

変更計画
H22～H26 H22～R2 H22～R6

甲府市下小河原～小瀬町

１．事業説明シート

事業箇所事業名 道路事業［緊急道路整備修繕事業（国補）］

当初計画 現計画

百万円

計画期間

総事業費

歩道設置　L=650m　W=2.2m

令和３年度以降令和元年度まで

工事
内容

現
計
画

（評価実施年度）
令和２年度

用地取得・補償
歩道設置工

測量及び歩道設計
用地取得・補償
歩道設置工

470



２.評価シート
⑥変更計画の変更内容（事業費）

百万円増

②進捗率

（５）評価項目［環境負荷等への配慮］

なし

③事業進捗が順調でない理由

（６）評価項目［コスト縮減の可能性］

なし

④今後の事業執行上の問題点

（７）評価項目［代替案立案の可能性］

なし

⑤変更計画の進捗予定（期間） （８）所管部の今後の方針　　　継続 ・ 見直し継続 ・ その他（　　　　　）

（理由）

○別表-進捗率（事業費ベース）　

算出方法：【上段】現計画の計画事業費／総事業費×100　【中段】現計画の実績事業費／総事業費×100　【下段】変更計画の計画事業費／総事業費×100 単位：%

年度 *H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 R1 R2 R3 R6

計画 2.5 25.6 37.3 45.3 53.3 61.3 69.3 77.3 94.0 100

実績 2.5 25.6 37.3 43.9 52.5 59.5 71.7 71.7 85.7 93.7

72.1 80 100.0

*事業着手年度又は評価年度

現

87.7変更計画

　別表のとおり。

令和元年度末時点での用地取得率は約69％で、用地未契約は12件であり、庭や
駐車場が一部起業地になることにより、残地内の機能復旧が難しく、地権者との
交渉に時間を要しており買収にいたっていないことによる。

未契約用地の取得。

未取得の用地については、早期の問題解決に努め、早期契約に努め、工期を４年
間延期し、令和６年度の完成を目指す。
（令和2年度変更内容）
完成年度　現計画：令和2年度　→　変更：令和６年度

当該工区は、当該工区は、道路の幅員が狭く、また、自動車交通量も多いこと
から大変危険な状況であり、地元山城地域からの歩道設置要望も強い。また、
用地取得の進捗率も約69％に達しており、概ね、残る地権者も事業には協力的
であることから変更計画に基づき令和6年度完成を目指す。

R5

95.4

H30

85.3

77.9

R4

（４）評価項目［事業の進捗状況及び見込み］

①これまでの計画変更等の概要 事業費増減

増150

変更理由

用地補償の調査により、補償物
件の費用が増加したため。

用地取得の遅れから、工事着手が平成29年度となることにより、計画期間を
令和2年度まで延期した。
（平成26年度変更内容）
完成年度　当初：平成26年度　→　変更：令和2年度

変更工種等

用地補償費

合　計 150

百万円



３.添付資料シート（１）

小瀬スポーツ公園

山城

小学校

甲府商業

高校

甲府南

高校

荒
川

駿台甲府

小学校

駿台甲府

中学校

甲斐住吉駅

全体計画 歩行者道 L=650m

歩行者道 L=300m

別事業

整備済み
L=170m

歩行者道 L=350m

平 面 図

③

④

①
②

Ｎ

凡 例

今回事業評価箇所

既整備箇所

至 甲府駅

至 笛吹市

至 甲斐市

至 精進湖

標 準 横 断 図

3.00 3.25 2.20

2.000.202.752.500.50 0.50



３.添付資料シート（２）

①現道の状況（歩道未整備） ③現道の状況（歩道整備済）

②現道の状況（歩道未整備） ④現道の状況（交差点整備済）



年度 事業概要 進捗率

（千円） （％）

H22 測量設計、用地・補償 1.9

H23 測量設計、用地・補償、歩道設置工 19.7

H24 測量設計、用地・補償、歩道設置工 28.7

H25 用地・補償、歩道設置工 33.8

H26 用地・補償 40.4

H27 用地・補償、歩道設置工、交差点整備工 45.8

H28 用地・補償、歩道設置工、交差点整備工 55.2

H29 用地・補償 55.2

H30 用地・補償 60.0

R1 用地・補償 65.9

R2 用地・補償、歩道設置工 72.1

R3 用地・補償 80.0

R4 用地・補償 87.7

R5 用地・補償、歩道設置工 95.4

R6 用地・補償、歩道設置工 100.0

合計

4.年度別事業費内訳表（変更計画の内容）

650,000

51,586

50,000

50,000

30,000

34,981

60,945

0

31,197

38,684

40,000

42,864

変更事業費

12,352

115,436

58,781

33,174


