
（区分）　国補　・　県単　

（２）評価項目［事業を巡る社会経済情勢等の変化］
　（今回の再評価で変更がある場合、変更事項を説明するために必要な内容）

百万円 595 百万円 680 ①地域・住民の意向状況
なし

①事業目的及び効果

②産業・経済情勢
なし

　
③国等の方針

歩行者、自転車利用者数　2741人台/12h＞93人台/12h以上※ なし
主要駅（甲府駅）からの距離　0.3km＜概ね1km以内※
他事業との連携　無し　　　　　　　　　　　　　　※評価基準値

　□副次目標 ○都市災害防止 ④上位計画・関連事業計画等
□副次効果 ○バリアフリー化の促進 第７期山梨県無電柱化推進計画

②事業概要 山梨県社会資本重点整備計画（第４次）
電線共同溝L=430m（両側L=860m） 山梨県国土強靱化計画

⑤自然環境条件等
③全体計画 なし

⑥その他
なし

（３）評価項目［評価時点の費用対効果分析］

事業費 百万円 50 百万円 20 百万円
百万円 百万円

百万円 百万円
百万円 百万円

事業費 百万円 40 百万円 93 百万円 百万円 百万円
百万円 百万円

※現計画欄は計画値、変更計画欄は前年度までは実績値、当年度以降は計画値を記入。 百万円 百万円
④特記事項（関連事業概要等） 百万円 百万円

百万円 百万円
百万円 百万円
百万円 百万円

⑤これまでの評価状況（平成２３年度事前評価）
※電線共同溝事業であり、費用便益の算出規定がないため

令和２年度　公共事業再評価調書

（１）事業の概要

変更計画
H24～H26 H24～R3 H24～R6

甲府市　宝～丸の内

１．事業説明シート

事業箇所事業名 道路事業［緊急道路整備修繕事業（国補）］

当初計画 現計画

百万円

計画期間

総事業費

事業主体（一）中下条甲府線地区名

458

　一般県道中下条甲府線は、甲斐市中下条から県庁所在地である甲府市中心に至る重要な
路線である。沿道は、商店や住宅・オフィスなどが連担しており、周辺には県立大学や県
立病院、公立・私立の高校等の施設が点在する。本路線の無電柱化により、防災上必要な
緊急輸送道路の通行確保や歩行者等の安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上を図
り、高度情報化社会の実現にも資するものである。

○歩行者等の通行空間の確保□主要目標

令和３年度以降

電線共同溝工事

525

設計
電線共同溝工事

電線共同溝工事

令和２年度
（評価実施年度）

現
計
画

工事
内容

令和元年度まで

山梨県

総事業費
工　　期

経
済
効
率
性

項　　目

Ｂ／Ｃ

着手時点

その他※

評価基準年

建設費

設計
電線共同溝工事

電線共同溝工事

甲府市通学路安全プログラムに記載ある事業

便
益

費
用

変
更
計
画

工事
内容

547 維持管理費
その他(　　　　　)

電線共同溝工事

変更計画時点

ｖ



２.評価シート
⑥変更計画の変更内容（事業費）

②進捗率

（５）評価項目［環境負荷等への配慮］

③事業進捗が順調でない理由

（６）評価項目［コスト縮減の可能性］

④今後の事業執行上の問題点

（７）評価項目［代替案立案の可能性］

⑤変更計画の進捗予定（期間） （８）所管部の今後の方針　　　継続 ・ 見直し継続 ・ その他（　　　　　）

（理由）

○別表-進捗率（事業費ベース）　

算出方法：【上段】現計画の計画事業費／総事業費×100　【中段】現計画の実績事業費／総事業費×100　【下段】変更計画の計画事業費／総事業費×100 単位：%

年度 *H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5

計画 11.8 21.0 37.8 54.6 63.0 71.4 79.8 88.2 100

実績 11.8 26.5 41.3 53.1 67.7 74.5 81.8 91.9

90.0 93.6 97.0

*事業着手年度又は評価年度

（４）評価項目［事業の進捗状況及び見込み］

①これまでの計画変更等の概要 変更理由

一部の地下埋設物の移設調整に時間を要したため、計画期間を令和3年度まで延
期した。また、移設補償の調査により、補償物件の費用が増加した。
（平成25年度変更内容）
完成年度　当初：平成26年度　→　変更：令和3年度
総事業費　当初：458百万円　→　変更：595百万円

R6*R2

変更工種等

合　計

電線共同溝工事 85 百万円 増

地下埋設物が想定していた位置
になく、これらが支障物件とな
り新たな移設補償として発生し
たため、事業費の見直しを行っ
た。

事業費増減

増
減

百万円

現

100変更計画

別表のとおり。

甲府市と工事発注時期等を調整していく必要がある。

令和２年度中に、甲府駅周辺土地区画整理事業による用地取得の目処がついたた
め、事業工期を３年間延期し、令和６年度の完成を目指す。
（令和２年度変更内容）
　完成年度　現計画：令和３年度　→　変更：令和６年度

なし

なし

なし

令和２年度中に、甲府駅周辺土地区画整理事業による用地取得の目処がついたた
め、事業期間を3年延長し、継続する。

当区間は、甲府駅周辺土地区画整理事業と隣接している。この事業内で甲府市
は、横沢通り南交差点を改築する計画であったが、土地区画外の用地取得に不測
の日数を要している。そのため該当する範囲の電線共同溝本体敷設工事が実施で
きない状況である。

96.6

98.6

86.3



３.添付資料シート（１）
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３.添付資料シート（２）
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年度 事業概要 進捗率

（千円） （％）

H24 設計・電線共同溝工事 10.3

H25 電線共同溝工事・補償費 23.2

H26 設計・電線共同溝工事 36.1

H27 設計・電線共同溝工事・補償費 46.5

H28 電線共同溝工事 59.2

H29 電線共同溝工事・補償費 65.2

H30 設計・電線共同溝工事 71.6

R1 設計・電線共同溝工事 80.4

R2 電線共同溝工事・補償費 86.3

R3 電線共同溝工事・補償費 90.0

R4 電線共同溝工事・補償費 93.6

R5 電線共同溝工事 97.0

R6 舗装工事 100.0

合計

86,662

変更事業費

69,921

87,819

87,745

70,553

43,594

60,150

40,000

25,000

25,000

4.年度別事業費内訳表（変更計画の内容）

680,000

23,000

20,193

40,363


